

Va

TIENSUUNNITTELUOHJELMA

1982-1984

Tie- ja vesirakennuslaitos

Lokakuu 1981

08
TIE-



TIENSUUNNITTELUOHJELMA

1982-1984

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Lokakuu 1981

TIENSUUNNITTELUOHJELMAN LYHENTEET

Sarake 2 Hankkeen nimi

Mo = moottoritie
Mol = moottoriliikennetie
Vt = valtatie
Kt = kantatie
Mt = maantie
Pt = paikallistie
Po = polkutie
kpki = kaupunki
mlk = maalaiskunta
rka = rakennuskaava-alue
th- = tienhaara
(mth = maantienhaara jne)
Upr = Uudenmaan piirin raja
(Tpr, Hpr, Kypr jne)

Sarake 3 Työmuoto

1) ja 3) suunnittelutyön tekijä
ja valvoja
ko = konsultti
kun = kunta
Up = Uudenmaan piiri
Kyp = Kymen piiri
PKp = Pohjois-Karjalan piiri
VR = Valtionrautatiet
Sts = Tiensuunnittelutoimisto
Tv = Tieverkkotoimisto
2)
00 = Kaikki suunnitelmat
1 = osasuunnitelma 1
15 = osasuunnitelma 15
99 = asiaprojekti

Sarake 4 Ohjelma tai toimenpideyhteys

Esim. THYKS
TPO 80-86 02123
TMA-82
TO/LTO -81
kp:n varatyö
kaavoitus

Sarake 5 Toimenpiteet

tien rak = tien rakentaminen km
lisäk rak = lisäkaistan rakentaminen km
soratien par = rakentamattoman soratien rakenteen parantaminen km
Ös/Kp-tien par = rakennetun öljysorakesto-päällystetien rakenteen parantaminen km
nousukaist rak = nousukaistan rakentaminen km
sillan rak = uuden vesistö sillan rakentaminen (ajoneuvo-liikenteelle) kpl
risteyssilta = uuden risteys sillan rakentaminen (ajoneuvo-liikenteelle) kpl
sillan par = sillan parantaminen kpl
silta rummuksi = sillan korvaaminen rummulla kpl
päätelaiturit = maanteiden päätelaiturit kpl
lossin par = lossin standardin parantaminen (tai lossin uusinminen uusi lossiyhteys kpl
eritasoliitt = eritasoliittymän rakentaminen kpl
liitt kanavoin = liittymän kanavointi kpl
liikennevalot = liikennevalot kpl
liittymän par = muu liittymän parantaminen kpl
kev liik väylä = kevyen liikenteen väylä (tai jalkakäytävä) km
kev liik erita = kevyen liikenteen yli/ali-kulku kpl
kev liik silta = kevyen liikenteen silta kpl
rautat eritaso = rautatien eritasoristeyksen rakentaminen (tai tasoristeyksen muuttaminen eritasoiseksi) kpl
rautat turval = rautatien tasoristeyksen turvalaitteet kpl
valaistus = valaistus km
liik turv järj = muut liikenneturvallisuus-toimenpiteet km
yksityist järj = yksityistiejärjestely km

Sarake 6 Poikkileikkaus, Päällyste

Mo = moottoritiepoikkileikkaus
Mol = moottoriliikennetiepoikkileikkaus
4-k = 4-kaistainen tie
II N- = normaalipoikkileikkaus ja päällystemerkinnot yleisesti käytetyn mukaisesti pääväylän osalta

Sarake 7 Kustannusarvio

vo = valtion osuus kustannuksista

Sarake 8-12 Suunnittelu aikataulu

tvS = tieverkkosuunnitelma
pss = pääsuuntaselvitys
ys = yleissuunnitelma
trs = tie- ja rakennussuunnitelma
ts = tiesuunnitelma
rs = rakennussuunnitelma
vals = valaistuksen suunnittelu
lvos = valo-ohjauksen suunnittelu
tlk = tieläin mukainen käsittely
t = tarkastus (tekninen)
k = käsittely (hallinnollinen)
spa = siltapaikka-asiakirjat
VEO = vesioikeudellinen käsittely
ss = sillansuunnittelu
rks = rakennussuunnittelu
rvl = rakentamisen valmistelu
0 = suunnitelma valmis
R = rakentamistyön ohjelmoitu alkamisaika

Sarake 13 Lisätietoja

Muut luettelossa käytetyt lyhenteet selostettava sarakekeissa 13

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hyväranta
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴
☐ HANKELUETTELO 19⁸²-19⁸⁴
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸²

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u>												
690 79	Nummen taajaman tiejär- jestelyt Nummi-Pusula		PTS 80-90										
	Tuusulan eteläosan lii- kenneverkkoselvitys Tuusula	ko 00 Tv	kaavoitus										
	Hyvinkää: Keskustaajaman liikenneverkon tarkistus Hyvinkää	ko 00 Tv, kun	kaavoitus										
690 27	Porvoon seudun liikenne- verkkoselvitys Porvoo, Porvoon mlk	ko 00 Up, kun	kaavoitus										
690 42	Vihdin tieverkko- ja liikenneturvallisuus- selvitys Vihti	ko 00 Up, kun	kaavoitus										
	Hakuninmaan tie- ja katu- verkkoselvitys Helsinki, Vantaa	ko 00 Tv, Sts,kun	kaavoitus										
690 76	Nurmijärven tieverkko- ja liikenneturvallisuus- selvitys Nurmijärvi	ko 00 Up, kun	kaavoitus										
690 77	Artjärven tieverkko- selvitys Artjärvi		kaavoitus										
690 78	Karjalohjan taajaman tiejärjestelyt Karjalohja		kaavoitus										

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hyväranta
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_82-19_84_

4.

☐ HANKELUETTELO 19_19_

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO_/_/19_

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusrarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
529	2. Pääsuuntaselvitykset Mo Pernajanlahti-Ahvenkoski Pernaja, Loviisa, Ruot- sinpyhtää 3. Yleissuunnitelmat	ko 00Sts	kaavoitus	tien rak	26,0 km	Mol	150000		pss		k		Yhteistyö VR/Heli
690 74	Hyvinkään itäinen ohikulkutie Hyvinkää	ko 00 Up	TPO 81-87 01034						ys				R 86 uusi
690 73	Karjaan läntinen ohikulkutie Karjaa	ko 00 Up	TPO 81-87 01054	tien rak sillan rak	2,8 km 2 kpl	II N-8/7 kp	17700						R 86
534	Vt 2 Olkkala - Karkkila Vihti, Karkkila		TPO 81-87 01035	Kp-tien par	10,9 km	I N-10/7 kp	17200						R 87 uusi
543	Mt 103 Tammisaari - Björnsby Tammisaari, Pohja		TPO 81-87 01029	soratien par	14,5 km	III N-7	17300						R 87 uusi
535	Järvenpää - Nurmijärvi Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi		PTS 80-90										uusi
536	Järvenpää - Pornainen Järvenpää, Sipoo, Pornainen		THYKS										uusi
542	Mt 120 Hämeenkylä - Lahnus Vantaa, Espoo			Kp-tien par	7,0 km	I-2x9/7 kp					ys		
537	Mt 163 Pukkilan läntinen ohikulku Pukkila		kaavoitus	tien rak	3,5 km	III N-7 kp	5000			ys			

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hyvärinta
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19 82-19 84

☐ HANKELUETTELO 19 19

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
538	Mt 1302 Rauhamäki - Tapola Vihti, Nurmijärvi			Ös-tien par	15,0 km	III N-7 kp							uusi
539	Mo Lohjanharju - Turku Lohjan kunta	ko 00 Sts	kaavoitus	tien rak	13,8 km	Mol kp	10500	ys	k				
539	Mol + mt Lohjan sisääntulotie Lohja, Lohjan kunta Vihti	ko 00 Sts	kaavoitus	tien rak	7,1 km	Mol kp	65000	ys	k				uusi
				tien rak	4,3 km	10 7 kp							
539	Mo Stensvik - Pikkala Kirkkonummi, Siuntio	ko 00 Sts	kaavoitus	tien rak	20,0 km	Mol kp	120000		ys				
539	Kt 51 Tapiolan eritasoliitt. Espoo	ko 00 Sts	PTS 80-90					ys	k				uusi
540	Mt 154 Emäsalon lossin korvaa- minen sillalla Porvoo mlk		PTS 80-90	sillan rak	1 kpl			ys					uusi
				Ös/Kp-tien par	1,0 km	III N-7 kp	11000						
541	Mt 109 Lohjan as. - Saukkola Lohjan kunta, Nummi- Pusula		PTS 80-90										uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hyvärinta
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19₈₂-19₈₄

6.

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

 Kustannustaso
 Tr-ind.340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusravio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	4. Tie- ja rakennus- suunnitelmat												
569 01	Vt 1 03-04 Munkkiniemi - Leppävaara Helsinki, Espoo	Sts 11	TPO 81-87 01004	valaistus	4,8 km	mo	2500	vals	R				uusi nyk. valaistus uusitaan, kk:n kaiteet vahvistettu väli vt 4 - pt 11669 Lm 398/41/74/22.2.74
690 ^{x)} 32	Mt 1452 Vähänummi - Haarajoki Järvenpää	Tv-832/ 28.9.79 ko 00 Up	TPO 81-87 01022	tien rak 1,2 km tien rak 1,5 km kev liik väylä 2,3 km yksityist järj 0,5 km		I N-10/7 kp II N-8/7 kp 2jk+pp kp	17000	trk	R				
635 ^{y)}	Mt 162 Pukkila - Kantele Pukkila	Ps-1081 27.11.79	TPO 81-87 01053	soratien par	11,5 km	II N-8/7 ös	14700	trk	R				
633	Mt 162 Kantele - Myrskylä Myrskylä	Ps-1081 27.11.79	TPO 81-87 01053	soratien par	6,4 km	II N-8/7 ös	7000	trk	R				vahvistettu Stie-484/11.2.81
593	Mt 101 Björnsby - Lillvik Pohja, Tenhola		TPO 81-87 01073	soratien par	12,6 km	III N-7 kp	18100	trk	R				vahvistettu Stie-1015/16.4.81
594	Mt 186, 1121, kt 53 Mustio - Inkoo ja kt:n 53 järjestelyt Mustion kohd. Karjaa		TPO 81-87 01078	tien rak 18,0 km sillan rak 3 kpl kev liik väylä		II N-8/7 kp I N-10/7 kp	48800	trk	R				
	Mt 107 Lohja -Routio Lohjan kunta	Stie-1848 22.6.79 kun 00 Up	TPO 81-87 p 24	kev liik väylä 0,8 km		2jk+pp kp	700	trk	R				
690 41	Mt 157 Porvoo - Veckjärvi Porvoon kaup.ja mlk	Stie-1997 7.7.77 ko 00 kun/Up	TPO 81-87 p 26	kev liik väylä 3,0 km		2jk+pp kp	1900	trk	R				mlk:n puoli vahvis- tettu 27.2.81
	Mt 155 Porvoo -Aluesairaala Porvoon kaup.ja mlk	Stie-1997 7.7.77 ko 00 kun/Up	TPO 81-87 p 45	kev liik väylä 2,5 km		2jk+pp kp	1100	trk	R				mlk:n puoli vahvis- tettu 16.1.81
				x) ennen 550 y) ennen 630									

x) ennen 550
 y) ennen 630

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hyväranta
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19.82-19.84

☐ HANKELUETTELO 19.19.

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19.

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja	
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
690 10	Pt 11299 Rajamäki - Kiljava Nurmijärvi	Stie-1639 25.4.78 ku 00 Up	TPO 81-87 p 48	kev liik väylä 2,5 km	jk+pp kp	600	tlk k trs						Vantaan kaup. rak. kustannuksellaan	
	Pt 11459 Knaapinkuja - Kesäky- län jk+pp Vantaa	Stie-4124 14.12.77 kun 00 Up		kev liik väylä 1,5 km	2jk+pp kp	1000	trs	k						
	Vt 4 Kuusijärven ulkoilu- alueen liittymän par. Vantaa	Stie-447 28.1.80 kun 00 Up		liittymän par		500	trs	k						Vantaan kaup. rak. kustannuksellaan
	Vt 3 Jk+pp-tie Martinlaakson eritasoliittymän etelä- puolelle Vantaa	Stie-3646 5.12.80 kun 00 Up		kev liik väylä 0,3 km	2jk+pp kp	200	trs	k						Vantaan kaup. rak. kustannuksellaan
	Pt 11337 Kunnarlantie väli Kt 50 - Oittaantie jk+pp Espoo	Stie-899 1.4.81		kev liik väylä 2,1 km	2jk+pp kp	1600	tlk k trs							
	654	Kt 51, pt 11375 Ylikulkusilta Espoo	Stie-899 1.4.81		kev liik väylä 0,6 km kev liik silta 1 kpl	2jk+pp kp	1700	trs						vahvistettu Stie-1313/12.6.81
Mt 145 Tuusulan kk - Järvenpään raja jk+pp Tuusula		Ps-43 14.5.79 ko 00 Up	TPO 81-87 01003	tien rak 0,5 km kev liik väylä 3,3 km kev liik erita 3 kpl yksityist järj 2,3 km	II N-8/7 kp 2jk+pp kp	4600	tlk k trs							
(Mt 152) Maantiekylä - Korso Vantaa, Tuusula		Stie-933 3.3.80 ko 11 Up ko 15 Sss	TPO 81-87 01006	tien rak 4,4 km eritasoliitt 1 kpl sillan rak 1 kpl risteyssilta 4 kpl kev liik väylä 5,0 km kev liik erita 2 kpl kev liik silta 2 kpl	II N-8/7 kp I N-10/7 kp 2jk+pp kp	30400 vo 25000	tlk k trs spa ss							

7.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Ousimaa
 Laati M. Hyvärinta
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19₈₂-19₈₄
☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

8.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluakataulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
569 02	Vt 7 Rita - Koskenkylä Porvoon mlk, Pernaja	Stie-627 12.2.79 ko 00 Sts	TPO 81-87 01007	tien rak	19,2 km	vesistö sillat 3 kpl risteyssillat 19 kpl eritasoliitt. 6 kpl kev.liik. väylä 1,9 km	Mol kp 144000		tlk k trs	0	R		Yl.teid.järj. 14,6 km Yks.teid.järj. 11,4 km
690 44	Mt 137 Nukari - Noppo Nurmijärvi	S-33 23.3.76 ko 00 Up	TPO 81-87 01012	tien rak	5,0 km	II N 8/7 kp tien rak 0,1 km yksityist järj 0,8 km	9200		tlk k trs	0	R		
655	Pt 11453 Vantaankoski - Ylästö Vantaa	S-2 16.1.78 ko 11 Up ko 15 Sss	TPO 81-87 01016	tien rak	1,6 km	II N-8/7 kp sillan rak 1 kpl kev liik väylä 1,6 km	5900		k rks ss	0	R		VEO:n lupa nro 35/ 1981/A/7.5.81
690 47	Kt 50 Vanhakartano - Hämeenkylä Espoo, Vantaa	Stie-2762 19.8.80 ko 00 Up ko 15 Sss	TPO 81-87 01067	tien par	3,1 km	2 x 9/7 kp eritasoliitt 1 kpl kev liik väylä 3,5 km risteyssilta 1 kpl kev liik erita 3 kpl sillan rak 1 kpl	33000	ts	tlk k rks ss	0	R		
	Kt 53 Lieviön liitt. siirto Lohjan kunta	Stie-1848 22.6.77 kun 00 Up	TPO 81-87 p 20	soratien par	1,6 km	III N-7 kp liittymän par 1 kpl	1700	ts	tlk k trs	0	R		
	Kt 51 Matinkylän liittymän jk-tunnekit Espoo	Stie-3412 10.11.80 kun 00 Up	TPO 81-87 p				400		trs	0	R		
	Vt 1, pt 11335 Tuomarilan eritasoliit- tymän tiejärjestelyt Espoo	Stie-907 22.2.78 kun 00 Up		tien rak	1,6 km	I N-6,5/4,5 kp kev liik väylä 0,8 km kev liik erita 1 kpl	14800		tlk k	0	R		
	Pt 11379 Pohjantien - Kalevalan- tien - Louhentien liitt. Espoo	Stie-875 30.3.81		liittymän par	1 kpl		1000		trs	0	R		
690 21	Pt 11495, 11599 Jokelan aseman järj. Tuusula	Stie-2636 5.8.80 ko 00 Up/kun	TPO 81-87 01026	tien rak	1,3 km	II N-8/7 kp kev liik väylä 0,9 km risteyssilta 1 kpl kev liik erita 1 kpl ykstyist järj 0,2 km	6800		tlk k trs	0	R		

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri UusimaaLaati M. HyvärantaPäiväys 15.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_82-19_84_☐ HANKELUETTELO 19_19_☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19_Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
615	Mt 133 Haavisto - Vihtijärvi Karkkila, Vihti	Stie-627 12.2.79	TPO 81-87 01043	soratien par 11,0 km	II N-8/7 kp	9000		tik k	10		R		
597 x)	Mt 113 Lapinkylä - Solvik Kirkkonummi	JR 25.5.81	TPO 81-87 01057	tien rak 4,7 km kev liik väylä 1,5 km	III N-7 kp	5200		ts tik k	0		R		
595 y)	Pt 11007 Lappohjan pt Hanko	Stie-627 12.2.79	TPO 81-87 01058	tien rak 1,7 km kev liik väylä 0,8 km		3200		ts tik k	0		R		
690 35	Mt Hyvinkään pohjoinen ohikulkutie Hyvinkää	Stie-2636 5.8.80 ko 00 Up/kun	TPO 81-87 01059	tien rak 7,1 km kev liik väylä 8,2 km eritasoliitt 1 kpl raut eritaso 1 kpl	II N-8/7 kp 2jk+pp kp	28000		ts tik k	0		R		
561	Mt 140, 143, 1894 Kaukas - Ridasjärvi - Hpr Hyvinkää, Tuusula	Stie-2271 29.5.80	TPO 81-87 01106	soratien par 10,7 km soratien par 1,0 km kev liik väylä	III N-7 ös III N-6 ös 2jk+pp kp	11000		ts tik k	10		R		
690 19	Vt 2 Karkkilan kohta jk+pp Karkkila	S-2 16.1.78 ko 00 Up	TPO 81-87 01111	kev liik väylä 1,1 km	2jk+pp kp	2200		ts tik k	0		R		
578	Mt 1761 Liljendal - Hardom Liljendal, Pernaja	S-2 16.1.78	TPO 81-87 01128	soratien par 9,0 km	III N-7 ös	6800		ts tik k	0		R		
651	Vt 3 Vantaankoski - Keimola Vantaa	Stie-1499 22.4.80 ko 11 Up ko 15 Sss	TPO 81-87 01166	tien rak 8,0 km tien rak 6,0 km tien rak 0,6 km tien rak 3,0 km eritasoliitt 4 kpl sillan rak 2 kpl risteyssilta 11 kpl kev liik väylä 12,0 km kev liik erita 9 kpl	I-2x11,0/7,0 kp I-10/7 kp II-2x9/7 kp II-8/7kp 2jk+pp kp	125000		VED ts tik k	0		R		
	Pt 11357 Finnoo - Espoo väli Kirkkojärventie - Iso mt Espoo	kun 00 Up		tien rak 0,8 km kev liik väylä 0,9 km x) ennen 590	III N-7 kp 2jk+pp kp	9400		ts tik k			R		

9.

x) ennen 590
y) ennen 600

9.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hyvärinta
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴
☐ HANKELUETTELO 19⁸²-19⁸⁴
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸⁴

10.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluakataulu					Lisätietoja
							19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pt 11541 Viikki - Herttoniemi jk+pp Helsinki	Stie-1195 18.5.81 kun 00 Up		kev liik väylä 2,0 km	2jk+pp kp	1500			trS	K 0	R	uusi Helsingin kaup. rak. kustannuksellaan
	Pt 11405 Bergans - Leppävaara (Lintuvaarantie) Espoo	Stie-1754 15.5.78 kun 00 Up		tien rak 0,7 km Kp-tien par 0,9 km kev liik väylä 1,7 km	2 x 7,5 7,0 2jk+pp					R		
	Pt 11365 Vanhalahnuksentie väli Lahnuksen koulu - mt 120 jk+pp Espoo	Stie-899 1.4.81		kev liik väylä 1,0 km	2jk+pp kp	700			trS	tk K 0	R	
622	Pt 11307 Nuuksion pt Espoo	Ps-515 10.6.80	TPO 81-87 01011	soratien par	III N-7 ös	8700		ts	tk	K rks	0	R
634	Mt 167 Orimattila - Renkomäki Orimattila		TPO 81-87 01014	Kp-tien par 15,0 km kev liik väylä 4,0 km	II N-8/7 kp	27600		ts	tk	K rks	0	R
631	Mt 151 Pornainen - Monninkylä Askola, Pornainen		TPO 81-87 01017	soratien par 11,0 km	III N-7 kp	11000		ts	tk	K rks	0	R
599	Mt 1001 Trollböle - Prästkulla Tammisaari, Tenhola		TPO 81-87 01052	soratien par 9,0 km	III N-7 kp	7300		ts	tk	K rks	0	R
579	Pt 11917, 11919 Artjärvi - Kimonkylä Artjärvi, Lapinjärvi	Ps-854 28.9.79	TPO 81-87 01110	soratien par 15,0 km	II N-8/7 kp	18800		ts	tk	K 0	R	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hyväranta
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴
☐ HANKELUETTELO 19⁸²-19⁸⁴
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸²

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nuservio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
573	Vt 7 Loviisan ohitus Loviisa	Ps-27 4.9.80 ko 15 Sss	TPO 81-87 01049	tien rak	4,5 km	I N-10/7 kp	27400		tlk k	0		R	
	Vt 3 Tervämäki - Hyyppärä Hyvinkää	Stie-1507 21.7.81 ko 00 kun	TPO 81-87 p 85	kev liik väylä	4,5 km	2jk+pp kp	1700		tlk k	0		R	uusi
	Pt 11331 Stensvikin pt (Nöykkiön väylä) Espoo	177/17 14.4.80		tien rak kev liik väylä kev liik silta	2,5 km 2,5 km 4 kpl	8,5/7 kp	17000		tlk k	0		R	
569 03	Mt 137 Ruskeasanta - Valkoisen- lähteentie Vantaa	ko 00 Sts	TPO 81-87 01107	tien rak (yl.t.järj.) eritasoliitt. risteyssilta kev.liik.väylä	2,0 km 3 kpl 14 kpl 8 km	Mo kp	65000		trs				R 86
552	Mt 137 Valkoisenlähteentie - Maantiekylä Vantaa, Tuusula	3490/ Ps-828 24.9.79	TPO 81-87 01107	tien rak kev liik väylä eritasoliitt valaistus	7,0 km 1,5 km 4 kpl 10,0 km	Mo 2x11/7 kp 2jk+pp kp	45000		tlk k	0			R 86
	Mt 148 Hyrylä - Kerava jk+pp valaisu Tuusula, Kerava	Ps-382 65.80 ko 00 kun	TPO 81-87 01019	kev liik väylä kev liik erita yksityist järj valaistus	5,9 km 1 kpl 0,4 km 2,5 km	2jk+pp kp	3900		tlk k	0			R 86
690 48	Mt Hyvinkään itäinen ohikulkutie Hyvinkää	Tv-311 23.6.81 ko 00 Up	TPO 81-87 01034	tien rak	5,5 km		18000		tlk k	0			R 86 uusi
690 49	Mt Karjaan läntinen ohitus Karjaa	ko 00 Up	TPO 81-87 01054	tien rak sillan rak	2,8 km 2 kpl	II N-8/7 kp	17700		trs				R 86 uusi
612	Kt 50 Muurala - Bemböle Espoo	Stie-2602 1.8.79 ko 15 Sss	TPO 81-87 01071	tien par eritasoliitt kev liik väylä	4,5 km 4 kpl 4,7 km	I N-10/7 kp 2jk+pp kp	61800		tlk k				R 86

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hyväranta
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴
☐ HANKELUETTELO 19⁸²-19⁸³
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸⁴

12.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusrarvio 1000mk	Suunnitteluakataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
690 70	Mt 137 Tammiston eteläinen eritasoliittymä Vantaa	ko 00 Up	THYKS	eritasoliitt 1 kpl tien rak 3,0 km risteyssilta 1 kpl kev liik väylä 2,0 km kev liik erita 3 kpl		I-10/7 kp 2jk+pp kp	12000			trs	tlk	rks	uusi R 86
601	Mt 103 Tammisaari - Björnsby Pohja, Tammisaari		TPO 81-87 01029	soratien par 14,5 km		III N-7 kp	17300			trs	tlk	rks	uusi R 87
580	Vt 6 Koskenkylä - Kpr Lapinjärvi, Liljendal, Pernaja		TPO 81-87 01033	Kp-tien par 30,0 km		I N-10/7 kp	20000			trs	tlk	rks	uusi R 87
616	Vt 2 Olkkala - Karkkila Karkkila, Vihti		TPO 81-87 01035	Kp-tien par 10,9 km		I N-10/7 kp	17200			trs	tlk	rks	uusi R 87
581	Mt 155 Tiejärjestelyt Tarkkis- ten kohdalla Porvoo, Porvoon mlk		TPO 81-87 01037	tien rak 2,0 km		II N-8/7 kp	7000			trs	tlk	rks	uusi R 87
555	Pt 11605 Nuppulinnan ylikulkusilta Tuusula		TPO 81-87 01038	tien rak 0,7 km risteyssilta 1 kpl kev liik väylä 0,2 km kev liik erita 1 kpl		III N-7 kp 2jk+pp kp	7000	trs	tlk	rks	tlk	rks	uusi R 87
569 04	Kt 50 08 Tikkurila - Hakunila Vantaa, Helsinki	Stie-1003 16.3.80 ko 00 Sts	TPO 81-87 01060	lisäk rak 4,5 km kev.liik.väylä 4,0 km risteyssilta 9 kpl eritasoliitt. 3 kpl kev.liik.eritaso 8 kpl		4-k kp	56200	trs	tlk	rks	tlk	rks	R 87
656	Mt 152 Jokivarsi - Nikkilä Vantaa, Sipoo		TPO 81-87 01109	tien rak 5,0 km		II N-8/7 kp	9900			trs	tlk	rks	R 87
662	Mol (vt 3) Keimola - Noppo Vantaa, Nurmijärvi	ko 11 Up ko 15 Sss	PTS 80-90	tien rak 23,0 km eritasoliitt 1 kpl sillan rak 1 kpl risteyssilta 24 kpl		I-11,0/7,0 kp	170000			trs	tlk	rks	uusi
624	Mt 133 Ahmo - Haavisto Karkkila		THYKS	Kp-tien par 7,0 km		II N-8/7 kp	7400			trs	tlk	rks	uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hyvärinta
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴
☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
690 75	Kt 53 Tammisaari - Virkkala Tammisaari, Karjaa, Lohjan kunta	ko 00 Up	THYKS	tien rak	3,5 km	I N-10/7 kp	4300		trs	tik	k	0	uusi
602	Mt 104 Pohja - Fiskars Pohja		THYKS	Kp-tien par	2,0 km	III N-7 kp	3500			trs	tik	k	uusi
553	Mt 137 Maantiekylä - Hyrylä Tuusula		THYKS	tien rak	4,5 km	4-k kp	32000				trs	tik	
690 72	Mt 137 Hyrylän eritaso Tuusula	T-6515 20.2.72 ko 00 Up	THYKS	tien rak	1,0 km	4-k kp	19000	trs	tik	k	0		ennen 554
				kev liik väylä	1,5 km	2jk+pp kp				trs			
				yksityist järj	3,0 km								
	Pt 11608 Hyrylä - Paijala jk+pp Tuusula	Stie-1507 21.7.81 ko 00 kun		kev liik väylä	0,5 km	2jk+pp kp	510	trs					
				Kp-tien par	0,2 km	III -7,5 kp							
				Kp-tien par	0,1 km	III N-7 kp							
	Mt 143 Erkylä - Ridajärvi Hyvinkää	Stie-1806 9.9.81 ko 00 kun		kev liik väylä	5,0 km	2jk+pp kp	1800		trs	tik	k	0	
	Mt 136 Kuumola - Kytäjä Hyvinkää	Stie-1806 9.9.81 ko 00 kun		kev liik väylä	9,0 km	2jk+pp kp	3000		trs	tik	k	0	
	Mt 119 Kirkkonummi - Obbnäs Kirkkonummi	Stie-1327 11.4.80 ko 00 kun/Up											
	Mt 107 Lohja - Sammatti Karstun koulun kohdalla Lohjan kunta	Stie-1617 12.8.81 kun 00 Up											

13.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hyväranta
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_82_-19_84_

☐ HANKELUETTELO 19_82_-19_84_

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ____/____19____

14.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Pt 11119 Vappulan pt jk+pp välillä Tynninharjuntie - Vappu- lan koulu Lohjan kunta	Stie-1617 12.8.81 kun 00 Up											
	Kt 53 Alikulkukäytävä pt 11195 liittymän lähelle Vihti	Stie-846 23.3.81 kun 00 Up											
	Mt 154 väl. Peippola - Lövkulla Porvoon mlk	Stie-1442 13.7.81 ko 00 kun/Up		kev liik väylä 1,0 km	2jk+pp kp	800							
	Mt 1601 väl. Porvoon kaup. raja - Suomenkylä Porvoon mlk	Stie-1442 13.7.81 ko 00 kun/Up		kev liik väylä 1,2 km	2jk+pp kp	1000							
	Pt 11783 Poikkitien osuus Porvoon mlk	Stie-1442 13.7.81 ko 00 kun/Up		kev liik väylä 0,7 km	2jk+pp kp	500							
	Pt 11549 Siltamäki - Suutarin- kylä Helsinki	Stie-3620 3.12.80 kun 00 Up		tien rak 2,0 km kev liik väylä 3,0 km kev liik erita 3 kpl	II-8/7 kp 2jk+pp kp	5000	trs		trs	tk k		Helsingin kaup. rak. kustannuksellaan	
	Pt 11553 (Kuriiritie) Niittytie - Kylmäoja Vantaa jk+pp	Stie-445 28.1.80 kun 00 Up		kev liik väylä 1,0 km	2jk+pp kp	1800	trs	tk k				Vantaan kaup. rak. kustannuksellaan	
	Pt 11568 par. välillä Valkoisenlähteen- tie - Koivukylänväylä Vantaa	Stie-2006 5.4.80 kun 00 Up		tien rak 2,0 km kev liik väylä 2,0 km sillan rak 1 kpl	II -8/7 kp 2jk+pp kp	6000		trs	tk k			Suunnittelun aloit- tamisesta ei ole päätetty	
	Kt 51 Alikulkukäytävä Helsinki	Stie-3359 5.10.79 kun 00 Up											

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri UusimaaLaati M. HyvärintaPäiväys 15.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19₈₂-19₈₄☐ HANKELUETTELO 19₈₂-19₈₄☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19₈₂Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
569 05	Vt 3 Noppo - Hpr Hyvinkää	ko 00 Sts	PTS 80-90	tien rak	10,0 km	mol, kp							uusi
569 06	Kt 50 Tikkurilan eritasoliitt. Helsinki	ko 00 Sts	PTS 80-90	eritasoliittymä 1 kpl kev.liik.väylä 0,6 km kev.liik.eritaso 1 kpl		10/7 kp							uusi
	Pt 11429, 11455 liittymien parantaminen Vantaa	Stie-2256 12.7.78 kun 00 Up		liittymän par									suunn. keskeytetty
613	Kt 51 Karhusaari - Lauttasaari Helsinki, Espoo	ko 15 Sss		lisäk rak	2,0 km	Mo 6-k	25000						suunnittelun jatk. siirr. toistaiseksi
	Vt 4 Mäntsälä P-Levanto Mäntsälä, Orimattila	ko 00 Sts	TP081-87 01018	tien rak	12,3 km	Mol, kp							ts vahv. 9.4.75 rak.suun.tarkistus tiepäättös plv 71100-72740 14.11.81
	Vt 4 Levanto-Viljaniemi Mäntsälä, Orimattila	ko 00 Sts	TP081-87 01018	tien rak	14,5 km	Mol, kp	75000						ts vahv.19.5.76 rak.suun. tarkistus tiepäättös 14.10.81

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati Tieverkkotoimisto
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴
☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMII, DEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

16.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1. Tieverkkosuunnitelmat												
	Rauman tieverkkoselvitys+ liikenneturvallisuussel- vitys Rauman kaupunki, Rauman mlk	ko 00 Tp kun						tv	s				
	Huittisten tieverkkoselvi- tys+liikenneturvallisuus- selvitys Huittinen	ko 00 Tp kun							tv	s			
	Parkanon tieverkkoselvitys Parkano	ko 00 Tp kun								tv	s		
	Piikkiön tieverkkoselvitys Piikkiö	ko 00 Tp kun									tv	s	
	Paraisten tieverkkoselvi- tys Parainen	ko 00 Tp kun										tv	s
	Salon tieverkkoselvitys Salo ja Halikko	ko 00 Tv kun											tv

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati E. Isomäki
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19₈₂-19₈₄
☐ HANKELUETTELO 19____19____

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ____/____19____

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1. <u>Tieverkkosuunnitelmat</u>												
	Hämeenkyrö-Penko Hämeenkyrö, Viljakkala Kuru		-						tv	s	k		
	Lampaluoto-Ahlainen Pori		-					tv	s	k			
	Lehmäkurkuntie Uusikaupunki, Kustavi		-							tv	s	k	
	Parainen-Karuna Parainen, Sauvo		-						tv	s	k		
	Perniö-Toija Perniö, Kisko		-							tv	s	k	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati A. Korventausta
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸² - 19⁸⁴
☐ HANKELUETTELO 19⁸² - 19⁸⁴
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸²

18.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	3. Yleissuunnitelmat												
548	Kiikka-Kiikoinen Kiikoinen, Äetsä	Tieverkko- suunnitel- ma	TPO 81-87 02007	Soratien par	25,0 km	IIN-8/7 ös	30000		ys				R 85-87 Uusi
549	Hämeenkyrön ohikulkutie Hämeenkyrö	Tieverkko- suunnitel- ma		Tien rak	8,0 km	IN-10/7 kp	30000		ys				Ei TPO:ssa Uusi
536	Vt 8 Raisio-Marjamäki Raisio	S - 33 22.3.76	TPO 81-87 02056	Tien rak Tien rak Risteyssilta Kev.liik.väylä	2,0 km 1,5 km 1 kpl 1,0 km	Mo kp IN-10/7 kp	10000		ys				R 86-87
544	Mt 193 Merimaskun silta Merimasku		TPO 81-87 02431	Lossi sillaksi	1 kpl	IIIN-7 ös	6500		ys				R 87-88
545	Mt 189 Kirvenrauman silta Rymättylä		-	Lossi sillaksi	1,5 km	IIIN-7	7000		ys				Ei TPO:ssa 81-87
546	Pt 12195 Harvaluodon silta Piikkiö		-	Lossi sillaksi	2,0	IIIN-7	8000		ys				Ei TPO:ssa 81-87
547	Mt 224 Auran keskusta Aura		-	Tien rak	4,0	IIN-8/7	10000		ys				Ei TPO:ssa 81-87

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati A. Korventausta
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴
☐ HANKELUETTELO 19⁸²-19⁸⁴
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸²

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nussarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
541	Vt 8 203 Söörmarkun eritasoliit- tymä Noormarkku		-	Eritason rak	1 kpl	9,5/7,0	5000			ys	k		Ei TPO:ssa 81-87
542	Vt 8, Kt 42 Rauma E:n eritasoliit- tymä Vermuntila-Lapijoki Rauma-Lappi TL Rauma, Rauman mlk, Lappi TL 3. Yleissuunnitelmat Mol Turku-Salo Turku, Kaarina, Paimio, Halikko, Salo, Muurla		-	Tien rak Eritason rak liittymän par	1 kpl	2 x 9,25 10/7	40000		ys	k			Liittyy Rauman seudu tieverkkoselvityk- seen
		ko 00 Sts	kaavoitus	Tien rak	60,0 km	Mol	850000	ys					Yleissuunnitelman 1972-73 tarkistus

19.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati I. Riihihuhta
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_82-19_84

20.

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
608 02	Tie- ja rakennussuunnitelmat Vt 8 105 Masku-Nousiainen Masku, Nousiainen		TPO 81-87 02053	Yt järjestelyt 1,2 km	IIIN-6 Sr	620 520		C R					Rakennuskaavan muutos vahvistamatta
609 01	Vt 1 30 Paimionjoen silta T-28 Paimio	Stie-846 26.2.80 Sss 15	TPO 81-87 02188	Sillan par 1 kpl	IN-10/7 kp	2000		trs k O ssa ss		R			Paimion keskustan kevyen liikenteen väylät sekä Paimio- joen silta. Rak.aika 82-84
603	Mt 2343 01 Paimio-Vaskio välillä Vista-Preitilä Paimio	Pst-JR-54 8.5.79	TPO 81-87 02188	Tien rak 3,3 km Kev.liik.väylä 3,1 km Kev.liik.eritaso 1 kpl Sillan rak 1 kpl	IIIN-7 kp 3,0 kp	4200		k C R ss					Sairaalan alikulku- käytävä Karhunojan silta Preitilän silta
605	Vt 10 02-03 Hyvättylä-Kausela Lieto	Pst-JR-84 1.7.80	TPO 81-87 02156	Kev.liik.väylä 7,0 km Kev.liik.eritaso 2 kpl Kev.liik.silta 1 kpl liittymän par 2 kpl	3,0 kp	5000		k C R ss					Hyvättylä-Kausela liikenneturvallisuus- järjestelyt Rak.aika 82-83 Vierun alikulkukäytävä Lietniemen kevyliik- silta Vanhalinnan alikulku- käytävä
605 01	Vt 10 Suopohjan liittymä Lieto	Pst-JR-84 1.7.80	TPO 81-87 02156	Liittymän par 1 kpl Kev.liik.eritaso 1 kpl		2500		trs k		R			Hyvättylä-Kausela liikenneturvallisuus- järjestelyt Rak.aika 82-83
608 03	Mt 2041 01 Maaria-Kreivilä Turku	Pst-JR-30 12.2.80	TPO 81-87 39	Soratien par 2,9 km	IIIN-6 ös	2500		k C R					Rak.aika 82-83 muuttuu pt:ksi vuonna 1983
678 01	Mt 180 08-09 Prostvik-Vikom Nauvo	Pst-JR-29 29.2.80	TPO 81-87 02026	Ös-tien par 7,0 km	IIIN-7 ös	4000		trs k O		R			Rak.aika 83-84

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati I. Riihihuhta
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nussarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
608 08	Vt 10 03-05 Lieto-Tarvasjoen raja Lieto		TPO 81-87 02047	Yt ja yl.teid.j.13,0 km Liittymän par 7 kpl			3400	trs	k	O	R		Yt ja yleisten tei- den liittymien pa- rantaminen Rak.aika 83-84
600	Kt 40 03 Orikedon eritasoliittymä Turku	Sss 15	TPO 81-87 02189	Eritasoliitt. 1 kpl Kev.liik.väylä 0,5 km Tien rak 1,5 km		IN-10/7 kp 3,0 kp IN-10/7 kp	10300 10220	trs	k	O	R		Edellyttää yleissuun- nitelman hyväksymis- tä Rak.aika 83-84
602	Mt 2226 Aura-Marttila Aura, Tarvasjoki, Martti- la	Pst-JR-83 2.7.80 Sss 15	TPO 81-87 02009	Tien rak 17,0 km Kev.liik.väylä 1,5 km Sillan rak 1 kpl Liittymän par 2 kpl		IIN 8/7 ös kp	24000	ts	rs	k	O	R	Rak.aika 83-85 Horristen silta (Vt 9, 10, Mt 222, 2226) Prunkilan silta
607 01	Mt 189 Luonnonmaa-Luolala Naantali	Pst-JR-91 22.8.79 ko 16 Tp Sss 15 Sts 11	TPO 81-87 02186	Tien rak 5,0 km Tien rak 2,0 km Sillan rak 1 kpl Risteyssilta 2 kpl Rautatien erita 2 kpl Kev.liik.väylä 2,0 km		IN-10/7 kp IIN-9/7 kp 3,0 kp	30000 29000	ts	rs	k	O	R	Naantali-Raisio- Turku Rak.aika 83-89 - yleissuunnitelma hyväksytty Stie-3594/28.11.80 ko 16 = tunnelin rak.suunnitelma Naantalinsalmen silta Satamakadun risteys- silta Satamaraiteen ylikul- silta Tammiston ylikulku s
607	Mt 189 Luolala-Raisio Naantali, Raisio		TPO 81-87 02186	Tien rak 5,0 km Kev.liik.väylä 5,0 km		IN-10/7 kp 3,0 kp	12000 10000		ts	rs	k	O R	Naantali-Raisio-Turk Edellyttää periaate- pääöstä Luolalan risteysilt
676	Mt 180 09-11 Vikomin ja Biskopsön los- sien korvaaminen sillalla Nauvo	Stie-627 12.2.79 Sss 15	TPO 81-87 02017	Sillan rak 2 kpl Tien rak 6,0 km		IIIN-7 ös	20000	ts	rs	VEO	k	O R	Hankkeen R 84-86 Norrströmmen s. Biskopsöströmmen s 21.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati I. Riihihuhta
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴
☐ HANKELUETTELO 19⁸²-19⁸⁴
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸²

22.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi		Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
									19 81	19 82	1983	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
608 05	Mt 208 Hinnejoki-Yläne Eura, Säkylä, Yläne	01-06	TPO 81-87 02011	Tien rak	26,0 km	IIIN-7 ös	35000						Yläne-Honkilahti- Hinnerjoki Hankkeen R 85-87 Alhon, Heurun ja Rauhalan sillat	
607 03	Mt 189 Raisio-Turku Raisio, Turku		TPO 81-87 02186	Tien rak	5,0 km	IN-10/7 kp	40000						Naantali-Raisio- Turku Hankkeen R 83-89 Tämän osan R 86-89	
672	Mt 1801 Galtby-Korpoström Korppoo	01-02	TPO 81-87 02018	Ös-tien par	5,0 km	IIIN-6 ös	9000						R 86-87	
673	Mt 183 Söderlångvik-Kasnäs Dragsfjärd	10-13	TPO 81-87 02016	Ös-tien par	14,0 km	IIIN-6 ös	6000						R 86-87	
674	Mt 1835 Kemiö-Angelniemi Kemiö, Halikko	03-07	TPO 81-87 02024	Soratien par	15,0 km	IIIN-7 ös	8000						R 86-87	
606	Vt 8 Raisio-Marjamäki Raisio	103	TPO 81-87 02056	Tien rak	2,0 km	MO kp							R 86-87	
		Sss	15	Tien rak	1,5 km	IN-10/7 kp							Edellyttää yleissuun- nitelman hyväksymistä	
				Risteyssilta	1 kpl								Marjamäen risteys- sil	
				Kev.liik.väylä	1 km	3,0 kp								
678 02	Mt 180 Nauvo-Pärnäinen Nauvo	11-13	TPO 81-87 02010	Ös-tien par	12,0 km	IIIN-7 ös	6000						R 87-88	
				Sillan par	1 kpl								Mövikin silta T-167	

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati I. Riihihuhta
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982.-19 84.

☐ HANKELUETTELO 19 19

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi Määrä		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nustarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
604	Mt 235 Paimion keskusta - Vt 10 Paimio, Tarvasjoki		TPO 81-87 02014	Ös-tien par Ös-tien rak	6,0 km 4,0 km	IIIN-7 ös IIIN-7 ös	8000					trs	R 87-88 Uusi
609 10	Merimaskun lossin kor- vaaminen sillalla Merimasku	Sss 15	TPO 81-87 02431	Lossi sillaksi	1 kpl	IIIN-7 ös	6500					trs spa	R 87-88 Uusi
608	Mt 180 01 Välillä Vt 1 - Kuusiston salmi Kaarina		TPO 81-87 02043	Tien rak Kev.liik.väylä	1,5 km 1,5 km	IN-10/7 kp 3,0 kp	3000					trs	R 87 Uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri TurkuLaati J. SoiniPäiväys 15.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982 - 1984☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO__/_19__

24.

Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusravio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
653	Pt 12415, 12413 Nousiaisten Nummen taaja- man kevyen liikenteen järjestelyt ja linja-auto- pysäkit Nousiainen	Pst-Jr-79 19.6.80 ko 00 Tp	TPO 81-87 02053	Kev. liik. väylä 2.1 km	3,0/3,0 kp	1855		tlk	O R				Maskun tiejärjeste- lyt välille Nummi-Masku Ym. Hankkeen R 81-83
558	Vt 9 Valtatien 9 parantaminen Loimaan eritasoliittymän kohdalla ja Hennijoen silta Loimaa	Stie-627 12.2.79	TPO 81-87 02158	Liittymän par 1 kpl Sillan par 1 kpl		3462 2662		stlk	O R				Loimaan tiejärjeste- lyt ja Hennijoen silt Hankkeen R 82-83
								ss					
659	Mt 210 09 Hirvikosken taajaman ja- lankulku- ja polkupyörä- tiet Loimaan kunta		TPO 81-87 02158	Kev. liik.väylä 2,5 km	3.0/3.0 kp	1600		tlk	O	R			Loimaan tiejärjeste- lyt ja Hennijoen silt Hankkeen R 82-83
569 C8	Pt 12219 01 Ruotsalan pt Ruotsalan silta T-1404 Muurla	Pst-Jr-12 21.1.80	TPO 81-87 02170	Sillan rak. 1 kpl		185		spa	ss	O	R		Tiejärjestelyt I Salon kohdalla Hankkeen R 82-84 -kannen korjaus
553 00	Vt 1 22 Kaukelmaan liittymä Muurla	Pst-JR-92 22.8.79	TPO 81-87 02170	Liittymän par 1 kpl		1200		tlk	O R				Tiejäejestelyt I Salon seudulla R 82-84
								trs					
569 04	Pt 12317 01 Heinäsuon pt Ruskojoen silta Halikko	Pst-Jr-60 9.5.79	TPO 81-87 02170	Sillan rak 1 kpl		185		spa	ss	O	R		Tiejärjestelyt I Salon kohdalla Hankkeen R 82-84 -kannen korjaus

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati J. Soini
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19 82-19 84

☐ HANKELUETTELO 19 19

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
662	Mt 198 Laivanrakentajantie Uusikaupunki	Stie-846 26.2.80	TPO 81-87 02057	Tien rak 3,5 km Kev. liik.väylä 1,0 km	IN-10/7 kp 3,0/3,0 kp	11000 6700	ts	stlk rs	0	R			Laivanrakentajantie rautatien ylikulku- silta mt:lle 196 Kalannin ja Laitilan keskustojen tiejärj. Hankkeen R 83-85 Ojant. alik. Koulupolun " Takalan " Puusepänkadun " Raumantien " Ruokolan "
663	Pt 12483 Uusaaaren ja Lahden pai- kallisteiden parantaminen Kalanti	Stie-846 26.2.80 Sss 15	TPO 81-87 02057	Tien rak 1,2 km Risteyssilta 1 kpl	IIIN-7 kp	1500	ts	tlk rs spa	0	R			Laivanrakentajantie Hankkeen R 83-85 Kalannin risteyssilta (mt:n 198 alta)
669	Vt 8 Laitilan tiejärjestelyt Laitila	Stie-846 26.2.80 Sss 15	TPO 81-87 02057	Kev.liik.väylä 5,0 km Tien rak 1,6 km Kev. liik.silta 1 kpl Kev. liik.eritaso 1 kpl	3,0/3,0 kp	4500		tlk rs spa	0		R		Laivanrakentajantie - Kodjalan pt 0,5 - Laitila-Uusikaupunki mt:lle alikulku Jpr välille Sytkorven rak.kaava-alue - kunnalliskoti sekä Salon pt - mt 2051, Laitilan pt - kev.liik. silta (Sirppujoen) Hankkeen R 83-85
668	Mt 196 Uudenkaupungin ratapihan ylikulkusilta Uusikaupunki	Pst-JR-87 30.9.80 Sss 15	TPO 81-87 02057	Rautat. eritaso 1 kpl		3300	trs	tlk ss	0	R			Laivanrakentajantie Hankkeen R 83-85
670 01	Pt 12497 Hallun silta Kalanti		TPO 81-87 02057	Sillan rak 1 kpl		600	trs	tlk spa	0	R			Laivanrakentajantie Hankkeen R 83-85

25.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati J. Soini
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984

☐ HANKELUETTELO 1982-1983

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1982-1983

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi Määrä	Poikki- leikkauk- s Päälyste	Kustan- nustarvion 1000mk	Suunnitteluajakausi					Lisätietoja
							1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
656	Mt 228 Loimaan-Palikkalan maan- tien 228 parantaminen Loimaan kaupungin kohdalla - ratapihan ylikulkusilta Loimaa	Pst-JR-81 17.11.78 TVH 379 2.2.79 Sss 15	TPO 81-87 02164	Tien rak 1,8 km Rautat. eritaso 1 kpl Kev.liik.väylä 2,0 km Kev.liik.eritaso 2 kpl	I-10/7 kp 3,0/3,0 kp	15000	ts	tlk rs spa	ss	O	R	Loimaan ratapihan ylikulkusilta Hankkeen R 83-85
670 02	Pt 12541 Merijoen ja Laajoen sillat Yläne	Pst-JR-76 3.6.80	TPO 81-87 02139	Sillat rummuiksi 2 kpl		500	trs	tlk rs spa	ss		R	Oripään ja Yläneen keskustojen tiejär- jestelyt Merijoen ja Laajoen sillat Hankkeen R 84-85
660 01	Mt 210 Oripään keskustan kevyen liikenteen järjestelyt Oripää	ko 00 Tp	TPO 81-87 02139	Kev.liik.väylä 2,5 km Kev.liik.silta 2 kpl	3,0/3,0 kp	2100	ts	tlk rs	ss		R	Oripään ja Yläneen keskustojen tiejär- jestelyt Merijoen ja Laajoen sillat Hankkeen R 84-85
660 02	Pt 12563 Yläneen keskustan tiejär- jestelyt Yläne	Stie-846 26.2.80 ko 00 Tp	TPO 81-87 02139	Kev.liik.väylä 2,5 km Kev. liik. eritaso 1 kpl Kev. liik.silta 1 kpl	3,0/3,0 kp	1700	trs	tlk rs	ss		R	Oripään ja Yläneen keskustojen tiejär- jestelyt Merijoen ja Laajoen sillat Hankkeen R 84-85 - Mt:lle 204 alikulku - Haverin pt 12557 - Yläneen kev.liik. silta
568 19	Vt 1 Ytj. Kumpula-Salo Halikko	Pst-JR-45 11.4.80	TPO 81-87 02172	Yksityistiejärj. 4,0 km		120	ts	tlk			R	Tiejärjestelyt II Salonseudulla Hankkeen R 84-85

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati J. Soini
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984

☐ HANKELUETTELO 1981-1982

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1983-1984

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nussarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	1982	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
553 00	Vt 1 25-26 Riikalan liittymä Halikko	Pst-JR-92 22.8.79	TPO 81-87 02172	Liittymän par	1 kpl		1000			tlk trs	0	R	Tiejärjestelyt II Salon seudulla R 84-85
568 02	Vt 1 19 Suomusjärven liittymä Suomusjärvi	Stie-846 26.2.80	TPO 81-87 02172	Liittymän par	1 kpl		700			tlk trs	0	R	Tiejärjestelyt II Salon seudulla R 84-85
568 12	Vt 1 19 Kitulan kev.liik.väylät Suomusjärvi	ko 00 Tp	TPO 81-87 02172	Kev.liik.väylä 3,5 km Kev.liik.eritaso 2 kpl Risteyssilta 1 kpl		3,0/3,0 kp	2500	ts		tlk rs	0		Tiejärjestelyt II Salon seudulla uusi
553 00	Vt 1 26 Kumpulan liittymä Halikko	Pst-JR-41 28.3.80	TPO 81-87 02172	Liittymän par	1 kpl		300			tlk	0	R	Tiejärjestelyt II Salon seudulla R 84-85
660 06	Vt 1 25 Iiliken liittymä Halikko		TPO 81-87 02172	Liittymän par	1 kpl		600			tlk trs	0		Tiejärjestelyt II Salon seudulla R 84-85 Uusi
555 00	Mt 183 03-05 Ylönkylä-Kemiö Perniö, Kemiö	Pst-JR-113 24.10.79	TPO 81-87 02058	Ös-tien par Tien rak Sillan par	4,0 km 13,0 km 1 kpl	IIN-8/7 kp	15000	ts		tlk rs	0	R	R 84-86 - Trötbyn silta T-136 (SSV)

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati J. Soini
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982 - 1984

☐ HANKELUETTELO 19__ 19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

28.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat		Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi Määrä		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
									19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
557	Mt 202 Mynämäki-Yläne Mynämäki ja Yläne			TPO 81-87 02023	Soratien par Tien rak Sillan rak	20,0 km 4,0 km 2 kpl	III-7 ös III-7 ös	10000					tlk trs ss	R 86-87
568 18	Kt 52 Perniön levähdysalue Perniö	06	Pst-JR-2 8.1.80	TPO 81-87 02027	Levähdysalue	1 kpl			trs	tlk				Perniön seudun tiejärjestelyt R 86-87 - alikulku
568 16	Pt 12113 Tuomarintien pt Perniö	01	Pst-JR-151 27.12.79	TPO 81-87 02027	Tien rak Rautatien erita Kev.liik.erita	1,0 km 1 kpl 1 kpl		1700			tlk rs		ss	Perniön seudun tiejärjestelyt R 86-87
656 01	Mt 213 Loimaa-Alastaro Loimaan mlk, Alastaro			TPO 81-87 02013	Tien rak Sillan rak	21,0 km 2 kpl	IIN-8/7 ös	20000				ts	tlk rs	R 87-89
654 01	Aura-Mynämäki maantien rakentaminen Aura, Turku, Vahto Nousiainen, Mynämäki			TPO 81-87 02042	Tien rak	39,0 km	IIN-8/7 kp	40000				ts	tlk	R 87-90
558 00	Mt 193 Mt 192-Merimaskun lossi Merimasku, Askainen Mietoinen			TPO 81-87 02029	Tien rak Soratien par	2,0 km 8,0 km	ös	7000		ts	tlk rs			R 87-88 Uusi

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati P. Jokela
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982 - 1984

☐ HANKELUETTELO 19__ 19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind.340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nussarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	1984	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
623	Vt 23 102 Noormarkun eritasoliittymä Noormarkku	Pst-JR-74 2.6.80	TPO 81-87 02101	Eritasoliitt	1 kpl		5878	ts	tlk k spa ss				Noormarkun ja Söörmarkun keskustojen tiejärjestelyt R 79-83
611	Vt 1 21-25 Tiejärjestelyt I Salo- seudulla Salo, Halikko	Pst-JR-42 29.3.79 ko 00 Tp Sss 15	TPO 81-87 02170	Kev.liik.erita Kev.liik.silta Sillan rak Kev.liik.väylä Tien rak	2 kpl 5 kpl 1 kpl 5 kpl 1,5 km		7100 5600	ss	k o k o ss				Rak.aika 82-84 Halikonjoen kevyen liikenteen silta Joensuun alikulkuk. Salikonjoen kev.liik.s Varesvuoren kev.liik. ylikulkusilta Tammikujan alik. Uuttelan silta Uuttelan kev.liik.s. (Mt 2351,224) - Vahvistuspäätöksen edellyttämien kaavojen muutostyöt myöhässä Vahvistettu päätös kahdessa osassa - osan silloista suunnit. Sss Pajarin silta T-52 Pertteli Hankkeen edellyttämä kaupungin katuosuus 595.000 mk.
648 09	Pt 13171 01 Merikarvian tie- ja liittymäjärjestelyt Merikarvia	Pst-JR-79 9.11.78	TPO 81-87 02181	Kev.liik.väylä Sillan rak Sillan rak	2,0 km 1 kpl 2 kpl	3,0/3,0 kp	3766		k o spa ss				R 82-83 Holman silta T-905 Kiilan silta T-903 (T-904) Trolssin silta T-910

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati P. Jokela
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19.82-19.84

☐ HANKELUETTELO 19. 19.

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19.

30.

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
616	Mt 270 01-03 Tuorila-Pyntäinen Merikarvia, Siikainen	Pst-JR-98 11.9.79 ko 00 Tp	TPO 81-87 02045 02034 02033	Tien rak 5,0 km Ös-tien par 8,0 km Soratie par 4,2 km Kev.liik.väylä 0,6 km	III-7 ös III-7 ös III-7 ös 3,0/3,0 kp	10514	rs	kc	P			Tuorila-Siikainen rak.aika 83-84 Siikainen-Pyntäinen rak.aika 86-87 Keskusta kev.liik. väylä mt:lle 270 R 86-87	
640	Vt 8 Porin läntinen ohikulku- tie Pori	Stie-1202 18.5.81 ko 00 Tp ko 00 Sss	TPO 81-87 02182	Tien rak 5,7 km Tien rak 1,0 km Sillan rak 6 kpl Risteyssilta 2 kpl Kev.liik.väylä 1,3 km	IN-10/7 kp 2x9,25/7,0 3,0/3,0 kp	98000 96000	ts	tlk	C	R		Vt 8 välillä Laani-Hyvelä Laanin risteys. Karjarannan risteys. ja ylikulkusilta Hevosluodon silta Kvistiluodon silta Hanhiluodon silta Luotsimäen silta Vallinin silta Kuivatusojan silta R 83-86 Sillan suunnittelua hoitaa Sss	
619	Vt 2 043 Harjavallan eritasoliittymä Harjavalta	Pst-JR-35 3.3.80	TPO 81-87 02019	Eritasoliitt 1 kpl Kev.liik.väylä 1,5 km	IN-10/7 kp	6700 5200	ts	tlk	kc	R		R 83-84 Osa kevyen liik.järj. katualueella n. 0,9 km Harjavallan kaupungin osuus on 25 %	
626	Kt 42 Euran ohikulkutie Eura		TPO 81-87 02059	Tien rak 3,0 km Kev.liik.väylä 2,5 km	IIIN-7 kp 3,0/3,0 kp	5500			tlk	kc	R	Euran ohikulkutie ja kt 42:n kev.liik. tiet R 85-87	
649 09	Pr 12939 Pirisojan silta T-1522 Kokemäki	Stie-627 12.2.79	TPO 81-87 02007	Sillan rak 1 kpl		250			tlk	kc		Kiikka-Kiikoinen ja Pirisojan silta R 85-87	

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati P. Jokela
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴

☐ HANKELUETTELO 19⁸²-19⁸⁴

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸²

Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkauk- s Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
628	Pt 13039 Pomarkun kev.liik.väylät Pomarkku	ko 00 Tp	TPO 81-87 02136	Kev.liik.väylä 2,1 km Sillan rak 1 kpl Kp-tien par 0,4 km	3,0/3,0 kp III-6 kp	230				tlk k 0			Pomarkunjoen kev.liik. silta T-860 R 85
622	Mt 2641 01 Luvian kev.liik.väylät Luvia	Pst-JR-13 25.1.79	TPO 81-87 02032	Kev.liik.väylä 4,1 km Tien rak 0,5 km	3,0/3,0 kp III-7 kp	2500			tlk k 0				Yhteistyö sis.min/ TVH/piiri/kunta/LH R 86
617	Pt 13183 01 Siikaisten kev.liik.väy- lät Siikainen	Pst-JR-105 26.9.79	TPO 81-87 02033	Kev.liik.väylä 1,6 km	3,0/3,0 kp	1862			tlk k 0				R 86-87
627	Panelian tiejärjestelyt Kiukainen		TPO 81-87 02020	Tien rak 7,4 km Sillan par 3,kpl	IIIN-7 kp	8000					tlk k 0		Eurakosken-Panelian tiejärjestelyt R 86-87 Koskisilta T-655 Panelian silta T-656 Eurakosken silta T-634 Uusi
629	Mt 265 Maantien 4-kaistaistami- nen välillä Ulasoori- Tiilimäki Pori	Yleissuun- nitelma 1979	TPO 81-87 02183	Lisäk. rak 4,9 km Sillan rak 1 kpl Risteyssilta 7 kpl Kev.liik.erita 2 kpl	IN-2x9,25/ 7 kp	23500					tlk k 0		Ulasoori-Tiilimäki R 86-88 Pietniemen risteys. Ulasoorin risteys. Sundin silta Korven silta Tikkulan silta Musan risteys, alik. Ruutukuopan risteys. Urheilukeskuksen ali- kulkukäytävä Tiilimäen risteys.

31.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati P. Jokela
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴
☐ HANKELUETTELO 19⁸²-19⁸⁴
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸²

32.

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi Määrä		Poikki- leikkauk- s Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
633	Mt 2451 01 Arantilan silta T-740 Nakkila		TPO 81-87 02406	Sillan par	1 kpl	II 8/7	3500				tlk trs spa	k ss	R 86-87 Uusi
635	Mt 255 02 Harjunpään alikulkusilta Pori		TPO 81-87 02035	Sillan par Kev.liik.väylä	1 kpl	3,0/3,0 kp	2500				tlk trs spa	k 0	R 87 Pori-Kullaa mt:lle Harjunpään alikulku- sillan uusiminen sekä jk+pp-tie -Nykyinen silta liian matala linja-autoille eikä kevyelle liiken- teelle ole tilaa Edellyttää katujärjes- telyjä Uusi
613	Mt 270 Pyntäinen-Honkajoki Siikainen, Honkajoki	Pst-JR-106 3.10.80		Soratien par	5,6 km	III 7 ös	13500				tlk trs	k 0	Ei TPO:ssa 81-87

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri TurkuLaati P. LaivoPäiväys 15.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_82_-19_84_☐ HANKELUETTELO 19_ _19_ _☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO _ _ / _ _ 19_ _Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
570 00	Kt 41 22-23 Hyrkin eritasoliittymä Vammala	Pst-JR-16 3.2.81 ko 00 Tp Sss 15	TPO 81-87 02149	Eritasoliitt	1 kpl		8000 320		k tr s		O R		Vammalan seudun tiejärjestelyt Hankkeen R 80-84
598 03	Pt 12981 01 Äijärin rtt Vammala		TPO 81-87 02149	Rautat.turval	1 kpl		400	k		k	O R		Vammalan seudun tiejärjestelyt Hankkeen R 80-84 VR:llä on tekeillä rataoikaisu, siksi suunnitelmaa ei ole syytä vielä vahvistaa (paikka voi muuttua)
598 05	Kt 41 22 Alasenkyän liittymä Vammala		TPO 81-87 02149	Liittymän par	1 kpl	IN-10/ kp	600	tr s		k		O R	Vammalan seudun tiejärjestelyt Hankkeen R 80-84
591 00	Mt 2481 01-02 Keikyä-Lievikoski - Tassarín silta T-562 alpr:na Huittinen, Kokemäki	Pst-JR-10 17.1.80	TPO 81-87 kp:n rak.par. hanke	Soratien par Silta rummuksi	7,0 km 1 kpl	IIIN-7 ös	4500		k			O ss	Kunnossapidon rak.par.hanke R 81-84
588 02	Mt 2790 03-04 Kihniön keskusta Kihniö	Pst-JR-85 29.11.78 ko 00 Tp Sss 15	TPO 81-87 02180	Kev.liik.väylä Ös-tien par Rautat.eritaso Sillan rak	3,0 km 3,0 km 1 kpl 3 kpl	3,0/3,0 kp IIN-8/7 kp	2000		k		O R	ss spa ss	Kihniö-Isoniemi rautatien ylikulkus. Kihniön keskustan kev.liik.tiet sekä Tavinojan ja Naarmin sillat Hankkeen R 82-84 - Puumilan sillan (T-1031) levennys (Pt:t 13341, 13342)
													33.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati P. Laivo
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984

☐ HANKELUETTELO 1982-1983

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1984

34.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
572 00	Mt 276 01,02 Kyröskosken keskusta Hämeenkyrö, Viljakkala	Pst-JR-15 25.1.79	TPO 81-87 02176	Kev.liik.väylä Kev.liik.alik. Liittymän par	3,9 km 1 kpl 1 kpl	3,0 kp	2000 400		k	C	R		Vt 3:n turvallisuus- järjestelyt välillä Hämeen läänin raja- Hämeenkyrö ja Kyrös- kosken keskusta Hankkeen R 83-84 - Nuutin alikulku
573 00	Vt 3 204-205 Nousukaistat 209-211 Hämeenkyrö, Ikaalinen	Pst-JR-14 25.1.79 Pst-JR-55 8.5.79	TPO 81-87 02176 02177	Nousuk. rak	9,0 km	3,5 kp	3500		k	C	R	R	Hämeenkyrö v. 83 Ikaalinen v. 84
588 07	Vt 3 207 Hämeenkyrö - Kalalahden Hämeenkyrö		TPO 81-87 02176	Kev.liik.väylä Kev.liik.silta	1,5 km 1 kpl	3,0 kp	700		k		O	R	Vt 3:n (Hämeenkyrö) - Kalalahden kev. liik.silta
588 08	Vt 3 207-208 Nuutin liittymä Hämeenkyrö	Pst-JR-35 9.4.81	TPO 81-87 02176	Liittymän par Valaistus	1 kpl 0,4 km		500	trs	k	O	R		Sama hanke kuin edellä
577 00	Mt 277 01 Viljakkalan keskusta Viljakkala	Pst-JR-120 18.11.80	TPO 81-87 02178	Tien rak	1,0 km	IIIN-7 ös	700		k	O	R		Kyröskoski - Heittola välillä Viljakkala- Luhalahti Hankkeen R 83-84

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri TurkuLaati P. LaivoPäiväys 15.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 1981-1982☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1981-1982Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi Määrä		Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
577 01	Mt 276 03-04 Viljakkala-Luhalahti Viljakkala, Ikaalinen		TPO 81-87 02178	Soratien par	9,5 km	IIIN-7 ös	6300		k	O	R		Kyröskoski-Heittola välillä Viljakkala- Luhalahti Hankkeen R 83-84
579 00	Mt 271 03-05 Ala-Honkajoki-Honkajoki Kankaanpää, Honkajoki	Pst-JR-20 16.2.81	TPO 81-87 02003	Tien rak Ös-tien par	4,0 km 7,0 km	IIN 8/7 kp	4000		k	O	R		Ala-Honkajoki-Honka- joki Niinisalo-Jämijärvi Hankkeen R 83-84
588 06	Mt 261 01-03 Niinisalo-Jämijärvi Kankaanpää, Jämijärvi		TPO 81-87 02003	Ös-tien par Sillan par	13,0 km 1 kpl	IIIN-7 ös	4000		k	O	R		Ala-Honkajoki- Honkajoki Niinisalo-Jämijärvi Hankkeen R 83-84 Palakosken silta (T-972)
594 00	Mt 230 07 Punkalaidun-Hpr Punkalaidun	Pst-JR-58 28.4.80	TPO 81-87 02015	Ös-tien par Sillan par	8,0 km 1 kpl	IIIN-7 ös	4500		k	O	R		Punkalaidun-Urjala - Koskioisten sillan kannen levitys R 83-84
583 00	Mt 2703 01-04 Pyntäinen-Ala-Honkajoki Kankaanpää, Siikainen	Pst-JR-46 11.4.80	TPO 81-87 02040 ja kp:n rp.hanke	Soratien par	2,2 km	IIIN-7 ös	11000		k	O	R		Tieosat 01, 02 ovat nimettynä hankkeena R 87-88 ja tieosat 03, 04 ovat kp:n rp hankkeena R 83-85
595 00	Mt 2492 01-04 Nuupala-Putaja Vammala, Suodenniemi	Pst-JR-58 30.6.81	TPO 81-87 kp:n rp hanke	Soratien par	20,0 km	IIIN-7 ös	9000			k	O	R	Kunnossapidon rak.par. hanke R 83-86

35.

35.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati P. Laivo
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982 - 1984

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nussarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
578 00	Vt 23 113-114 Pihnarin alikulkusilta Parkano	Pst-JR-59 29.5.81 VR SS	TPO 81-87 02179	Rautat.eritaso 1 kpl			2500		trs	k	C	R	Niemenperän pt Hankkeen R 84-85
585 00	Pt Niemenperän pt Parkano	Stie-1345 22.6.81 Sss 15	TPO 81-87 02179	Tien rak 3,5 km Rautat.eritaso 1 kpl Kev.liik.eraso 1 kpl		IIN-8/7 kp	4000 2000		trs	k	C	R	Niemenperän pt Hankkeen R 84-85 -Niemenperän ylik.s, -Parkanon konepajan alikulku
584 00	Mt 2591 01-02 Putaja-Suodenniemi Suodenniemi	Pst-JR-121 18.11.80 Sss 15	TPO 81-87 02008	Tien rak 6,0 km Soratien par 3,0 km Sillan rak 1 kpl		IIIN-6,5 ös	6500		trs	k	C	R	Putaja-Suodenniemi ja Mouhijärven tiejärjes- telyt - Putajan silta (T-602) ja Putajan sahan silta (T-603) korvataan yhdellä uudella sillalla Hankkeen R 84-85
586 00	Pt 13095 Mouhijärven keskusta Mouhijärvi	Pst-JR- 9 -81	TPO 81-87 02008	Kev.liik.väylä 2.0 km		3,0/3,0 kp	1500		trs	k	C	R	Putaja-Suodenniemi ...
588 03	Vt 11 Häijään liittymä Mouhijärvi		TPO 81-87 02008	Valaistus			150			vals		R	Putaja-Suodenniemi ...
589 11	Mt 259 Karin silta Mouhijärvi	01 Sss 15	TPO 81-87 02008	Sillan par 1 kpl		IIIN-7	300		trs	k	C	R	Putaja-Suodenniemi ...
589 12	Mt 2593 Hiussilta Mouhijärvi	01 Sss 15	TPO 81-87 02008	Sillan par 1 kpl		IIIN-6	300		trs	k	C	R	Putaja-Suodenniemi ...

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri TurkuLaati P. LaivoPäiväys 15.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴☐ HANKELUETTELO 19⁸²-19⁸⁴☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸²Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nustarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
589 13	Pt 13077 Prusin silta Suodenniemi	02 Pst-JR-52 22.6.81	TPO 81-87 02008	Sillan par	1 kpl	IIIN-6	250	trs	k spa	ss	O R		Putaja-Suodenniemi ...
589 09 10	Pt 13077 Uittamon ja Katajan sillat Ikaalinen	04,06 Pst-JR-52 22.6.81 Sss 15	TPO 81-87 02177	Sillan par Silta rummuksi	1 kpl 1 kpl	IIIN-6	750	trs	k VEO spa ss	C	R		Vt 3:n turvallisuus- järjestelyt välillä Nuuti-Mansoniemi, sillat: Mansokoski, Uittamo, Kataja - Katajan silta (T-1488) uusitaan alpr:na Hankkeen R 84-85
589 14	Mt 2611 Mansokosken silta T-987 Ikaalinen	01 TPO 81-87 02177		Silta rummuksi	1 kpl	IIIN-7	600	k spa	C	ssv	R		Vt 3:n turvallisuus- järjestelyt
587	Mt 2484 Kiikka-Kiikoinen Äetsä, Kiikoinen, Vammala	01-04 Stie-846 26.2.80 Sss 15	TPO 81-87 02007	Tien rak Sillan par Alikulku	25,0 km 2 kpl 1 kpl	IIN-8/7 kp	30000	trs	k ys	ts	k rs	spa ss	Kiikka-Kiikoinen ja Pirisojan silta Hankkeen R 85-87 - Jaaran s. F567 - Vakkalan F565 Äetsän alikulku
593 00	Pt 12817 Kärhiniemen silta Huittinen	01 Sss 15	TPO 81-87 02405	Sillan rak	1 kpl		8000		trs	k spa	O R	ss	R 85-86
596	Mt 2496 Kiurala-Karkku Vammala, Mouhijärvi	02 TPO 81-87 02028		Tien rak Soratien par	4,0 km 4,0 km	IIIN-7 ös	5000		trs	k	O		R 86-87 Mt 2501, 2496 (1 alpr)

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati P. Laivo
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_82-19_84_

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi Määrä		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
575	Pt 13077 02-05 Suodenniemi-Ikaalinen Suodenniemi, Ikaalinen		TPO 81-87 02021	Tien rak	10,0 km	IIIN-6	12500				trs	k	R 86-87 Uusi
				Soratien par	15,0 km								
571	Mt 2611 01-03 Mansoniemi-Raivala Ikaalinen		TPO 81-87 02039	Tien rak	5,0 km	IIIN-6	6000					k	R 86-87 Uusi
				Soratien par	8,0 km						trs		
576	Mt 258 01-03 Kiikoinen-Lavia Kiikoinen, Lavia		TPO 81-87 02041	Tien rak	18,0 km	IIN-8/7 kp	15000				ts	rs	R 87-88 Uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri HämeLaati TieverkkotoimistoPäiväys 15.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 19 19 ☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19 Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u>												
	Forssan tieverkkoselvitys	ko 00 Tv						tv					
	Forssa	kun											
	Riihimäen tieverkkoselvitys	ko 00 Tv						tv					
	Riihimäki	kun											
	Valkeakosken tieverkkosel- vitys	ko 00 Tv							tv				
	Valkeakoski	kun											
	Toijalan tieverkkoselvitys	ko 00 Tv								tv			
	Toijala	kun											
	Nokian tieverkkoselvitys	ko 00 Tv									tv		
	Nokia	kun											
	Urjalan tieverkkoselvitys	ko 00 Hp										tv	
	Urjala	kun											
	Ylöjärven tieverkkoselvi- tys	ko 00 Hp											tv
	Ylöjärvi	kun											
	Lempäälän tieverkkoselvi- tys	ko 00 Hp											tv
	Lempäälä	kun											
	Nastolan tieverkkoselvitys	ko 00 Hp											tv
	Nastola	kun											
	Hollolan tieverkkoselvitys	ko 00 Hp											tv
	Hollola	kun											

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme

Laati _____

Päiväys _____

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19₈₂-19₈₄☐ HANKELUETTELO 19____19____☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO____/____19____

40.

Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19	19	19	19	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2. <u>Pääsuuntaselvitykset</u> Mol Hämeenlinna-Kulju Hämeenlinna, Hattula, Kalvola, Valkeakoski, Toijala, Viiala, Lem- päälä	Sts 00	kaavoitus tien rak	60,0 km	Mol	340000	pss					suun. ollut keskey- tyksissä 76 lähtien	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸² - 19⁸⁴
☐ HANKELUETTELO 19__ 19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nuservio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	19	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	3. YLEISSUUNNITELMAT												
555	Mt Jokioinen - Forssa Jokioinen, Forssa	- kun 00 Hp	THYKS	tien rak	4,0 km	-	-		ys	k			
531	Mt 349 03-04 Killinkosken tiejär- jestelyt Virrat	-	kaavoi- tus	tien rak kev liik väylä	4,5 km 2,0 km	IIN-8/7 kp	6800			ys	k		uusi
552	Mt 2812, 228 Ypäjän tiejärjestelyt	- ko 00 Hp	kaavoi- tus	tien rak sillan rak	3,0 km 1 kpl	IN kp	-		ys	k	trs	k	
532	Mt 330, 300 Ylöjärvi - Kuru Nokia - Ylöjärvi Ylöjärvi	- kun 00 Hp	kaavoi- tus	tien rak kaavateiden järj	8,0 km 4,0 km	IIN-8/7 kp 7,0	21000		ys	k			uusi
550	Mt 3481 01 Syvinkisalmen silta Ruovesi	-	THYKS	tien rak	3,8 km	IIIN-7 ös	9600		ys	VEO			Lossin korvaaminen sillalla R87
553	Mt 337 01-05 Kuru - Ruovesi Kuru, Ruovesi	-	THYKS	tien rak	21,0 km	IIIN-7 ös	25200			ys			
533	Mt Lakalaiva - Alasjärvi Tampere	-	THYKS	tien rak	9,5 km	Mol 12,5/ 7,5 kp	-			ys			uusi
554	Mt Virala - Turenki Janakkala	-	-	tien rak eritasoliitt	4,0 km 1 kpl	kp	-					ys	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19 82 - 19 84
☐ HANKELUETTELO 19 19
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

42.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	1983	19 84	19	
1	2	3	4	5			7	8	9	10	11	12	13
576	Vt 3 202-203 Tampere - Ylöjärvi Tampere, Ylöjärvi	O/Sts 259 4.10.1978	TPO 82-87 04039	tien rak 2,5 km tien rak 3,0 km kev liik väylä 10,7 km yksityist järj 1,5 km	I-2x9/7 IIN-8/7 3,5/3,0 IIIN-7	kp kp kp kp	32900	ts t/k k rs		R			
x) 670	Pt 13786 03 Ruskea-ahde - Tampere Lempäälä	- kun 00 Hp	TPO 82-87 04122	kev liik väylä 7,8 km		kp	5500	rs k ^o	R				vahv. Stic 1256 / 24.5.81
598	Mt 6031 04 Halli - KSpr Kuorevesi	-	TPO 82-87 04141	tien rak 6,1 km	IIIN-7		5200		trs t/k k ^o			R	
628	Mt 250 07 Siuro - Nokia Nokia	-	TPO 82-87 04137	tien rak 5,0 km kev liik väylä 5,0 km	IIN-8/7	kp	6600	trs t/k k ^o				R	
601	Mt 310 06-07 Savo - Reikiälä Kangasala	Ps- 11.5.1981	TPO 82-87 04153	tien rak 8,1 km	IIIN-7		11000	trs t/k k ^o				R	
605	Mt 340 03 Ruutanan kohdalla Kangasala	-	kaavoi- tus	tien rak 2,5 km			4500		trs t/k k ^o				
604	Mt 310 04-05 Paino - Savo Kangasala, Valkeakoski	-	TPO 82-87 04153	tien rak 13,0 km			15000		trs t/k k ^o				R86 uusi
611	Mt 301 Tottijärvi - Kurala Nokia, Vesilahti	-	THYKS	tien rak 10,0 km	IIIN-7	ös	15000		trs t/k k ^o				
x) viime vuonna 679/3													

x) viime vuonna 679/3

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982 - 1984

☐ HANKELUETTELO 19__ 19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___ 19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
570	Vt 12 Uudenkylän kohdalla Nastola	27-28 Ps-361 27.3.1979	TPO 82-87 04031	tien rak kev liik väylä	5,2 km 1,1 km	IN-10/7 kp	18800	trs	t/k k	R			Yhdistetty TPO:ssa hankkeeseen Villäh- de - Nastola
571	Mt 316 Lahti - Hollola Hollola	02, 03	TPO 82-87 04135	soratien par tien rak	8,0 km 1,5 km	IIIN-7 kp	9500		k	rs	R		Käynyt tlk:n poik- kileikkauksella IIN-8/7 kp
614	Vt 12 Hälvälä - Soramäki Hollola	21 Stie-3014 12.9.1979	-	tien rak	6,1 km	IN-10/7 kp	20000						siirtyy hankeluetteloon
615	V 12 Soramäki - Lahti Hollola, Lahti	22 Stie-3014 12.9.1979	THYKS	kp-tien par	5,8 km	4-k	39000					trs	
616	Pt 14087 Koiskalan pt Nastola, Lahti	01 -	kp:n varatyö	tien rak soratien par	2,0 km 6,2 km	IIIN-7 ös	5200			trs			
622	Mt 3222 Tuulos - Holja Tuulos, Hauho, Luopioinen	01-05 -	kp:n varatyö	soratien par	28,2 km	III-6,5 ös				trs			
626	Mt 2954 Herralan alikulku ja tiejärjestelyt Hollola	03 -	TPO 82-87 04143	tien rak	0,9 km 1,5 km	IIN-8/7 kp III-6,5 ös	7200	trs	t/k k				R86
585	Vt 12 Rantatie - Nastola I Nastola	26 -	liik turv.	kev liik väylä kp-tien par	3,1 km 0,6 km	2jk+pp IIN-8/7 kp	2700				trs		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴
☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja	
								19 81	1982	1983	1984	19		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
567	Mt Lentoas. mt - Lakalaiva Pirkkala, Tampere		TPO 82-87 04019	tien rak	7,6 km	Mol 12,5/7,5 kp	75000		rs				osittain vahvistettu	
599	Pt Sääksjärvi - Hervanta Lempäälä, Tampere	-	THYKS	tien rak	6,0 km	IIN-8/7 kp	10000			trs	tlk		uusi	
629	Mt 250 Karkku - Siuro Nokia	07	-	kp:n varatyö	7,0 km	IIIN-7 ös	4900			trs	tlk		uusi	
641	Kt 66 Mustajärvi - Visuvesi Ruovesi	10-11	-	TPO 82-87 04057	tien rak	IIN-8/7 kp	12600		trs	tlk			R	
642	Mt 332 Tpr - Kuru Kuru	04-08	-	TPO 82-87 04129	tien rak	IIIN-7 ös	27400	trs	tlk	rs			R	
577	Mt 335 Kuru - Virrat Kuru, Virrat	01-09	-	THYKS	tien rak	IIIN-7 ös	44900			trs	tlk	trs	tlk	R86 uusi
565	Mt 322 Luopioinen - Rautajärvi Luopioinen	Ps-675 7.7.1978 ko 00 Hp	TPO 82-87 04068	tien rak	4,5 km	III-7 ös	6500		k				R	Läh. TVH:lle 2.2. 1981, 420/Ps-141

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982 - 1984

☐ HANKELUETTELO 19__ 19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ____ / ____ 19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nussarvio 1000mk	Suunnitteluaikataulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
568	Vt 4, Mt 313, Pt 14137 Vääksyn taajaman koh- dalla tiejärjestelyineen Asikkala	Ps-36 12.1.1978 ko 15 Sss	TPO 82-87 04048	eritasoliitt tien rak kev liik väylä	1 kpl 6,4 km 4,0 km	IN-10/7 kp IIIN-7 kp 3,0/2,5 kp	10520 Vo9300	t/k	k	rs	ss	R	Läh. TVH:lle 7.7. 1981, 2886/Ps-783 Kaavamuutos läh. TVH:lle 15.9.1981, 5099/Ps-1076 rs = rakennussuunni- telma
574	Mt Kolho - Haapamäki Vilppula	- ko 00 Hp	TPO 82-87 04116	tien rak	7,7 km	IIIN-7 ös	9720		trs	t/k		R	
575	Mt 289, 290 Ryttylän tiejärjestelyt Hausjärvi, Janakkala	Ps-897 30.8.1978 ko 00 Hp/ kun ko 15 Sss VR 15 Sss (ohikulku- tie) 3.8.1981 (rp-hanke)	TPO 82-87 04136	tien rak kev liik väylä sillan rak rautat eritaso ös-tien par sillan par	2,6 km 0,4 km 1 kpl 1 kpl 7,0 km 1 kpl	IIIN-7 ös IIIN-6 ös 3,0/2,5 kp IIIN-7 ös	11000	k	rs	vals		R	
637	Mt Riihimäki - Hyvinkää Riihimäki, Hyvinkää	Stie-1229 25.5.1981 ko 00 Hp	TPO 82-87 04115	tien rak kev liik väylä	8,0 km 8,0 km	IIN-8/7 kp 3,0/2,5 kp	10800		k	trs		R	
589	Mt 284 Kokko - Huhti Urjala	05-06	TPO 82-87 04124	soratien par tien rak kev liik väylä	5,8 km 2,0 km 1,9 km	IIIN-7 ös IIIN-8/7 kp 3,5/3,0 kp	8100	k	0	R			
590	Mt 2813 Minkiö - Huhti Jokioinen, Humppila	02-03	TPO 82-87 04133	soratien par	10,6 km	IIIN-7 ös	10000		trs	t/k	k	0	R
623	Mt 337 Kuru - Ruovesi Kuru, Ruovesi	0	THYKS	tien rak	21,0 km	IIIN-7,0/ös	25200						uusi

45.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusravio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
591 10	Mt 280 05-07 Lanki - Somerniemi Somero	Stie-2385 11.8.1978	TPO 82-87 04054	Ös-tien par	11,1 km	IIN-8/7 kp	10000	trs	t/k k	R			
591 11	Mt 280 07-09 Somerniemi - Lamminnummi Somero	Stie-2385 11.8.1978	TPO 82-87 04054	Ös-tien par	14,3 km	IIN-8/7 kp	8500		trs t/k k	R			
591 12	Mt 280 10 Lamminnummi - Pikku Joensuu Somero	Stie-2385 11.8.1978	TPO 82-87 04054	tien rak kev liik väylä kev liik erita	4,5 km 1,5 km 2 kpl	IIN-8/7 kp 3,5/3,0 kp	5000			trs t/k k	R		
592	Mt 2841 03 Matku - Kukkapää Forssa		TPO 82-87 04130	soratien par sillan rak	10,6 km 1 kpl	IIIN-6,5 Ös	4100	trs	t/k k	R			
595 10	Mt 302, Pt 13781 Sorkkala - Säijänmaa Pirkkala, Lempäälä	-	TPO 82-87 04146	tien rak	3,4 km	IIN-8/7 kp	4000		trs t/k k	R		Varuskunnan alueen kohdalla	
595 11	Mt 302 06 Ruuholta - Kuokkala Lempäälä	-	TPO 82-87 04158	soratien par kev liik väylä	5,1 km 1,3 km	IIIN-7 Ös 3,5/3,0 kp	4100	trs	t/k k			R87	
595 12	Pt 13781 02 Säijänmaa - Ruuhola Lempäälä	-	TPO 82-87 04158	soratien par	8,3 km	IIIN-7 Ös	5400			trs t/k k		R87	
584	Mt 284 01-04 Perähuhta - Saviniemi Urjala, Tammela	-	TPO 82-87 04159	soratien par	24,4 km	IIIN-7 Ös	18000			trs t/k		R86	
612	Mt Kylmäkoski - Toijala Kylmäkoski, Toijala	-	TPO 82-87 04155	tien rak	7,5 km	IIIN-7 Ös	5000			trs		R87	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri HämeLaati J. JokinenPäiväys 15.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 19 19☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
640	Mt 317 Lovo - Viitaila Lammi, Koski, Asikkala	-	TPO 82-87 04134	tien rak	22,1 km	IIIN-7 ös	20600			trs	tlk, k	R	
679 51	Mt 314 Kekisalmen silta Asikkala	15 Sss	TPO 82-87 04412	sillan par tien rak	1 kpl 0,8 km	IIIN-7 ös	4200	k			R		Vesioikeuden päätök- sestä valitettu KHO:een
679 52	Pt 14173 Kellosalmen silta Padasjoki	- 15 Sss	TPO 82-87 04413	sillan rak tien rak	1 kpl 1,0 km	IIIN-6 ös (IIIN-4)	4000		trs	tlk			spa lähetetty TVH:lle R86
581	Vt 12 Alasjärvi - Suorama Tampere, Kangasala	- ko 00 Hp ko 15 Sss	TPO 82-87 04132	tien rak eritasoliitt rautat eritaso	8,4 km 2 kpl 1 kpl	IN-10,5/ 7,5 kp	31000		trs	tlk, k		R	
627	Kt 66 Herranen - Vpr Virrat	15-18 Ps-653 28.6.1978	TPO 82-87 04075	tien rak	17,2 km	IIN-8/7 kp	24080	tlk rs			R		Osa vahvistettu
597 10	Mt 346 Kotala - Mantila Vilppula	01-03 Ps/7.9.81	TPO 82-87 04147	soratien par	17,1 km	IIN-7/6 ös	13500	trs	tlk		R		
597 11	Mt 346 Kotala - Mantila Vilppula, Virrat	04-07 Ps/7.9.81	TPO 82-87 04147	soratien par	18,6 km	IIN-7/6 ös	14800		trs	tlk	R		
679 61	Pt 14371 Äijännevan pt Virrat	02-03	-	kp:n varatyö	soratien par	11,0 km	III-N7 ös	4400	trs				uusi
679 25	Mt 2855 Viisari - Renko Hämeenlinna, Hattula	-	kp:n varatyö	soratien par	11,6 km	IIN-7/6 kp IIIN-7 ös	4000		trs	tlk			
													47.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19 82-19 84

☐ HANKELUETTELO 19 19

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

48.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusrvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	19	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
620	Mt 310 01-02 Valkeakoski - Taavetin- lahti Valkeakoski	Tv- 17.2.1978 Ps-1079 25.10.1977	TPO 82-87 04125	tien rak kev liik erita	1,5 km 1 kpl	IIN-8/7 kp	1800	t/k	st			R	St = suunnitelmaa tarkistettava
632	Vt 3 122-123 Ojoisen ja Pikku-Parolan liittymät Hämeenlinna	Stie-485 24.1.1978 Ko 15 Sss	TPO 82-87 04056	eritasoliitt liit kanavoin risteyssilta	1 kpl 1 kpl 1 kpl	MN-2x11,75/ 7,5 kp IN-10/7 kp	22800 Vo 18500	t/k trs			R		Päätie entisellään. Maanteitä, rampeja, katuja ja yksityisiä teitä yht. 4,5 km. Alikulkukäytäviä 3 kpl. Kevyenliikenteenväy- liä. Vahv. Lm 1145 / 11.8.81
639	Mt 3053 01-02 Katinen - Rahkoila Hämeenlinna, Hattula	Tv- 22.12.1980 Ps-1159 27.10.1980	TPO 82-87 04034	soratien par tien rak	5,0 km 2,0 km	IIN-8/7 kp	8500	trs	t/k		R		
596	Mt 2871 03 Ahoinen - Topeno Renko	Ps-1085 17.9.1981	TPO 82-87 04144	tien rak	2,0 km	IIIN-6,5 Ös	3300	trs	t/k		R		Loput 7 km varatyö- kohteena
603	Mt 130 08-11 Upr - Loppi Loppi	Ps- 21.9.1981	TPO 82-87 04139	Ös-tien par tien rak Ös-tien par tien rak soratien par	11,0 km 7,8 km 4,0 km 1,2 km 4,8 km	IIN-8/7 kp IIN-8/7 kp IIN-7/6 kp IIN-7/6 kp IIIN-6 Ös	21000		trs	t/k spa, ss, rs		R	Sisältää maantiet 134 ja 136
625	Mt 3051 Parolan alikulku ja tiejärj. Hattula	- 15 VR	TPO 82-87 04142	rautat eritaso tien rak	1 kpl 3,5 km	IIN-8/7 kp	6400		trs	t/k spa, ss, rs		R86	
624	Mt 3481 Syvinkisalmen silta Ruovesi		THYKS	tien rak	3,8 km	IIIN-7,0 Ös	9600					R87	uusi

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme

Laati J. Jokinen

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982 - 1984☐ HANKELUETTELO 1982 - 1984☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1982 - 1984Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nussarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
588 ^{x)}	Mt 290 Uittamon silta Hausjärvi, Janakkala	05 Sss 15	TPO 82-87 04414	sillan rak	1 kpl	IIIN-7 Ös	4000					R	
633	Mt 289 Tervakoski - Turkhauta Janakkala, Hausjärvi	-	TPO 82-86 04136	Ös-tien par	6,5 km	IIIN-7 Ös	6500				R		uusi
561	Mt 304, 307, Pt 13941 Valkeakosken jpr Valkeakoski	Stie-98 12.1.1981 ko/kun 00 Hp	TPO 82-87 04152	kev liik väylä	16,0 km	3,0/2,5 kp	8000					R	Ensimmäinen vaihe n. 9 km uusi
564	Mt 2895 Riihimäki - Hikiä Riihimäki, Hausjärvi	-	TPO 82-87 04157	soratien par tien rak	8,0 km		7000						R87 uusi
679 21	Mt 2871 Ahoine - Topeno Renko, Loppi	-	kp:n varatyö	soratien par	7,0 km	IIIN-6,5 Ös	4000			R			Ahoisten päässä jat- kona 2 km tien pa- rantamisena. Hanke nro 596 uusi
679 22	Mt 286, 2853 Iittala - Kuurila - Sil- lantaka Kalvola, Valkeakoski	-	kp:n varatyö	soratien par	9,0 km	IIN-7/6 IIIN-7 Ös	4000						Ensin Kalvolan kun- nan alueella oleva osuus uusi
679 23	Mt 2873 Vähikkälä - Launonen Janakkala, Loppi	-	kp:n varatyö	soratien par	6,5 km	IIIN-7 Ös	2500				R		
679 24	Mt 2872 Oinaala - Kokkila Renko, Janakkala	-	kp:n varatyö	soratien par	12,4 km	IIIN-7 Ös	5500				R		uusi

x) viime vuonna osa 575:stä

49.

x) viime vuonna osa 575:stä

49.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme

Laati J. Jokinen

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 1982-1984☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1982-1984

50.

Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat		Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi Määrä		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nuservio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
									1981	1982	1983	1984	1985	
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
559 11	Pt 13552 Humppilan as pt Humppila	01	Stie-454 28.1.1980 kun 00 Hp	-	soratien par	1,2 km	IIIN-6 Ös	5500						Suunnitelma valmis. Sisältyy Humppilan keskustan tiejärjes- telyihin
559 12	Mt 284 Lammasoja - Huhti Urjala	06	Stie-2007 5.6.1980 kun 00 Hp	TPO 82-87 04124	kev liik väylä	1,5 km	3,5/3,0 kp	500						Liittyy hankkeen 589 (Forssa - Urjala) loppuosan tarkistuk- siin
559 13	Mt 2804 Haapaniemi - Pellilä Jokioinen		Stie-2837 8.9.1977 kun 00 Hp	-	kev liik väylä	2,6 km	3,5/3,0 kp	14000						Suunnitelma valmis tlk:ssa. Kaava-asia kesken.
559 14	Pt 14091 Immilän pt Karhunsillantie - Kie- huvantie Nastola		Stie-113 13.1.1981 kun 00 Hp	TPO 82-87 köntät	kev liik väylä kp-tien par	1,6 km 0,5 km	3,5/3,0 kp IIN-7/6 kp	1450	trs	tlk	k			uusi?
559 15	Vt 12 Elementintie Nastola		Stie - kun 00 Hp	TPO 82-87 köntät	liitt kanavoin	0,4 km	-	560		tlk	k			Suunnitelma valmis
559 16	Mt 290, 292, 2901, 2893 Janakkalan kev.liik.järj. Janakkala		Stie-1781 15.5.1979 kun 00 Hp	TPO 82-87 köntät	kev liik väylä	4,0 km	3,0/2,5 kp	2000	tlk	trs	tlk			uusi
559 17	Mt 3051, 3052 Varuskunta - Parola Hattula		Stie-2955 1.8.1979 kun 00 Hp	TPO 82-87 köntät	kev liik väylä	3,0 km	3,0/2,5 kp	1700	trs	tlk				
559 18	Mt 2874, 2875 Tervakosken kev.liik. järj. Janakkala		Stie-167 19.1.1981 kun 00 Hp	-	kev liik väylä	2,0 km	3,0/2,5 kp	1100			trs	tlk		uusi

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme

Laati J. Jokinen

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982 - 1984☐ HANKELUETTELO 19__ 19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___ / ___ 19__Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
559 19	Pt Kelhä - Leppäkoski Janakkala	Stie-859 25.3.1981 kun Hp 15 Sss 15 VR	-	tien rak sillan rak rautat eritaso	2,7 km 1 kpl 1 kpl	IIIN-7 ös	6000		ys	trs			uusi
559 20	Pt 13621, 13627 Lopen jk+pp tiet Loppi	Stie-1176 12.5.1981 kun 00 Hp	-	kev liik väylä	2,4 km	3,0/2,5 kp	800		trs				uusi
559 21	Pt 13670 Iittalan aseman pt:n kevyenliikenteen väylä Kalvola	Stie-1234 26.5.1981 kun 00 Hp	-	kev liik väylä	1,2 km	3,0/2,5 kp	400		trs				uusi
559 22	Mt 3413 Rautatie - Vanhainkoti Juupajoki	Stie-101 21.4.1981 kun 00 Hp	-	kev liik väylä	1,3 km	-	291						Suunnitelma valmis
559 23	Pt 14362 Asema - Tapiola Virrat	Stie-787 20.2.1980 kun 00 Hp	-	kev liik väylä	1,1 km	-	295						Suunnitelma valmis
606	Mt 3041 Lempäälä-Rantoo Lempäälä	- ko 00/Hp	TP082-87 04154	tien rak.	13,4 km		9000		trs				R86
559 24	Mt 3191 Terveyskeskus-Untula Lamm	Stie 1652 21.8.1981 kun 00 Hp	-	kev liik väylä	0,5 km		200		trs				
	Vt 4 Upr-Renkomäki Hollola, Lahti	ko 00 Sts	TP082-87 04145	tien rak eritasol	6,7 km 1 kpl	mol, kp						R	ts vahv. 22.11.77 ja 13.12.80 Renkomäen eritasol. rs-laadinta, mol- tien rs-tarkistus 51.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri K y m e n
 Laati M Reunanen, J. Aholainen
 Päiväys 1.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982 - 1984

☐ HANKELUETTELO 19 19

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

52.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nussarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1981	19 82	19 83	19 84	1985	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
521	<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u> Anjalankosken liikenne- suunnitelma, Anjalankoski	Ko 00 Tv + kunta Tv-516/ 2.10.1981	kaavoit- tus					tvs					
541	<u>2. Pääsuuntaselvitykset</u> Mol Upr - Heinlahti, Pyhtää	ko 00 Sts	kaavoit- tus	tien rak.	20,0 km	Mol	120 000	pss		k		yhteistyö VR/HELI	
537	<u>3. Yleissuunnitelmat</u> Mt 389 Vainikkalan ratapihan kohta, Lappeenranta	17.9.1981 neuv. TVL/ kaup.	TPO 82 - 87 05075	rautat.eritaso 1 kpl tien rak. 0,4 km kev.liik.väylä 0,4 km		IIIN-7 kp 3,5/3,0 kp	1 700	ys	k		R		
530 01	Vt 6, 13 Selkäharjun liittymä, Lappeenranta	22.1.1981 neuv. Kyp/ kaup.		eritasoliitt. 1 kpl tien rak. 1,5 km		IN-10/7 Ab	3 000		ys	k		uusi	
539	Mt 3754 Taavetin as. tiejärj., Luumäki	-	TPO 82 - 87 05100	rautat.eritaso 1 kpl tien rak. 0,5 km kev.liik.väylä 0,5 km		IIIN-7 kp 3,5/3,0 kp	2 100		ys	k		rak. v. 87 uusi	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri K y m e nLaati K Viljakainen, P. EskelinenPäiväys 1.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19 82-1984☐ HANKELUETTELO 19 19☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1981	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
535	Pt 14613 01 Myllykosken sisääntulo- tie, Anjalankoski	8.1.1981 neuv. Kyp/ kaup.	TPO 82 - 87 nro 05065	tien rak. 3,0 km kev.liik.erot. 1 kpl kev.liik.väylä 0,7 km	II-8/7 kp	6 000		ys	k			R	
536	Kt 60 01 - 02 Kymenranta, Kuusankoski	Ko GO/Kyp	TPO 82 - 87 köntät	tien rak. 3,2 km sillan rak. 1 kpl kev.liik.väylä 1,0 km kev.liik.erot. 2 kpl liitt.kanavoin 3 kpl	8 - 10 kp	14 000		ys	k				
538	Mt 369 03-04, mt 368 03 Selänpään tiestö, Valkeala		TPO 82 - 87 05106	tien rak. 4,0 km rautat.erotaso 1 kpl	IIIN-7 Ös	4 500			k			R	
540	Vt 6 215-311 Lappeenranta - Imatra Lappeenranta, Joutseno, Imatra	Tv-184/ 30.3.1978	TPO 82 - 87 05104			20 000			ys	k			R 87 uusi
530 02	Vt 6 312 - 321 Imatra - Parikkala, Imatra, Parikkala, Ruokolahti, Rautjärvi		TPO 82 - 87 05084	tien rak. 10,0 km kp-tien par. 18,8 km liitt.kanavoin 9 kpl kev.liik.väylä 3,4 km kev.liik.erot. 1 kpl liik.turv.järj. 22 km	IN-10/7 kp IN-10/7 kp 3,0/2,5 kp	25 000		ys	k			R	Tähtää nop.raj. nostamiseen
533	Mt Simpele - Särkilahti, Punkaharju	8.9.1981 neuv. Tv/ Kyp	TPO 82 - 87 05102	tien rak. 18 km	IIIN-7 Ös	13 000				ys	k		uusi R 87

53.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri K y m e n
 Laati J Aholainen
 Päiväys 1.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982.-1984.

☐ HANKELUETTELO 19___19___

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

54.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>4. Tie- ja rakennus- suunnitelmat</u>												
Sts- 554	Vt 7 Poitsila - Hamina, Hamina	Ko 00 Sts Sts 11,12	TPO 82 - 87 05030	tien rak. 3,3 km sillan rak. 2 kpl risteyssilta 15 kpl	Mol, kp	43 300	trs	VEO k 0 R				-aikataulu koskee osuutta Syväsataman raja-Tervasaari. Asemakaava vahvis- tettavana -osuus kt 61-Syvä- sataman raja on rakenteilla, ts vahv ja tiepäätös 22.5.80	
514 05	Mt 3754, Pt 14738 Taavetin jk+pp-tiet, Luumäki	Ko 00 Kyp	TPO 82 - 87	kev.liik.väylä 2,5 km liittymän par. 2 kpl	3,5/3,0 kp	1 200	trs	tlk k 0 R					
514 06	Pt 14673, 14674 Salmenkylän ja Husulan pt:t, Vehkalahti	Ko 00 Kyp	TPO 82 - 87 05089	soratien par. 3,0 km kev.liik.väylä 3,0 km	IIIN-7 kp 3,0/2,5 kp	4 600	trs	tlk k 0 R					
602	Mt 3573 Korkeakosken silta, Kotka	Ko 00 Kyp Sss 15	TPO 82 - 87 05059	sillan par. 1 kpl tien rak. 0,4 km kev.liik.väylä 0,4 km		2 300	trs	VEO tlk k 0 R					
600	Pt 14630 Mussalon pt, Kotka	kons.sop. 19.8.1981 Ko 00 Kyp Sss 15	TPO 82 - 87	kev.liik.väylä 5,4 km liitt. kanavoin 3 kpl sillan par. 2 kpl kev.liik.erit. 2 kpl	3,5/3,0 kp	4 000	trs	tlk k 0 R				sis. kunnan osuus	
604	Pt 14632 Helilän silta, Kotka	Stie-866 27.3.1981 kunta 00 Kyp Ko 15 Kyp	TPO 82 - 87 05407	tien rak. 0,5 km kev.liik.väylä 0,5 km sillan rak. 1 kpl	IIN-8/7 kp 4,25/3,75 kp	3 500	trs	tlk k 0 R				sis. kunnan osuus	
514 07	Mt 384 Miehikkälän keskusta, Miehikkälä	Ps- 23.3.1979 Ko 00 Kyp	TPO 82 - 87	kev.liik.väylä 1,0 km liittymän par. 2 kpl	3,0/2,5 kp	820	tlk k 0 R					rakennuskaava muu- tettava	
514 08	Vt 6 Sienimäen kohta, Imatra	Kons.sop. 12.10.1981 Ko 00 Kyp	TPO 82 - 87	tien rak. 0,6 km kev.liik.silta 1 kpl	IN-10/7 kp	1 700	trs	tlk k 0 R				sis. kunnan osuus	
572	Mt 3571, 3573 Karhula - Korkeakoski, Kotka	nro 15/78	TPO 82 - 87 05059	kev.liik.väylä 1,3 km tien rak. 0,8 km	3,5/3,0 kp II N-8/7 kp	1 300	trs	tlk k 0 R					

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri K y m e nLaati J AholainenPäiväys 1.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
579	Mt 399, Pt 14907, 14901 Rautjärvi - Miettälä, Rautjärvi		TPO 82 - 87 05074	soratien par. 12,0 km	III-7 Ös	3 700	trs	tlk k O R					
587	Vt 7, Mt 3561, Pt 14598 Kangasmäen liittymä, Pyhtää	Ps-382/ 13.8.1979 Sss 15	TPO 82 - 87 05088	liitt.kanavoin 1 kpl tien rak. 0,5 km kev.liik.väylä 1,0 km risteyssilta 1 kpl kev.liik.erit. 1 kpl	IIIN-7 kp 3,5/3,0 kp	3 500	trs	tlk k O R					sis. kunnan osuus
573	Mt 3573 Kierikkalan kohta, Kotka	nro 15/78	TPO 82 - 87 05059	kev.liik.väylä 1,0 km	3,5/3,0 kp	500		trs	tlk k O R				
664	Pt 14865 Sivatin pt, Vehkalahti	7.2.1980 Kyp/kunta	TPO 82 - 87 05085	soratien par. 6,3 km	III-6,5 Ös	3 000	trs	tlk k O			R		
665	Pt 14679 Vehkjärven pt, Vehkalahti	-"	TPO 82 - 87 05002	soratien par. 7,5 km	III-6,5 Ös	3 400	trs	tlk k O			R		
677 20	Vt 6, Mt 390 Viipurintien ramppi ja Hyrymäen kohta, Lappeenranta	28.1.1981 Kyp/kaup.	TPO 82 - 87 05005	eritasoliitt. 1 kpl tien rak. 1,2 km kev.liik.erit. 2 kpl	IIN-8/7 kp	2 000	trs	tlk k O R					sis. kunnan osuus
594	Mt 405 Särkisalmi - Melkonniemi, Parikkala	13.10.1981 Kyp	kp:n varatyö	soratien par. 15,0 km	III-6,5 Ös	4 500		kuv	trs	tlk k O R			

55.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Kymen
 Laati P Eskelinen
 Päiväys 1.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO__/__19__

56.

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkauk- s Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5				8	9	10	11	12	13
581	Mt 381 01-03 Multämäki-Rantti Suomenniemi		TP082-87 05077	tien par sillan par	11,1 km 1 kpl	III-7 ÖS	3500		R				uusi
577	Mt 392 05 Nuijamaan rajanyli- tyspaikka Nuijamaa		rajajär- jestelyt	tien rak. risteyssilta kev.liik.erita	2,1 km 1 kpl 1 kpl	IIN-8/7 kp	2000		trs		R		
578	Vt 12 29 Sitikkala-Jokue Iitti	Stie-2096 16.6.1980	TP082-87 05070	tien rak	4,0 km	IN-10/7 kp	5000		trs		R		
676 01	Pt 14807 01, 02 Merenlahden pt Lappeenranta, Taipalsaari	Kyp 13.10.1981		soratien par	9,0 km	III-7 ÖS	4000		trs				R 86 uusi
621	Vt 13 106-107 Savitaipaleen kohta Savitaipale	Kyp/kunta 2.3.1981	TP082-87 05105	kp-tien par kev.liik.erita kev.liik.väylä	1 km 1 kpl 1 km	IIN-8/7 kp	2500			trs			
666	Pt 14784 01, 02 Mantereen pt Taipalsaari	Kyp 13.10.1981	TP082-87 kp:n varatyö	soratien par	10 km	III-7 ÖS	3000			trs		R	
668	Pt 14721 01 Yläpihlajan pt Virolahti	Kyp 13.10.1981	TP082-87 kp:n varatyö	soratien par	5,2 km	III-7 ÖS	2100			trs			R 86
565 01	Mt 401 01 - 02 Tiviä-Joensuunjoen silta Parikkala		TP082-87 kp:n varatyö	soratien par	10,7 km	III-7 ÖS	3150	tlk	k, OR				alkaa varatöinä
555 02	Mt 3751 01-03 Savero-Hirvelä Anjalankoski	Kyp 13.10.1981	TP082-87 05006	soratien par	12 km	III-7 ÖS	4800		trs		tlk, k	R	
566	Vt 6 322-324, vt 14, 25, mt 4015 01 Parikkala-Särkisalmi, Parikkala		TP082-87 05081	kev.liik.väylä kev.liik.erita kev.liik.silta rautat.turval. tien rak. liitt.kanavoin.	5,7 km 1 kpl 1 kpl 1 kpl 0,7 km 1 kpl	3,0/2,5 kp IIN 7/8 kp IIN 10/7kp	5000	tlk	k	Hk, k	trs	R	Parikkalan pohjoinen kev.liik.ylik.silta Lohikontin alik. käytävä

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri KymenLaati P Eskelinen, P. HuusariPäiväys 1.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19₈₂-19₈₄☐ HANKELUETTELO 19₈₂-19₈₄☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19₈₂

Kustannustaso

Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluaikataulu					Lisätietoja	
								19 ₈₁	19 ₈₂	19 ₈₃	19 ₈₄	19 ₈₅		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
582	Vt 6 312-321 Imatra-Parikkala Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala		TP082-87 05085	tien rak 10 km kp-tien par 18,8 km liitt.kanavoin 9 kpl kev.liik.väylä 3,4 km kev.liik.erita 1 kpl liik.turv.järj.22 km		IN-10/7 kp IN-10/7 kp 3,0/2,5 kp	25000				tlk	trs	R	etenee pituussuun- nassa vaiheittain varatyökohte
514 04	Pt Äitsaari-Härskiänsaari Ruokolahti	Ps 31.8.81 Ko 00 kun	TP082-87 05103			IIIN-7 ÖS	2500		trs	veo	k		R	uusi
624	Mt Simpele-Särkisalmi Rautjärvi, Ruokolahti Punkaharju		TP082-87 05084	tien rak 18 km		IIIN-7 ÖS	13000						trs	R 87 uusi
623	Mt 377 01 - 04 Tuohikotti-Hepokivi Valkeala, Savitaipale		TP082-87 kp:n varatyö	soratien par 19,6 km		III-7 ÖS					trs		tlk	R 87 aloitetaan varatöinä
622	Pt 14880 Jäppilänniemen pt Imatra		TP082-87 kp:n varatyö	soratien par 11,9 km		III-7 ÖS				trs	tlk	k	OR	uusi
625	Pt 14510 Tapolan lossi Iitti			sillan rak								trs		uusi
677 07	Vt 12 Myllytöyryn alikul- kukäytävä Iitti	Stie-446 28.1.80 kunooKyp	TP082-87	kev.liik.erita 1 kpl		tobi 4000x3000	310 vo.100	trs	tlk	k	OR			sis.TPO:ssa edelli- seen hankkeeseen uusi
679 05	Mt 363 Kimola-Jaala Jaala	Ps-Jr 22.5.81	TP082-87 05003	tien rak. 6,385		IIIN-7,0 5/ÖS	2380	trs	tlk	k	OR			

57.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

58.

Piiri Kymen
 Laati J. Hämäläinen
 Päiväys 1.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_82-19_84_

☐ HANKELUETTELO 19_82-19_84_

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19_82-19_84_

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanken- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19_81	19_82	19_83	19_84	19_85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
563 01	Pt 14840 01 Ahvenlammen pt välillä vt 6-Paloaukeantie Joutseno		TP082-87 05109	kev.liik.väylä kev.liik.erita	0,8 km 2 kpl	3,0/2,5 kp	1000		tlk	k 0	R		
563 02	Vt 6 Puusementintie-Karstu- rannan pt Joutseno		TP082-87 05109	kev.liik.väylä	2,0 km	3,0/2,5 kp	500		tlk	k 0	R		lisäselvityksiä
563 03	Vt 6 305 Puusementintien liittymä Joutseno		TP082-87 05109	eritasoliitt. tien rak lisäk rak	1 kpl 0,5 km 0,2 km	IN-10/7 kp	4000		tlk	k 0	R		
563 04	Vt 6 305 Joutsenon eritasoliitt. täyd. Joutseno		TP082-87 05109	tien rak	0,1 km	IN-6,5/4,5 kp	200		tlk	k 0	R		suunn.tarkist.
583	Mt 387 08-11 Vaalimaa-Husu Virolahti, Miehkälä, Ylämaa	26.8.80 Ps-877	TP082-87 05078	kp-tien par	18,0 km	II-8/7 kp	19,5		tlk	k 0	R		mahd.suunnitelman tarkist.
585	Mt 359 Korian keskusta Elimäki		TPO 82-87 0571	tien rak kev.liik.väylä	3,5 km 1,2 km	II-8/7 kp 3,0/2,5 kp	11,0		tlk	k 0	R		suunn.tarkist.
586	Mt 359 Ummeljoen kohta Anjalankoski		TP082-87	ös-tien par tien rak. kev.liik.väylä	1,0 km 3,5 km 1,0 km	II-8/8 kp 3,0/2,5 kp	6,0		tlk	k 0	R		R 86 suunn.tarkist.
626	Vt 6 Lappeenranta-Joutseno Lappeenranta, Joutseno		TP082-87	liik.turv.järj.									uusi

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri KymenLaati M KäkäläPäiväys 1.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19₈₂ - 19₈₄☐ HANKELUETTELO 19₈₂ - 19₈₃☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19₈₂

Kustannustaso

Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusrvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
595	Mt 3532 Hirvikosken lossin korvaaminen sillalla Pyhtää, Ruotsinpyhtää	Pöytäkirja 1/81 8.7.1981 Ko 15 Sss	TP082-87 05405	sillan rak rien rak.	0,8 km	III-7/kp	4000		trs tlk VEC ss k		O R		
596	Mt 4062 Ukonsalmen lossin korvaaminen sillalla Ruokolahti	Ko 15 Sss	TP082-87 05408	sillan rak. tien rak.	0,8 km	III-7/kp	10000		trs spa VEC ss tlk k		R		
597	Mt 3641 Korian silta Elimäki	Ko 15 Sss	-	sillan rak. tien rak.	0,7 km	IIIN-8/7+ 2jk+2pp kp	8500		ts ss tlk k				
689 14	Pt 14765 Laisin silta Ky-634 Miehikkälä	Sss 15 Sss	TP082-87	sillan par	1 kpl	IV-4	650		R				
689 15	Mt 375 Kuoppalanjoens. Ky-103 Anjalankoski	Sss 15 Sss	TP082-87	sillan rak tien rak	1 kpl 0,5 km	III-7 kp	900		R				
689 16	Pt 14930 Kangaskosken y.k.s. Rautjärvi Ky-695	VR 15 Sss	TP082-87	sillan rak	1 kpl	III-6	100		R				
689 17	Mt 371 Mullinkosken kev.liik.s. Hamina	Sss 15 Sss		sillan rak	1 kpl	2 jk+2pp	300		R				uusi
689 18	Pt 14670 Sorsalanojans. Ky-513 Luumäki/Valkeala	Sss 15 Sss	TP082-87	sillan rak tien rak	1 kpl 0,4 km	III-6	900			R			Sillat: Ky-513 ja Ky-520 korvataan ilmeisesti yhdellä sillalla
689 19	Pt 14670 Ala-Kannusjärvi.silta Valkeala Ky-526	Sss 15 Sss	TP082-87	sillan rak	1 kpl	III-6	400			R			
689 20	Pt 14918 Silamukonsilta Ky-195 Rautjärvi	Sss 15 Sss	TP082-87	sillan rak tien rak	1 kpl 0,1 km	III-7	800			R			Ent. Uusisilta
689 21	Pt 14705 Suursalmensilta Ky-429 Luumäki	Sss 15 Sss	TP082-87	sillan rak tien rak	1 kpl 0,05 km	III-6	1000				R		uusi 59.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Kymi
 Laati K Viljakainen/M. Reunanen
 Päiväys 1.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

60.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nussarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1981	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
514 03	Mt Lappakoskentie Kuusankoski, Valkeala	Ko 00 Sts Sss		tien rak 3,1 km tien rak 0,3 km sillan rak 1 kpl kev.liik.väylä 2,3 km kev.liik.erita kpl rautat.eritaso kpl valaistus yksityist.järj.3,1 km	II-8/7 kp III-7 kp	15000						tlk trs ss	suunn.tarkist.
554	Kt 60 Voikkaan silta ja tiejärjestelyt Kuusankoski	01-02 Sss 15 Kyp 13.10.1981	TP082-87 05406	tien rak 0,6 km sillan par 1 kpl kev.liik.erita 1 kpl kev.liik.väylä 0,3 km	II-8/7 kp	3000		tlk k trs ss	O R				
599	Mt 360 Sääskjärvi-Mustila Elimäki, Iitti	01-03	TP082-87 kp:n varatyö	soratien par 15,5 km	IIIN-7 ÖS	4600			tlk k trs	O R			käynyt tlk:n v. 1975
627	Mt 375 Kaipiainen-Hirvelä Anjalankoski	01		soratien par 16 km	III-7 ÖS	6500					trs tlk		
605	Mt 4081 Luukkaansalmen silta tiejärjestelyineen, Lappeenranta	01 Ko 00 Kyp Ko 15 Sss	TPO 82-87 05410	Sillanrak. 1 kpl Tienrak. 1,8 km	IIN-8/7 + 2jk+2pp	19000	ys	ts spa veo ss o				R	uusi

TVH 723830

Piiri Kymen
Lootti K. Viljakainen
Päiväys 1.10.1981

☐ HANKELUETTELO 19 19

Kustannustaso
Tr-ind. 340

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Kymen
 Laati K Viljakainen
 Päiväys 1.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982 - 1984

☐ HANKELUETTELO 19 19

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

62.

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
580	Mt 173 01-02 mt 3602 02 Kausalan keskusta Iitti	Tv nro 1/81 8.7.81 Kyp-jr 12.3.81 VR 15 Sss	TP082-87 05076	tien rak soratien par kev.liik.väylä rautat.eritaso valaistus	5,0 km 1,8 km 1,2 km 1 kpl 1,3 km	II-8/7 IIIN-7 ös IIIN-7 ös 3,5/3,0 kp	10000		tlk trs ss	k 0		R	
568	Mt 369 03-04, mt 368 03 Selänpään tiestö Valkeala	VR 15 Sss	TP082-87 05106	tien rak rautat.eritaso	4,0 km 1 kpl	IIIN-7 ös			tlk trs ss	k 0		R	
514 01	Pt 14594 Kymintehtaan pt Kuusankoski	01 Ko 00 Sts Ko 15 VR Sss	TP092-87 05073	tien rak. kp-tien par silta rummuksi kev.liik.väylä rautat.eritaso valaistus	1,0 km 1,9 km 1 kpl 2,6 km 2 kpl 2,9 km	II-8/7- IN-10/7 kp 3,5/3,0 kp	9200	tlk trs	k				
598	Pt 14613 Myllykosken sisään- tulotie Anjalankoski	01 VR 15 Sss	TP082-87 05065	tien rak kev.liik.erita kev.liik.väylä	3,0 km 1 kpl 0,7 km	II-8/7 kp	6000		tlk trs ss	k 0		R	
551	Vt 6 Kaipiainen-Taavetti Anjalankoski, Luumäki	205-208 Tv nro 5/79 12.3.79 Kyp-Jr 26.2.79	TP082-87 05083	tien rak tien levant.	1,0 km 19,0 km	IN-10/7 kp	6500	tlk trs	k		0		R 86
588	Mt 369 Kokkomäki-Selänpää Jaala, Valkeala	01-03	TP082-87 05003	soratien par	8,5 km	III-7 ös	6000		tlk trs	k 0			R 86
514 02	Kt 60 Heparo-Voikkaa Kuusankoski, Valkeala	Ko 00 Sts Sss	TP082-87 05072	tien rak tien rak tien rak sillan rak risteyssilta eritasoliitt. kev.liik.erita rautat.eritaso valaistus yksityist.järj.	8,1 km 2,0 km 2,2 km 1 kpl 3 kpl 2 kpl 2 kpl 2 kpl 8,1 km	IN-10,5/7,5 kp IN-10/7 kp II-7/6 kp ös II-8/7	44000		tlk trs ss	k 0			R 87 suunn.tarkist. ennen toteutusta

Piiri	Mikkeli
Laati	Tieverkkotoimisto
Päiväys	15.10.1981

☐ HANKELUETTELO 19 19

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO___/___19___

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu						Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u> Mikkelin liikenneturval- lisuus selvitys Mikkelin	ko 00 Tv kun						tvs						

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 06 Mikkeli
 Laati H. Heinikainen
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19 82 - 19 84
 Nimetyt hankkeet
☐ HANKELUETTELO 19 ____ 19 ____
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ____ / ____ 19 ____

64.

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>1.Tieverkkosuunnitelmat</u>												
	<u>2.Pääsuuntaselvitykset</u>												
622	Vt 5 123-126 Hietanen-Tikkala Mikkelin mlk	Stie-1178 12.5.81	TPO 81-87 06063	Tien rak	12 km	I-10/7 kp			pss	k			Uusi
622	<u>3.Yleissuunnitelmat</u> Vt 5 123-126 Hietanen-Tikkala Mikkelin mlk		TPO 81-87 06063	Tien rak	12 km	I-10/7 kp	24000			ys	k		
537	Mt 453, 452, pt 15329 Jäppilän rka:n päätiet Jäppilä			Tien rak	3,5 km	III-6 kp	1300	k					
535	Vt 5 143-145 Joroinen - Varkaus Joroinen			Kp-tien par	12,0 km	I-10/7 kp			ss	k			
536	Vt 5 114-117 Koskenmylly-Kuortti Heinolan mlk, Pertunmaa			Kp-tien par	17,7 km	I-10/7 kp				ys	k		
600	Vt 13/15 Kattilansilta-Rinnekatu Mikkelin kaup ja mlk	P-1745 11.6.80		Tien rak	1,7 km	2x9/7 kp 10/7 kp	15000			ys	k		Uusi
538	Vt 14 Aholahdi-Hernemäki, Savonlinna		syväväylän siirtoon liittyvä selvitys	Kp-tien par silään rak	2,0 km 1 kpl	10/7 kp	40000			ys	k		Syväväylän ja rautatien siirto Uusi
	<u>4. Tie- ja rakennussuunnitelmat</u>												
593	Pt 15114 (4323), 15121 01, 01 Ristiinan keskusta Ristiina	P-3441 9.10.78	TMAE-82	Bls-tien par Tien rak Kev.liik väylä	2,4 km 2,1 km 1,2 km	II-8/7 kp III-6 ös	2300	tlk	k	o	R		
689	Pt 15197 03-04 Virtasalmen silta Savonlinna	Stie-627 12.2.79	TMAE-82	Sillan rak Tien rak	1 kpl 1,0 km	III-6 ös	2800		VEO	R			Kokonaisurakointi- kohde. Vesioikeus ei myöntänyt lupaa 7,5 m kiinteälle sillalle, joten rakentaminen lykkäy- tynee

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 06 Mikkeli

Laati H. Heinikainen

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19.82-19.84

Nimetyt hankkeet

☐ HANKELUETTELO 19.19.☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19.

Kustannustaso

Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkauk- s Päällyste	Kustan- nussarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	1984	1985	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
614	Mt 542 01-02 Karvio-Kupr Heinävesi	P-3324 21.9.79	TPO 81-87 06064	Sr-tien par Tien rak	9,0 km 2,3 km	III-6 ös	5200	tlk	ko	R			
627	Mt 423 01-03 Metsäkoski-Vehkalahti Hartola	P-3191 20.10.80	TPO 81-87 06071	Ös-tien par Tien rak	12,0 km 1,0 km	III-6,5 ös	6400	trs	tlk ko	R			
621	Mt 612 03 Korkeasaarensalmen silta Sysmä		TPO 81-87 06412	Sillan rak Tien rak	1 kpl 1,0 km	III-7 ös	3600	tlk ss	k o R				Lautan korvaaminen Kokonaisurakointikohde
629	Kt 62 01-11 Lietveden silta Puumala	Stie-956 14.4.81	TPO 81-87 06413	Sillan rak Tien rak	1 kpl 1,3 km	II-8/7 ös	14 400	trs	tlk ko VEO	R			Lautan korvaaminen Kokonaisurakointikohde
640	Pt 15203 01 Potkusalmen silta Punkaharju		TPO 81-87 06417	Sillan rak Tien rak	1 kpl 1,0 km	III-6 ös	2000	trs	tlk ko ss	R			Lautan korvaaminen Kokonaisurakointikohde Uusi
591	Mt 447 03-06 Haarajoki-Porsaskoski Kangasniemi, Pieksämäen mlk		TPO 81-87 06029	Ös-tien par	21,4 km	III-7 ös	8300	tlk	k o	R			
623	Kt 60 11-12 Kypr-Huhtajansalo Heinolan mlk	Stie-846 26.2.80	TPO 81-87 06089	Ös-tien par	13,5 km	II-8/7 kp	5600	trs	tlkko	R			
590	Mt 410 05 Otamo - Sysmä Sysmä		TPO 81-87 06022	Ös-tien par Kev.liik. väylä	3,9 km 2,3 km	I-10/7 kp II-8/7 kp	5700	trs	tlk k o	R			Suunnitelmaa tarkis- tetaan
598	Mt 471 02-05 Hannolanpelto-Enonkoski Savonlinna, Enonkoski		TPO 81-87 06031	Ös-tien par	21,5 km	II-7/6 ös	9900	tlk	k o	R			
605	Mt 455, pt 15322 08,01 Joroisten keskusta Joroinen		TPO 81-87 06060	Ös-tien par Kev.liik. väylä	3,6 km 3,2 km	III-7 kp	3300	k	o	R			
622	Vt 5 123-126 Hietanen-Tikkala Mikkelin mlk	Stie-1178 12.5.81	TPO 81-87 06063	Tien rak	12 km	I-10/7 kp	24000		trs	tlk k o	R		Edellyttää pss:n ja ys:n hyväksymistä

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 06 Mikkelin

Laati H. Heinikainen

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984
Nimetyt hankkeet☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

66.

Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nuservio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
642	Mt 416 07-08 Virrnsalmen silta Mäntyharju		TPO 81-87 06418	Sillan rak Tien rak	1 kpl 2,0 km	III-6,5 ös	4000	trs	VED tlk	ss	CR		Uusi
606	Pt Korvenkylä Mäntyharju		TPO 81-87 06070	Tien rak	9,8 km	III-6 ös	2500	trs	tlk	k o		R?	Kokonaisurakointikohde
625	Pt 15178 01 Hakovirran silta Sulkava	Stie-846 26.2.80	TPO 81-87 06414	Sillan rak Tien rak	1 kpl 1,0 km	III-6 ös	3800	trs	tlk	k o		R	Lautan korvaaminen Kokonaisurakointikohde
586	Mt 434 04-05 Sairalanmäki-Kaskii Sulkava		TPO 81-87 06024	Tien rak Sr-tien par	4,0 km 4,3 km	III-6 ös	10 800	trs	tlk	k o		R	
613	Mt 314 05-07 Hpr-Virtaa Sysmä, Asikkala	F-157 11.6.79	TPO 81-87 06034	Tien rak Ös-tien par	7,0 km 8,4 km	II-7/6 ös	14 800	trs	tlk	k o		R	
	Vt 5 Härkälänkylä-Myllykylä Heinolan mlk	ko 00 Sts	TPO 81-87 06069	Tien rak	7,5 km	Mo kp	83 000						R 86,
	Vt 5 Myllykylä-Heinolankylä Heinolan kaup. ja mlk	ko 00 Sts		Tien rak Kev.liik väylä	12 km 4,2 km	Mo, Mol kp	165 000						Ts vahvistettavana Rs valmis Tähtiniemen sillan rks tekemättä Ts vahvistettavana Rs valmis
624	Mt 468 05-06 Leväsalu-Viljolahti Kangaslampi	P-1503 20.5.80	TPO 81-87 06072	Sr-tien par Tien rak	4,5 km 2,2 km	III-6,5 ös	4200	trs	tlk	k o			R 86
689	Pt 15097, 15210 03, 03 Väisälänsaaren silta Hirvensalmi		TPO 81-87 06407	Sillan rak Tien rak	1 kpl 0,9 km	III-5,5 sr	4300		VED tlk	k o	ss		Kokonaisurakointikohde R 86
631	Mt 453 07-08 Tihusniemi-Kupr Jäppilä, Joroinen	Stie-846 26.2.80	TPO 81-87 06073	Ös-tien par Tien rak	7,8 km 2,0 km	III-6,5 ös	4000	trs	tlk	k o			R 87
630	Mt 450 03-06 Vaalijala-Kupr Pieksämäen mlk	Stie-846 26.2.80	TPO 81-87 06074	Ös-tien par Tien rak	13,0 km 1,0 km	III-7 ös;	6000	trs	tlk	k o			R 87

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 06 Mikkelin

Laati H. Heinikainen

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸³

Nimetyt hankkeet

☐ HANKELUETTELO

19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusravio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
632	Mt 4784 01-02 Tollero-Kypärälahti Heinävesi	Stie-846 26.2.80	TPO 81-87 06076	Ös-tien par Tien rak	10,9 km 0,5 km	III-6,5 ös	4700		trs	tlk k o			R 87
636	Mt 428, 426 01-03,03 Pertunmaa-Toivola Pertunmaa, Mäntyharju	P-2023 21.7.81	TPO 81-87 06076	Ös-tien par Tien rak	8,0 km 3,0 km	III-6,5 ös	5800		trs	tlk k o			R 87
638	Mt 470 Tappuvirta-Viljolahti Kangaslampi	P-1448 21.5.81	TPO 81-87 06078	Sr-tien par Tien rak	4,0 km 1,0 km	III-6,5 ös	3100		trs	tlk k o			R 87
633	Mt 533 01 Tihusniemi-Kupr Jäppilä	Stie-846 26.2.80	Kp:n varatyö	Ös-tien par	7,1 km	III-6,5 ös	3700		trs	tlk k o			
637	Mt 479 01-05 Punkasalmi-Kissala Punkaharju	S-12 26.1.81	Kp:n varatyö	Ös-tien par Tien rak	20,0 km 1,0 km	III-6,5 ös	4300		trs	tlk k o			
620	Mt 465 05-06 Karhila-Paltala Rantasalmi	P-4411 17.12.79	Kp:n varatyö	Sr-tien par Tien rak	5,5 km 0,5 km	III-6,5 ös	3100		k o				
626	Mt 437 01-02 Linkola-Kolkonpää Sulkava, Rantasalmi	P-1515 21.5.80	Kp:n varatyö	Sr-tien par Tien rak	10,0 km 0,7 km	III-6,5 ös	4200		trs	tlk k o			
639	Mt 4712 01-03 Simanala-Kinnaraho Kerimäki, Enonkoski		THYKS	Sr-tien par	18,1 km	III-6,5 ös	6000		trs	tlk k o			Uusi
641	Pt 15179 ym Sulkavan keskusta Sulkava		THYKS	Ös-tien par Kev.liik.väylä	3,0 km 3,0 km	III-7 ös	2500		trs	tlk k o			Uusi
643	Mt 467 01-02 Lammasmäki-Osikonmäki Rantasalmi			Ös-tien par Tien rak	6,0 km 0,4 km	III-6,5 ös	3000		trs	tlk k o			Uusi
609	Vt 5 108-110 Hevossaarentie-Mustapor- tinkatu, Heinolan kaup.	P-2558 10.7.78 ko 12 Sts (lvos)	TPO 81-87	Kp-tien par Liitt. kanavoin Liikennevalot Kev.liik.väylä	3,1 km 6 kpl 6 kpl 1,3 km	I-10/7 kp	5900	trs	tlk k o ss lvos	R			Periaateratkaisu 28.10.80 neuvotte- lun mukaan

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 06 Mikkeli
 Laati H. Heinikainen
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴
 Nimetyt hankkeet
☐ HANKELUETTELO 19__19__
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

68.

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
644	Mt 434 01-02 Juva-Summalan pti Juva		THYKS	Ös-tien par Tien rak	12,0 km 1,5 km	II-8/7 kp	9000					trs	Uusi
645	Mt 4591, 4592 01,01-04 Kalvitsa-Hatsola Juva, Mikkelin mlk		THYKS	Sr-tien par Tien rak	24,0 km 2,1 km	III-6,5 ös	13000					trs	"Turvetie" Uusi
646	Mt 431 07-09 K-Spr-Suonsalmi Hirvensalmi		THYKS	Sr-tien par Tien rak	9,0 km 1,7 km	III-6,5 ös.	6000					trs	Uusi
647	Vt 5 119 Vihannansalmen silta Mäntyharju		THYKS	Sillan par	1 kpl		2500			trs			Uusi Kannen tukeminen ja uusiminen
600	Vt 13/15 Pitkäjärvi-Siekkilä Mikkelin kaup			Tien rak Eritasoliitt. Siltoja	2,9 km 2 kpl 4 kpl	I-10/7 kp	10000					trs	70-luvulla aloitetun suunnittelutyön jatku- minen
	Vt 14 Mertolan pti Savonlinna	Sts-68 19.5.81	TPO 81-87 06255	Liikennevalot	1 kpl		250 vo125				R		
	Vt 5 Mikkelin päätiet Mikkeli	Sts-11 ko 12 Sts		Valaistus Liikennevalot	9,4 km 2 kpl				vals				
											lvcs		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Pohjois-KarjalaLaati TieverkkotoimistoPäiväys 15.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸² - 19⁸⁴☐ HANKELUETTELO 19__ 19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1. Tieverkkosuunnitelmat												
	Lieksan tieverkkoselvitys Lieksa	Ko 00 Tv kun								tys			
	Ilomantsin tieverkkosel- vitys Ilomantsi	Ko 00 PKp kun									tys		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 07
 Laati P. Hukkanen
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984

☐ HANKELUETTELO 19 19

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

70.

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	1982	19 83	19 84	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	4. Tie- ja rakennus- suunnitelmat												
575	Mt 5241 Jamali-Kylönlahti, Liekso	01-02		TPO 81-87 07019	Soratien par 8,3 km	III N-7 Ös	5 300	k	0			R	
553	Mt 4825 Viuruniemi-Kuusjärvi, Outokumpu	04-05	20.9.1978	TPO 81-87 07025	Soratien par 11,7 km	III N-7 Ös	6 500	trs	tlk, k	0		R	
567	Pt 15781 Kuorevaaran pt, Polvijärvi	01-03		THYKS	Soratien par 17,1 km	III N-7 Ös	5 400						Tiestä vireillä mt-aloite
557	Pt 15594 Pt 15596 Kemie-Kirkkonielemi, Tohmajärvi			TPO 81-87 17	Soratien par 5,4 km Kev liik väylä 3,6 km	III N-6 Ös	2 000		k	0		R	
551	Vt 17 Ylämylly-Noliakka, Liperi, Joensuu	25-26		TPO 81-87 07029	Tien rak 4,2 km	I N-10/7 ka	12 400		rs	sc	0		R
552	Mt 504 Ruvaslahden pth-Marttonvaara, Polvijärvi	08-11		TPO 81-87 07024	Soratien par 21,8 km	III N-7 Ös	9 700	trs	tlk, k	0		R	
563	Mt 583 Kupr-Savikylä, Nurmes	07-08	22.10.1979	TPO 81-87 07033	Soratien par 11,0 km	III N-7 Ös	6 100	tlk, k	0			R	
565	Mt 4825 Pöytälahti-Viuruniemi, Liperi, Outokumpu	01-03		TPO 81-87 07005	Soratien par 13,5 km	III N-7 Ös	7 400	trs	tlk, k	0		R	
580	Mt 480 Aittolahti-Rasti, Kesälahti	01-02	28.7.1980	TPO 81-87 07027	Soratien par 9,4 km	III-6,5 Ös	4 300	trs	tlk, k	0		R	
581	Mt 480 Rasti-Väärämäki, Kesälahti	03-04	28.7.1980	TPO 81-87 07027	Soratien par 12,3 km	III-6,5 Ös	5 600		trs	tlk, k	0		R

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 07

Laati P. Hukkanen

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982 - 1984☐ HANKELUETTELO 19__ 19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso

Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat		Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
									1981	1982	1983	1984	1985	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
582	Mt 508 Vanhojoki-Matara, Juuka	01-02	8.9.1980	TPO 81-87 07016	Sorotien par	7,6 km	III N-7 Ös	3 800	trs	tlk, k	0	R		
583	Mt 508 Matara-Piispa, Juuka	03-04	8.9.1980	TPO 81-87 07051	Sorotien par	8,6 km	III N-7 Ös	3 700	trs	tlk, k	0		R 85	
584	Mt 508 Piispa-Kupr, Juuka	04-05	8.9.1980	TPO 81-87 07053	Sorotien par	12,3 km	III N-7 Ös	4 800	trs	tlk, k	0		R 86	
585	Pt 15715 Lehmo-Ristisaari, Kontiolehti	01		TPO 81-87 07041	Sorotien par Kev liik väylä	4,8 km 1,7 km	III N-7 Ös	2 700	trs	tlk, k	0	R		
586	Mt 5101 Paiholan maantie, Kontiolehti	01	22.8.1980	TPG 81-87 25	Sorotien par	4,5 km	III N-6 Ös	2 000	trs	tlk, k	0	R		
599	Pt 15941 Valtimon keskusta pt, Valtimo	01	30.3.1981	TPG 81-87 07058	Sorotien par Kev liik väylä	3,1 km 1,9 km	II N-8/7 kp	2 800	trs	tlk, k	0	R		
590	Mt 491 Kiihtelvsvaara-Heinävaara, Kiihtelvsvaara	09-10	13.4.1981	TPG 81-87 07033	Sorotien par	9,0 km	III N-7 Ös	4 900	trs	tlk, k	0		R	
603	Pt 15828 Paalasmaan silta, L-11 Juuka	02-03		TPG 81-87 07403	Sillan rak	1 km	III N-5,5 Ös	3 200	trs	tlk, VEO	0	R		
591	Mt 504 Martonvaara-Järvikylä, Polvijärvi	11		TPG 81-87 07039	Ös-tien par	6,6 km	III N-7 Ös	3 600	trs	0		R		
592	Mt 573 Kolaton-Kuor, Outokumpu	02-03	8.6.1981	TPG 81-87 07036	Sorotien par	9,5 km	III N-7 Ös	6 900	trs	tlk, k	0	R		
593	Mt 524 Lieksa-Pankajärvi, Lieksa	01-02	13.4.1981	TPG 81-87 07040	Ös-tien par	12,5 km	III N-7 Ös	5 300	trs	tlk, k	0	R		

71.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 07.

Laati P. Hukkanen

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 1981-1982☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1981-1982

72.

Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5				8	9	10	11	12	13
594	Mt 4961 Ollila-Hailola, Tuusula	01	TPO 81-87 07048	Sorastien par	5,4 km	III N-7 Ös	3 300				tlk, k 0		R 84
595	Mt 494 Huhtilampi-Kiihtelyvaara, Kiihtelyvaara	07-08 13.4.1981	TPO 81-87 07042	Sorastien par	9,7 km	III N-7 Ös	4 700				tlk, k 0	R	
596	Mt 5284 Valtimo-Sivakka, Valtimo	01-04	TPO 81-87 07044	Sorastien par	14,6 km	III N-7 Ös	9 100				tlk, k 0		R
597	Mt 512 Sorvinki-Eno, Eno	05-07	TPO 81-87 07045	Sorastien par	13,0 km	III N-7 Ös	6 200				tlk, k 0		R 84
598	Mt 524 Nurmiöarvi-Saviöarvi, Lieksa	06-07	TPO 81-87 07055	Sorastien par	15,9 km	III-5,5 Ös	7 100				tlk, k 0		R 84
601	Mt 5224 Naarajoen silta L-4 Lieksa	02-03 ko 15 Sss	TPO 81-87 07402	Sillan rak	1 kpl	III N-5 Ös	6 100						
602	Mt 5031 Käsämsen silta, Liperi	01-02 ko 15 Sss	TPO 81-87 07404	Sillan rak	1 kpl	III N-7 Ös	4 500						
606	Mt 5031 Käsäms-Sotkuma, Liperi, Polvijärvi	01-03	TPO 81-87 07046	Sorastien par	13,6 km	III N-7 Ös	6 800				tlk, k 0		R 84 Uusi
607	Mt 500 Värsilä-Varpasalmi, Värsilä	02-04	TPO 81-87 07056	Sorastien par	8,8 km	III N-7 Ös	4 100				tlk, k 0		R 87 Uusi
608	Mt 500 Varpasalmi-Hailola, Tuusula, Värsilä	05-06	TPO 81-87 07056	Sorastien par	12,0 km	III N-7 Ös	5 500				tlk, k 0		R 87 Uusi
610	Mt 494 Mt 492 Kiihtelyvaaran keskustan tiejärjestelyt, Kiihtelyvaara	08 03 13.4.1981	TPO 81-87 07057	Ös-tien par Kev liik väylä Liittymän par	3,5 km 3,0 km 1 kpl	III N-7 Ös	3 500				tlk, k 0	R	Uusi

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 07

Laati P. Hukkanen

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
611	Mt 5142 Uimaharju-Paloiki, Eno	01-03	THYKS	Soratien par	14,1 km	III N-7 Ös	5 500					tlk, k, 0	Uusi
612	Mt 5142 Paloiki-Luhtapohja, Eno	04-05	THYKS	Soratien par	12,6 km	III N-7 Ös	5 900					tlk, k, 0	Uusi
613	Mt 498 Kitee-Korkeakangas, Kitee	02-04	8.4.1981	TPO 81-87 07049	Ös-tien par	12,0 km	III N-7 Ös	8 200			tlk, k, 0	R	Uusi
614	Mt 5284 Sivakko-Kapr, Valtimo, Nurmes	05-07	TPO 81-87 07044	Soratien par	11,1 km	III N-7 Ös	5 500				tlk, k, 0	R 86	Uusi
615	Mt 512 Aittovaara-Sarvinki, Eno	02-04	TPO 81-87 07047	Soratien par	12,2 km	III N-7 Ös	6 100				tlk, k, 0	R 87	Uusi
616	Mt 512 Kovero-Aittovaara, Eno, Tuupovaara	01-02	TPO 81-87 07047	Soratien par	7,6 km	III N-7 Ös	3 800				tlk	R 87	Uusi
617	Mt 524 Pankajärvi-Nurmijärvi, Lieksa	03-05	13.4.1981	TPO 81-87 07040	Ös-tien par	14,0 km	III N-7 Ös	5 800			tlk, k, 0	R 86	Uusi
619	Mt 524 Savijärvi-Kapr, Lieksa	08-09	13.4.1981	TPO 81-87 07055	Soratien par	11,7 km	III N-7 Ös	5 300			tlk	R 87	Uusi
620	Pt 15717 Kulho-Kuurna, Kontiolahdi	01-02	THYKS	Soratien par	12,2 km	III-6,5 Ös	5 600				tlk		Uusi
621	Pt 15625 Tuupovaara-Huosiovaara, Tuupovaara	01-02	THYKS	Soratien par	8,5 km	III-6,5 Ös	4 300				tlk, k, 0		Uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri KuopioLaati TieverkkotoimistoPäiväys 15.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸² - 19⁸⁴☐ HANKELUETTELO 19__ 19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

74.

Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1. Tieverkkosuunnitelmat Siilinjärven tieverkko- selvitys Siilinjärvi	ko 00 Kup kun						tvs					

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 Kuopio

Laati O. Mäkelä/PM

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso

Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Pöälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	1984	1985	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>3. Yleissuunnitelmat</u>												
535	Vt. 5 203-206 Vuorela-Siilinjärvi Siilinjärvi	ko 00 Kp ko 15 Sss	TPO 81-87 08100	Tien rak.	14,5 km	Mol	88 000		ys	k			
531	Mt 5646 02-03 Akkalansalmen silta Lapinlahti	S-2 16.1.78 Ko 15 Sss	TPO 81-87 08422	Ös/Kp-tien par.	1,3 km		10 000		ys	k			Uusi
536	Kt 75 01 Siilinjärven keskusta Siilinjärvi	Ko 00 Kp Ko 15 Sss	THYKS	Lisäk. rak.	1,5 km		6 000					ys	Uusi
	<u>4. Tie- ja rakennussuun- nitelmat</u>												
564	Kt 75 10-13 Majalahti-Hankamäki Nilsia, Rautavaara		TPO 81-87 osa 08003	Ös-tien par.	16,9 km	II N-8/7 Ös	11 200	k	0	R			
								x)	k	0			x) Tienpitoaineen ottop. täyd.
580	Mt 582 03-05 Mt 576 07 Varpaisjärven keskusta Varpaisjärvi	P-2262 6.10.78	TPO 81-87 osa 08079	Ös-tien par.	3,1 km	II-7,5 Kp	2 500	tk+k	0	R			
				Kev.liik.väylä	3,4 km	III-7 Kp		trs	rks	vals			Solansuun alikulku- käytävä
				Kev.liik.erita	1 kpl	3/25 Kp							
581	Pt 16089 01 Konnekosken silta Rautalampi		TPO 81-87 08423	Soratien par.	1,3 km	III N-6 Sr	2 800	ss	0	R			

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 Kuopio

Laati O. Mäkelä/PM

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982.-1984.☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkauk- s Päällyste	Kustan- nussarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
591	Mt 578 Majalahti-Palonurmi Nilsia	01-02 TVH 5/80 22.12.1980	TPO 81-87 08067	Soratien par.	8,5 km	III-6,5 Ös	3 400	tlk+k ⁰ trs	R				
574	Pt 16043 Kalliokylä-Aittojärvi Kiuruvesi	01-02	TPO 81-87 08103	Soratien par.	11,1 km	III-6 Sr	2 100	tlk+k ⁰ trs		R			
589	Vt 5 Vuorela-Siilinjärvi Siilinjärvi	203-206	TPO 81-87 08088	Ös/Kp-tien par. Kev.liik. väylä Kev.liik.erita	4,1 km 4,1 km 5 kpl	I N-10/7 Kp 3,0/2,5 Kp	7 280	tlk+k trs vals ss	R 0				
611	Mt 5641 Mt 564 Pörsänmäki-Itikkasalmi, Iisalmi	05 07-08 TVH 3/80 22.8.1980	TPO 81-87 08051	Soratien par.	13,0 km	III-6,5 III-7,0 Ös	5 400	tlk+k ⁰ trs	R				
628	Kt 69 Toholahden silta-Toholahti Rauhalampi	16	TPO 81-87 08086	Tien rak.	2,0 km	II N-8/7 Kp	2 600	k ⁰ rks		R			
616	Mt 5731 Kaavi-Kortteinen-Sivakka- vaara Kaavi	01-05 TVH 3/80 22.8.1980	TPO 81-87 08041	Soratien par.	22,8 km	II N-8/7 III-6,5 Ös	7 500	tlk+k ⁰ trs	R				
592	Pt 16275 Monni-Vesijärvi, Siilinjärvi	01 Piirin jr. 10.4.81	THYKS Kp:n va- ratyö	Soratien par.	4,9 km 3,5 km	III N-6 Ös III N-7 Ös	4 400	tlk+k ⁰ trs				Uusi	

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 Kuopio

Laati O. Mäkelä/PM

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_82-19_84_☐ HANKELUETTELO 19_19_☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO_/_/19_Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkauks Päällyste	Kustan- nustarvio 1000mk	Suunnitteluaikataulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
610	Mt 537 04-07 Puutossalmi-Vehmersalmi Vehmersalmi	TVH 3/80 22.8.1980	TPO 81-87 08075	Soratien par.	16,0 km	III-6,5 Ös	14 000		tlk+k ⁰	R			
								trs					
612	Mt 577 04-06 Nilsia-Varpaisjärvi Varpaisjärvi, Nilsia		TPO 81-87 08025	Soratien par.	17,5 km	III N-7 Ös	10 000		tlk+k ⁰	R			Sopen silta
				Sillan par.	1 kpl			trs	ss				
563	Mt 569 03-04 Juankoski-Puukkomäki Juankoski		TPO 81-87 08037	Ös-tien par.	1,2 km	I N-10/7 Kp	2 600	k ⁰		R			Juankosken keskusta
				Kev.liik.väylä	3,5 km	2,75/2,5 Kp			vals				Juankoski-Puukkomäki
						3,0/2,5 Ös		tlk+k ⁰					
590	Mt 555 04-08 Mt 5542 01 Lamperila-Pulkonkoski Kuopio, Maaninka	Piirin jr. 10.1.80	TPO 81-87 08080 08081	Soratien par.	32,0 km	III-6,5 Ös	12 900	k ⁰	tlk+k ⁰			R	Mt 555
								trs					
575	Mt 580 04 Mt 582 13 Mt 586 16 Rautavaaran keskusta, Rautavaara		THYKS	Ös-tien par.	2,8 km	II N-8/7 Kp	2 400	tlk+k					R 87 jälkeen
				Kev.liik.väylä	2,2 km	III N-7 Ös			rks vals ⁰				
						3/2,5 Kp							
601	Mt 590 06 Pt 16167 01 Vieremän keskusta Vieremä Vt 5 Puijonrinne-Kellolahti eritasoliittymän ramppi- järjestelyt Kuopio	P-843 5.4.70 Sts 11	TPO 81-87 08257 08261	Ös/Bls-tien par.	2,1 km	II N-8/7 Kp	2 700	tlk+k		R			x) Pt 16167 vahvis- tettu
				Kev.liik.väylä	2,0 km	II N-7/6 Kpx)		trs	vals ⁰				
				Valaistus	1,2 km				vals				

77.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 Kuopio
 Laati O. Mäkelä/PM
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19.82-19.84

☐ HANKELUETTELO 19.82-19.84

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19.82-19.84

78.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
614	Mt 5603 Laukkala-Vaaraslahti Pielavesi	01-02 TVH 3/80 22.8.1980	TPO 81-87 08038	Soratien par.	9,6 km	III-6,5 Ös	4 400	tlk+k	0		R		
617	Mt 5951 Pt 16134 Ameriikka-Vieremä Vieremä	01-02 P-842 6.4.79	TPO 81-87 08028	Soratien par.	11,8 km	III N-7 Ös	4 900	tlk+k	0		R		
645	Mt 5821 Lapinlahti-Pällikäs Lapinlahti	01-03 P-673 13.3.81	TPO 81-87 08050	Soratien par.	12,1 km	III N-6,5	4 800	tlk+k	0		R		
613	Mt 5822 Matalalahti-Paisua Iisalmi, Sonkajärvi	01-03 TVH 3/80 22.8.1980	TPO 81-87 08046	Soratien par.	19,0 km	III N-6,5 Ös	8 000	tlk+k	0		R		
640 25 640 03	Mt 572 Tuusniemi-Ohtaanniemi Tuusniemi	01 TVH 3/80 22.8.1980	TPO 81-87 08040	Soratien par. Kp.tien par. Kev.liik. väylä 0,9 km	5,7 km 1,0 km 3,0/2,5 Kp	II-9/7 III-6,5 I N-10/7+Kp 3,0/2,5 Kp	Ös Ös Kp	2 300 500	tlk+k tlk+k	0	R		
643	Mt 582 Juminen-Korpijärvi Varpaisjärvi, Rautavaara	08-10 P-2229 28.8.81	TPO 81-87 08048	Soratien par. Sillan par.	15,2 km 1 kpl	III N-6,5 Ös	8 500	tlk+k	0		R		Juuvinkosken silta (vahv.)
623	Mt 560 Jylhä-Saarela Pielavesi	01-03 TVH 3/80 22.8.1980	TPO 81-87 08061	Soratien par.	22,0 km	III-6,5 Ös	7 700	tlk+k	0		R		
	Vt 5 Leväsen eritasoliittymä Kuopio	ko 00 Sts	TPO 81-87 08007	Eritasoliitt. rak.1 kpl	Mo	kp	9 500 4 500	tlk, k					rs valmis

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 Kuopio

Laati O. Mäkelä/PM

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nussarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
626	Mt 5512 Tervo-Pirttimäki Tervo	01 Piirin jr. 13.3.81	TPO 81-87 08077	Soratien par.	5,3 km	III-6,5 Ös	2 500	trs	tlk+k	0	R		
583	Pt 16425 Pt 16419 Nilsin keskusta Nilsin	01 02 11 kons. 15 Sss	TPO 81-87 08060	Kp.tien par. Kev.liik.väylä	3,1 km 3,6 km	I N-10/7 Kp II N-8/7 Kp 3,0/2,5 Kp	4 200	trs	tlk+k ss vals.	0		R	
586	Mt 573 Kaavi-Vanhainkoti Kaavi	10 Piirin jr. 8.6.79	THYKS	Ös-tien par. Kev.liik.väylä	2,4 km 2,0 km	III N-7 Ös 3,0/2,5 Ös	3 500	trs	tlk+k ss vals	0			R 87 jälkeen
644	Mt 5862 Poromäki-Jyrkkä Sonkajärvi	01-05 P-674 13.3.81	TPO 81-87 08049	Soratien par.	25,4 km	III N-6 Ös	12 400	trs	tlk+k	0	R		
637	Mt 5701 Lastukoski-Venäänaho Nilsin, Juankoski	01-03 Piirin jr. 10.4.1981	TPO 81-87 08068	Soratien par.	13,1 km	III-6,5 Ös	5 000	trs	tlk+k	0	R		
632	Mt 5611 Mt 5633 Ruutana-Kiulumäki Kiuruvesi, Iisalmi	01-02 Piirin jr. 04 13.3.81	TPO 81-87 08055	Soratien par. Ös/Kp.tien par.	10,7 km 3,0 km	III-7,0 Ös	4 300	trs	tlk+k	0	R		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 Kuopio
 Laati O. Mäkelä/PM
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

80.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	1984	1985	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
635	Mt 560 04-08 Saarela - piirin raja Pielavesi, Keitele (Pihtipudas K-S piiri)	Piirin jr. 13.3.81	TPO 81-87 08064	Soratien par.	16,6 km	III-6,5 Ös	5 800		trs	tlk+k 0			R-86
618	Mt 5761 01-03 Mt 5762 04 Pajulahti-Valkeiskylä Nilsia		TPO 81-87 08072	Soratien par. Sillan par.	15,3 km 1 kpl	III N-7 Ös	6 500			tlk+k 0		R	Lautteisen silta
642	Mt 5822 03-07 Paisua-Juminen Sonkajärvi, Varpaisjärvi	TVH 3/80 22.8.1980	TPO 81-87 08047	Soratien par. Sillan par.	19,2 km 2 kpl	III N-6,5 Ös	6 600		trs	tlk+k 0 ss			R-86 Luotosenpuron silta
646	Mt 564 01-06 Vianta-Lammaspohja Maaninka, Lapinlahti, Iisalmi	Piirin jr. 13.3.81	TPO 81-87 08052	Soratien par.	28,6 km	III-6,5 Ös	12 400		trs	tlk+k 0		R	
625	Mt 536 02-05 Konnuslahti-Räsälä Leppävirta, Vehmersalmi	Piirin jr. 10.4.1981	TPO 81-87 08076	Soratien par.	22,2 km	III-6,5 Ös	12 300		trs	tlk+k 0		R	
627	Mt 551 15 Vesannon keskusta Vesanto	11 ko	TPO 81-87 08083	Ös-tien par. Kev.liik.väylä	1,7 km 1,3 km	I N-10/7 Kp II N-8/7 Kp 3,0/2,5 Kp	3 100			tlk+k 0 vals		R	

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 KuopioLaati O. Mäkelä/PMPäiväys 15.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_82-19_84_☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO___/___19__Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nussarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
553	Mt 659 Ahveninen-Hännilä Vesanto	06	THYKS	Soratien par.	2,8 km	III-6,5 Ös	1 100		trs	tlk+k	0		uusi R 87 jälkeen
554	Mt 5511 Hännilä-Harinkaanlahden laituri Vesanto	01-02		Soratien par.	8,9 km	III-6,0 Sr	3 600		trs	tlk+k	0		uusi R 87 jälkeen
615	Mt 506 Luikonlahti-Sivakkavaara- P-K pr. Kaavi	07-09 10.4.1981	Piirin jr. TPO 81-87 08026	Soratien par.	19,2 km	III N-7 Ös	11 000		trs	tlk+k	0	R	
638	Mt 508 Viitaniemi-P-K.pr. Juankoski	06-07	TPO 81-87 08073	Soratien par.	13,6 km	III-6,5 Ös	6 500		trs	tlk+k	0		R 86
594	Pt 16035 Mt 552 Pt 16034 Keitelelen keskusta, Keitele	01-02 04 01	THYKS 11 ko	Ös-tien par. Kev.liik.väylä	1,8 km 3,0 km	I N-10/7 Kp II N-8/7 Kp 3,0/2,5 Kp	3 000		trs	tlk+k	0		R 87 jälkeen
631	Mt 590 06, Mt 5902 02 Pt 16171 01, Pt 16185 02 Vieremä-Kauppilanmäki Vieremä		TPO 81-87 08054	Soratien par. Sillan par.	13,0 km 2 kpl	III N-6 Ös	8 600		trs	tlk+k	0		R 86 Vorisenojoen ja Kaup- planjoen sillat

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 Kuopio

Laati O. Mäkelä/PM

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

82.

Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
633	Mt 5613 03-07 Laukkala-Hautakylä Pielavesi, Kiuruvesi		TPO 81-87 08059	Soratien par.	26,8 km	III-6,5 Ös	12 300				tlk+k 0	R	
									trs				
619	Mt 576 01-03 Pyykangas-Koivumäki Siilinjärvi		TPO 81-87 08065	Ös-tien par.	13,4 km	III N-7 Ös	6 500				tlk+k 0		R 86 Myllypuron silta
										trs			
560	Mt 5646 02-03 Akkalansalmen silta Lapinlahti		TPO 81-87 08422	Ös/Kp.tien par.	1,3 km	III N-6 Ös	10 000		VEO		tlk+k 0		R 86 Ed. ys. hyv.
				Sillan rak.	1 kpl					trs			
										ss			
629	Mt 548 01-07 Peltola-Etelälahti Suonenjoki, Karttula		TPO 81-87 08004	Ös/Kp.tien par.	30,8 km	III-7 Ös	12 000				tlk+k 0		R 86
										trs			
550	Mt 5902 01 Kauppilanmäki-Ryhälänmäki Sonkajärvi, Iisalmi		THYKS	Soratien par.	5,5 km	III N-6 Ös	2 000				tlk+k 0		usi R 87jälkeen
										trs			
636	Pt 16349 01-05 Syvärintää-Palonurmi Varpaisjärvi, Nilsia		TPO 81-87 08066	Soratien par.	27,3 km	III N-5,5 Sr	3 700				tlk+k 0		R 87
				Sillan par.	1 kpl					trs			
639	Mt 573 04 Maarianvaara-P-K.pr. Kaavi		TPO 81-87 08074	Soratien par.	7,5 km	III N-7 Ös	7 000				tlk+k 0		R 86
										trs			

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 KuopioLaati O. Mäkelä/PMPäiväys 15.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 19 19 ☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19 Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
630	Mt 5641 01-05 Pukara-Pörsänmäki Pielavesi, Iisalmi		TPO 81-87 08053	Soratien par. 22,6 km	III-6,5 Ös	6 200					tlk+k 0		R -87
										trs			
647	Vt 5 203-206 Vuorela-Siilingjärvi Siilingjärvi	Ko/Kp, 15 Ko Sss	TPO 81-87 08100	Tien rak. 14,5 km	Mol	88 000					tlk+k 0		R -86
										trs			
551	Mt 576 03-06 Koivumäki-Varpaisjärvi Siilingjärvi, Varpaisjärvi		THYKS	Ös-tien par. 17,6 km	III N-7 Ös	7 100					tlk+k		Uusi R 87 jälkeen
										trs			
555	Mt 542 03-09 Mikkelin pr.-Jänissalo Tuusniemi		THYKS	Ös-tien par. 34,1 km							tlk+k		Uusi R 87 jälkeen
										trs			
552	Mt 578 02-04 Palonurmi-Korpijärvi Nilsia, Rautavaara		THYKS	Soratien par. 15,7 km	III N-6,5 Ös	6 000					tlk		Uusi R 87 jälkeen
										trs			
556	Kt 69 13-15 K-S. piirin raja-Rautalam- pi Rautalampi		THYKS	Ös-tien par. 14,0 km	II N-8/7 Ös	12 000					trs		Uusi R 87 jälkeen
620	Vt 5 160-161 Pitkälähti-Jynkkä Kuopio	15 ko Sss	THYKS	Tien rak. 3,0 km	Mol	22 000					trs		R 87 jälkeen

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 09
 Laati
 Päiväys 14.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982 - 1984

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ____/____19__

84.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1981	19 82	19 83	1984	1985	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
531	3. YLEISSUUNNITELMAT Pt 16685, 16687 ja 16689 Palokassa Jyväskylän mlk	ko 00 KSp		Yksityist.järj. 10 km Eritasoliitt. 3 kpl Kev.liik.väylä 10 km	useita					Ys	k		
532	Vt 13 Saarijärven kk:n tiejärj. Saarijärvi	ko 00 KSp	TPO 81-87 09027	Kaavatiejärj. 5 km Eritasoliitt. 1 kpl Kev.liik.väylä 2 km Kev.liik.erit. 2 kpl	useita			Ys	k				
534	Mt 618 Viisarimäki-Kiikkukangas Toivakka		TPO 81-87 09009	Soratien par. 11,5 km Tien rak. 6,5 km	III N-7 ös	5,0		Ys	k				
535	Vt 4 Hyrkkölä-Kaakonlampi Korpilahti	ko 00 KSp		Yksityist.järj. 20 km Eritasoliitt. 2 kpl Kev.liik.väylä 3 km	useita			Ys	k			uusi	
537	Vt 4 Ridanniemen yt.-Taimolahti Viitasaari			Yksityist.järj. 8 km Eritasoliitt. 3 kpl Kev.liik.väylä 3 km	useita			Ys	k				
539	Mt 625, 630, 631 Uuraisten kk:n kohdalla Uurainen			Yksityist.järj. 3 km Kev.liik.väylä 3 km	useita			Ys	k				
540	Vt 4 Kuhmoisten keskustassa Kuhmoinen	ko 00 KSp		Eritasoliitt. 2 kpl Kev.liik.väylä 3 km Yksityist.järj. 5 km				Ys		k		uusi	
541	Vt 4 Vehniän kohdalla Jyväskylän mlk			Yksityist.järj. 6 km Kev.liik.väylä 2 km				Ys		k		uusi	
542	Vt 9 Vaajakoski-Kanavuori Jyväskylän mlk			Yksityist.järj. 3 km Kev.liik.väylä 3 km					Ys		k	uusi	
543	Mt 637 Kantolansalmi-Laukaan keskusta Laukaa			Kaavatiejärj. 3 km Kev.liik.väylä 3 km					Ys		k	uusi	

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 09

Laati

Päiväys 14.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 19 19☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusrvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
570	4. TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMAT Vt 4 301 Lohikoskentie-Löylyjoki Jyväskylä	ko 15 Sss	TPO 81-87 09005	Tien rak. Kp-tien par. Sillan rak. Risteyssilta Kev.liik.erita Valaistus	1,0 km 0,2 " 1 kpl 1 " 1 " 1,2 km	IN-10/7 kp	9900		tlk	k	0	R	
573 11	Mt 612 Pytynpohja-Tammijärvi Luhanka	08 P-67/Ps-43 7.1.1980	TPO 81-87 09048	Ös-tien par. Tien rak.	4,2 km 1,5 "	IIIN-7 ös	2720		tlk	k	0	R	
576	Mt 636 Pylkönmäki-Karstulan kr. Pylkönmäki	02-04	TPO 81-87 09065	Soratien par. Ös-tien par. Tien rak.	11,7 km 1,3 " 1,4 "	IIIN-7 ös	7500		trs	tlk	k	0	R
578	Pt 16579 Harjukangas-Juokslahti Jämsänkoski, Jämsä	01-02 P-1289/Ps 510/12.5.80	TPO 81-87 09063	Tien rak. Soratien par. Liittymän par. Sillan rak.	7,2 km 2,1 " 1 kpl 1 "	IIIN-7 ös	9000		trs	tlk	k	0	R
582 10	Vt 4 Arvaja-Jämsä Jämsä	221-223 P-803/Ps-326 24.3.1980	THYKS Ei TPO: ssa	Tien rak. Kp-tien par. Sillan rak.	7,7 km 6,7 " 1 kpl	I N-10/7 kp	11000	trs	tlk	k	0		
585	Pt 16621 Lemmensilta KS-683 Säynätsalo	01 Ps-323 21.3.1978 ko 15 Sss	TPO 81-87 09404	Sillan rak. Tien rak. Kev liik.väylä Valaistus	1 kpl 0,3 km 0,3 " 0,5 "	III N-7 kp	3400	tlk	k		ss	0	R
586	Kt 69, Mt 659 Istunmäen kohdalla ja Istunmäki-Neituri Konnevesi	11,01-02	TPO 81-87 09406	Tien rak. Soratien par. Ös-tien par. Liitt.kanavoin	3,7 km 3,3 " 1,0 " 1 kpl	II N-8/7 kp III N-7 ös	5350	trs	tlk	k	0		R
587	Mt 606, 607 Lapinmäki-Kelanmäki Petäjävesi	04,07 P-839/Ps- 342/26.3.80	TPO 81-87 09018	Tien rak. Soratien par.	2,1 km 1,3 "	III N-7 ös	4000	ts	tlk	k	0		R
590	Mt 622, 627 Multian kk Multia	03-04, 01 P-2886/Ps- 1152/28.10.80	TPO 81-87 09003	Kev.liik.väylä Ös-tien par. Tien rak. Soratien par. Valaistus	3,0 km 2,3 " 0,5 " 0,2 " 0,5 "	III N-7 ös	3400	trs	tlk	k	0		R

ts vahvistettu 16.7.
1981

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 09

Laati

Päiväys 14.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982.-1984.☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	1982	19 83	19 84	1985	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
597	Pt- Peurunka Laukaa	- Ps-497/ 13.7.79	TPO 81-87 Muut pien. tietyöt 82-83	Tien rak. Kev.liik.erita 1 kpl	1,5 km 1 kpl	III N-6,5 ös	2150	k rs	0 R				
579	Pt 16813 Matinmutkan kohdalla Sumiainen	01	TPO 81-87 kp:n rp- työ 82-84	Tien rak.	2,0 km	III N-6 ös	1450	trs tlk k	0 R				uusi
621	Mt 637 Rokkasuo-Kuusa Laukaa	06	TPO 81-87 Muut pien tietyöt 84	Ös-tien par. Tien rak. Kev.liik.erita 1 kpl	1,8 km 0,8 km 1 kpl	III N-7 kp	1580	ts tlk k rs	0 R				
622	Mt 607 Kaunikkikangas-Koivula Petäjävesi	07 P-1503/ Ps-615/ 2.6.80	TPO 81-87 09013	Soratien par. Tien rak.	4,4 km 1,0 "	III N-6,5 ös	2500	ts tlk k rs	0 R				
623	Mt 610 Kaakonlampi-Syvälahti Korpilahti	01-02	TPO 81-87 09058	Ös-tien par.	8,1 km	III N-7 ös	3300	trs tlk k	0 R				
624	Mt 641 Ristilä-Hankasalmi Hankasalmi	01-02	TPO 81-87 09068	Ös-tien par. Tien rak.	6,0 km 0,3 "	III N-7 ös	2000	ts tlk k rs	0 R				
606	Mt 610 Syvälahti-Koros pohja Korpilahti	03-04	TPO 81-87 09043	Tien rak. Soratien par.	5,0 km 1,1 "	III N-7 ös	13620	k 0 R					
575	Mt 636 Pylkönmäen kr-Riutta Karstula	04-06	TPO 81-87 kp:n rp- työ 83-	Soratien par. Tien rak.	7,5 km 1,4 "	III N-7 ös	4400	ts tlk k	0 R				
589	Pt 16685 Ruoke-Palokka Jyväskylän mlk	01	TPO 81-87 09032	Soratien par. Tien rak. Ös-tien par.	6,1 km 1,4 " 1,0 "	III N-7 ös	5500	ts tlk k	0 R				
615	Mt 612 Vuoksensalmen silta Luhanka	06 ko 15 Sss	TPO 81-87 09405	Sillan rak. Ös-tien par.	1 kpl 0,7 km	III N-7 ös	6000	trs tlk k spa	VBO ss 0	R			uusi

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 09

Laati

Päiväys 14.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 19 19☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusravio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	1982	1983	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
596	Mt 640 01-02 Metsolahti-Luulunmäki Laukaa		TPO 81-89 09059	Soratien par. Tien rak.	5,0 km 3,4 "	III N-7 ös	5400	trs	tlk	k	o	R	uusi
583	Mt 610 08 Pappinen-Kaakkomäki Joutsa	P-1290/Ps- 511/12.5.80	TPO 81-87 09071	Soratien par. Tien rak.	3,7 km 1,0 "	III N-7 ös	2600	trs	tlk	k	o	R	
608	Vt 13 206 Sara-ahon etl.-Hietalahti Saarijärvi	ko 00 KSp	TPO 81-87 09027	Kev.liik.väylä Risteyssilta Kev.liik.erita	1,6 km 1 kpl 1 "	3,0/2,5 kp	2300	trs	tlk	k	o	R	
607	Vt 4 309-310 Kotakennäs-Televan l. ja Mämmensalmi-Enolanpuro Äänekoski		TPO 81-87 09020	Kp-tien par.	3,9 km	II N-8/7 kp	3900	trs	tlk	k	o	R	
582	Vt 4 219-220 Keskisenkangas-Arvaja Kuhmoinen		THYKS Ei TPO: ssa	Kp-tien par. Tien rak.	6,0 km 3,0 "	I N-10/7 kp	10000	trs					suunnittelu keskey- tetty, hanke poiste- taan suunn.ohjelmasta
588	Mt- Elämäjärvi-Hujakko Pihtipudas		THYKS Ei tpo: ssa	Soratien par. Tien rak.	4,5 km 0,7 km	III N-7 ös	3600	trs	tlk	k	o		uusi, liittyy K-P piirin hankkeeseen TPO 11065
617	Mt 651 06 Kohmun pt-Riihipelto Saarijärvi		TPO 81-87 09067	Soratien par. Tien rak.	5,2 km 1,2 "	III N-7 ös	3500	trs	tlk	k	o	R	uusi
611	Vt 4 Alvari-Lohikoskentie Jyväskylä	ko 00 Sts	TPO 81-87 09035	Tien rak. Eritasoliitt. Rautat.eritaso Liitt.kanavoin Risteyssilta Kev.liik.erita	5,2 km 3 kpl 3 " 3 " 2 " 3 "	I N -10/7 kp	140000	trs	VEO	tlk	k	o	R 1986-
601	Mt 6031 03 Heräkulma-Hämeen pr. Jämsä		TPO 81-87 09036	Soratien par. Tien rak.	2,3 km 1,8 "	III N-7 ös	4000	trs	tlk	k	o	R	uusi
614	Mt 604 03-04 Rekola-Vihatti Jämsänköske		TPO 81-87 09033	Ös-tien par. Tien rak. Kev.liik.väylä	6,0 km 1,0 " 1,0 "	III N-7 ös	3100	trs	tlk	k	o	R	

87.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 09
 Laati 14.10.1981
 Päiväys 14.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴
☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
573 10	Mt 610 05-07 Putkilahti-Pappinen Korpilahti, Luhanka, Joutsa		TPO 81-87 09049	Ös-tien par. Soratien par. Tien rak.	12,5 km 3,1 " 1,4 "	III N-7 ös	8000			trs , tlk , k	0	R	
610	Vt 4 233-234 Hevossalo-Keljonkangas Muurame, Jyväskylä		TPO 81-87 09028	Tien rak. Risteyssilta Yksityist.järj. Nousukaist.rak.	1,8 km 2 kpl 2,5km 1,5 "	II N-8/7 ös	6600			trs , tlk , k ss	0	R	
592	Mt 6541 01 Saarensalmen silta Kinnula	ko 15 Sss	TPO 81-87 09407	Sillan rak. Tien rak.	1 kpl 0,3 km	III N-7 ös	3500			trs , tlk , k spa ss	0	R	uusi
580	Kt 69 10-12 Konnevesi-Kivisalmi Konnevesi		TPO 81-87 09022	Ös-tien par. Tien rak.	13,5 km 3,0 "	III N-7 ös	8500			trs , tlk , k	0		uusi R 1986-
595	Mt 634 12-13 Karstula-Humppi Karstula		TPO 81-87 09057	Tien rak. Ös-tien par.	3,1 km 1,3 "	III N-7 ös	5000			trs , tlk , k	0	R	uusi
581 10	Mt 760 15-16 Alvajärvi-Pihtipudas Pihtipudas		TPO 81-87 09051	Ös-tien par. Tien rak.	10,5km 1,8 "	III N-7 ös	6800			trs , tlk , k	0		R 1986-
591	Pt 16729 01 Kantolansalmen silta Laukaa	ko 15 Sss	TPO 81-87 09402	Sillan rak. Tien rak. Soratien par.	1 kpl 1,3 km 0,1 "	III N-7 ös	7000	trs		trs , tlk , k spa ss	0		R 1986-
600	Mt 642 01-02 Kuusa-Kaura-aho Laukaa, Suolahti		TPO 81-87 09029	Soratien par. Tien rak.	10,0 km 1,0 "	III N-7 ös	6000			trs , tlk , k	0		uusi R 1986
612	Mt 618 01-02 Toivakka-Ruuhimäki Toivakka		TPO 81-87 09009	Tien rak. Soratien par.	7,2 km 7,3 "	III N-7 ös	12000			trs , tlk , k	0	R	
594	Mt 624 02-06 Petäjävesi-Multia Petäjävesi, Multia		TPO 81-87 09023	Soratien par. Tien rak.	21,0 km 3,5 "	III N-7 ös	16500			trs , tlk , k	0	R	uusi
599	Mt 645 05-07 Sumiainen-Matilanvirta Sumiainen		TPO 81-87 09055	Soratien par. Tien rak.	8,5 km 3,0 "	III N-7 ös	7500			trs , tlk , k	0		uusi R 1986-

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 09

Laati

Päiväys 14.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
602	Mt 613 13-14 Rutalahti-Viisarimäki Toivakka, Leivonmäki		TPO 81-87 09038	Soratien par. Tien rak.	5,2km 2,5 "	III N-7 ös	5500				trs	tlk	uusi R 1986-
603	Mt 607 01 Riitamaa-Kuusanmäki Korpilampi		TPO 81-87 09072	Soratien par. Tien par.	4,8km 0,9 "	III N-7 ös	2800				trs	tlk	uusi R 1986-
620	Mt 654 02-04 Seläntauksen pt-Naaraajärvi Pihtipudas, Kinnula		TPO 81-87 09040	Soratien par. Tien rak.	11,4km 1,8 "	III N-7 ös	6000				trs	tlk	uusi R 1987-
618	Mt 625 01-06 Kintaus-Uurainen Petäjävesi, Uurainen Jyväskylän mlk		TPO 81-87 09060	Soratien par. Tien rak.	24,0km 3,0 "	III N-7 ös	12000				trs	tlk	uusi R 1987
619	Mt 651 06-11 Riihipelto-Kumpu Saarijärvi, Viitasaari, Kannonkoski		TPO 81-87 09039	Soratien par. Tien rak.	13,0km 3,0 "	III N-7 ös	9000				trs	tlk	uusi R 1987
581 11	Mt 760 11-14 Keski-Pohjanmaan pr-Alva- järvi Pihtipudas		THYKS ei TPO:ssa	ös-tien par. Tien rak.	13,0km 5,5 "	III N-7 ös	12000				trs	tlk	
625	Mt 6161 01-02 Leivonmäki-Mieskonmäki Leivonmäki, Joutsa		THYKS ei TPO:ssa	Soratien par. Tien rak.	7,0km 1,2 "	III N-7 ös	4500				trs	tlk	uusi
626	Pt 16721 01-02 Haarala-Siltala Laukaa		THYKS ei TPO:ssa	Soratien par. Tien rak.	8,5km 1,5 "	III N-7 ös	5000				trs	tlk	uusi
627	Mt 652 01-02 Hannonsalmi-K-P pr Kivijärvi		THYKS ei TPO:ssa	Soratien par. Tien rak.	15,0km 1,2 "	III N-7 ös	7000				trs	tlk	uusi
628	Mt 659 09-11 Suovanlahti-Kymönkoski Viitasaari		THYKS ei TPO:ssa	Soratien par. Tien rak.	11,0km 4,0 "	III N-7 ös	10000				trs	tlk	uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 09

Laati

Päiväys 14.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ____/____19__

90.

Kustannustaso
Tr-ind.340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	1982	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5			7	8	9	10	11	12	13
599	Vt 23 225 Petäjäveden eritasoliitt. Petäjävesi		Ei THYKS:ssa	Eritasoliitt.	1 kpl		5000						Hanke poistetaan ohjelmasta
613	Vt 4 229,230 Korpilahden eritasoliitt. Korpilahti		Ei THYKS:ssa	Eritasoliitt.	1 kpl		5000						Hanke poistetaan ohjelmasta
	Vt 4 Pumperi-Mattilanniemi Jyväskylä	Sts 11		Valaistus	6,0 km	10/7 kp		vals					
	Vt 4 Keljo-Tikka Jyväskylä	Sts 11		Valaistus	1,5 km	10/7 kp		vals					

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri VaasaLaati TieverkkotoimistoPäiväys 15.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸² - 19⁸⁴☐ HANKELUETTELO 19⁸² - 19⁸⁴☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸²Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1. Tieverkkosuunnitelmat												
	Närpiön tieverkkoselvitys	ko 00 Vp											
	Närpiö	kun											
	Sepänkylän tieverkkosel- vitys	ko 00 Vp											
	Mustasaari	kun											
	Ähtärin tieverkkoselvitys (mt 705, pt 17281 erit.)	ko 00 Tv											
	Ähtäri	kun											
	Ilmajoen tieverkkoselvi- tys	ko 00 Tv											
	Ilmajoki	kun											
	Koivulahden tieverkkosel- vitys	ko 00 Vp											
	Mustasaari	kun											
	Lapväärtin keskustan tie- verkkoselvitys	ko 00 Vp											
	Kristiinankaupunki	kun											

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Vaasan

Laati J. Harri

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 1982-1983☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1984

92.

Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluaikataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
520	1. Tieverkkosuunnitelmat Mt Myrgrund - Maalahti tieverkkosuunnitelma, Vaasa, Maalahti												
530	2. Pääsuuntaselvitykset Mt 705 01-05 Alavus - Töysä, Alavus, Töysä	S-12 26.1.81		tien rak.	16,0 km	II-8/7 kp	25000						Uusi
536	3. Yleissuunnitelmat Vaasan seudun valaistuksen yleissuunnitelma, Vaasa, Mustasaari, Laihia	ko 00 vp											Uusi
537	Vt 8 303-305 Koivulahden kohdalla, Mustasaari		TYKS	tien rak.	3,0 km	II-8/7	5800						yleissuunn.tark. vaihtoehtotark. mahd. ko-hanke
533	Mt 739 Muudiskon eritasoristeys, Uusikaarlepyy		kaav	rautatien eritaso									Uusi
534	Vt 3 Laihian ohikulkutie, Laihia		kaav	tien rak.	7,7 km	II N-8/7 kp	14000						Uusi
535	Kt 64 06 Seinäjäjoki - Heikkilänkylä, Seinäjäjoki		kaav	tien rak.	4,0 km kev.liik.väylä 2,0 km rautatien eritaso	I N-10/7 kp 3,0/3,0 kp	6100						
542	Kt 64 03 Munakan sillan kohd. Ylistaro, Nurmo			Kp-tien par.	1,2 km sillan rak. 1 kpl	II N-8/7 kp	6100						yleissuunnitelman teosta on luovuttu
539	Vt 8 301-303 Vaasa - Sepänkylä, Vaasa, Mustasaari	kv 00 vp	kaav	tien rak.	7 km	I N-10/7 kp	32000						kaupunki laatii tark. suunnitelman lausunnon. antovaih.

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Vaasa

Laati J. Harri

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 1982-1984☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1982-1984Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusrarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
534	Vt 8 333-403 Kirkkolehto - Piispanmäki Kokkola	Ko 00 vp	TPO 80-86 10170	tien rak.	4,5 km	10/7 kp	36000						
	<u>Tie- ja rakennus-</u> <u>suunnitelmat</u>												
569	Mt 741 04-07 Lassfolk - Pännäinen Pietarsaaren mlk	Stie-627 12.2.79	TPO 81-87 10148	Ös-tien par.	3,5 11,7	II N-8/7 Ös III N-7 Ös	13200						R86
577	Mt 729 01 Mt 721 01 Vöyrin keskustan tiet, Vöyri		TPO 81-87 10150	Ös/Kp-tien par.	0,2 1,2 1,4 1,4	I-8,5/7 Ab I-9/7 Ab I N-10/7 Ab	3600						täydennyssuunn. R-86
590	Mt 742 05-06 Ytteresse - Ähtävä Pietarsaaren mlk		TPO 81-87 10022	Ös/Kp-tien par.	4,3 2,5 2,5	I N-10/7 Ab I-8/7 Ab	6000						täydennyssuunnitelma
601	Mt 7263 02-04 Kaisor - Särkimo, Maksamaa, Oravainen, Vöyri	23.2.1981	TPO 81-87 10139	soratien par.	18,2	III-7 Ös	9000						
562	Vt 8 403 Piispanmäki - Vittsari, Kokkola	23.2.1981	TPO 81-87	kev.liik.väylä sillan rak.	1,3	N 2jk+pp Ab	870						
573	Mt 663 01 Lällby - Lepväärtti, Kristiinankaupunki	23.2.1981	turv.	Ös-tien par.	1,5 1,5	II N-8/7 Ab	2200						Uusi
602	Mt 664 05-09 Isojoki - Dagsmark Isojoki, Karijoki, Kristiinankaupunki		TPO 81-87	Ös-tien par.	23,5	III-7 Ös	12000						R-86
603	Mt 682 01-03 Teuva - Brännback Teuva, Närpiö	23.2.1981	TPO 81-87	soratien par.	19,0 0,9	II N-7/6 Ös I N-10/7 Ös	13300						
613	Mt 663 06-08 Karijoki - Pöntäne Karijoki, Kauhajoki	S-12 26.1.1981	TPO 81-87 10166	soratien par.	13,7	III-7 Ös	6700						R-86

93.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Vaasa
 Laati J. Harri
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁹²-19⁹⁴
☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkauk- s Päällyste	Kustan- nuservio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
610	Kt 64 03 Munakan sillan kohd. Nurmo, Ylistaro	23.3.81 ko 15 Sss	TPO 81-87 10152	Kp-tien par. sillan rak.		II N-8/7	6300			ELK, K trs			R-86
616	Mt 694 11-12 Mt 672 10 Peräseinäjoen kesk.tiet Peräseinäjoki	23.3.81	TPO 81-87 10165	Ös-tien par. 2,0 km Tien rak. 2,5 kev.liik.väylä 3,0		II-8/7 kp II-8/7 Ös 2jk+pp Kp	6700			trs	ELK, K 0		R-86
566	Vt 8 333-403 Kirkkolehto - Piispanmäki Kokkola	ko 00 Sts	TPO 81-87 10170	tien rak. 4,5 eritasoliitt. 1 kpl kev.liik.väylä 4,5 kev.liik.erit. 5 kpl risteyssilta 2 kpl		10/7 Kp	36 000			trs			R-86
597	Mt 669 03-05 Kauhajoki - Kauhajärvi, Kauhajoki		TPO 81-87 10137	soratien par. 21,9 km	7,0	Ös		trs	ELK, K 0				
615	Mt 665 06-08 Kauhajärvi - Tpr. Kauhajoki	23.3.81	TPO 81-87 10181	soratien par. 13,0	7,0	Ös	9000			trs	ELK, K		R-87
661	Pt 17483 01 Nurmon kesk. pt Nurmo	21.7.1978	TPO 81-87 10154	Ös-tien par. 2,9 km kev.liik.väylä 2,9 kev.liik.erit. 1 kpl		II-8/7 Kp 2jk+pp Kp	5000	ELK, K trs					
666	Mt 6675 01 Pt 17183 01 Teuvan kesk.tiet Teuva		TPO 81-87 10135	Kp/Ös-tien par. 4,0 km kev.liik.väylä 4,0		7/6-8/7 Kp 2jk+pp Kp	4500	trs	ELK, K				
606	Mt 670 06-08 Rahikka - Nummikangas Kauhajoki	23.3.1981	TPO 81-87 10145	soratien par. 7,0 km		III N-7 Ös		trs	ELK, K				
608	Mt 684 01-06 Teuva - Jurva Teuva, Jurva	23.3.1981	TPO 81-87 10147	Ös-tien par. 25,6 km		III N-7 Ös	14000	trs	ELK, K				
551	Mt 725 01-02 Sandvik - Koskeby Mustasaari, Maksamaa, Vöyri		TPO 81-87 10052	Ös-tien par. 13,1 km		II-8/7 Ös							vahv. Stie-850/ 23.3.1981

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri VaasaLaati J. HarriPäiväys 15.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸² - 19⁸⁷☐ HANKELUETTELO 19__ 19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__ 19__Kustannustaso
Tr-ind 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusravio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	1982	1983	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
553	Mt 724 07-10 Raippaluoto - Björköby, Mustasaari		TPO 81-87 10160	soratien par. 13,7 km Ös-tien par. 7,1 sillan par. 2 kpl		III-7 Ös	9000	trs	tkk	R			
605	Mt 717 01-08 Vaasa - Vähäkyrö, Vaasa, Mustasaari, Vähäkyrö		TPO 81-87	Ös-tien par. 18,5 km tien rak. 5,4 kev.liik.väylä 3,8 kev.liik.erit. 4 kpl liitt.par. 3 kpl yksityist.järj. 23,9 km		8-10/7 Kp, Ös	42000	trs	tkk		R		
567	Mt 7157 01 7151 01-02 Vanhan Vaasan kevyen liikenteen järjestelyt, Vaasa	20.2.80 ko 00 vp	TPO 81-87 10399	kev.liik.väylä 2,8 km		4,0/3,5 Kp	2500	tkk	K	R			
574	Mt 7252 01-03 Koivulahti - Petsmo, Mustasaari		TYKS	Ös-tien par. 3,4 km Sr-tien par. 7,0		III-7 Ös	3000			trs	tkk		uusi
564	Pt 17647 Laihian kesk.tiet, Laihia		TPO 81-87 10144	Ös/Kp-tien par. 1,26km kev.liik.väylä 1,26		7,5 2 x 2,75	2200	tkk	K		R		
565	Vt 3 243-247 Kyläinpää - Ruto, Laihia		TPO 81-87 10399	yksit.tiejärj. 16,5 km			1450	tkk	K	R			
591	Kt 67 22-24 Tuiskula - Seinäjoki, Ilmajoki, Seinäjoki	18.3.80		yksit.tiejärj. 23,2 km			700	trs	tkk	K			
595	Mt 687 01-05 Kyläinpää - Pyörni Jurva, Laihia	S-12/ 26.1.81	TPO 81-87 10171	soratien par. 22,2 km		III-7 Ös	15000			trs			R-87
596	Mt 700 02 Ilmajoki kk - Välskilä, Ilmajoki	26.2.81	TYKS	Ös-tien par. 2,9 km kev.liik.väylä 2,9		II N-8/7Kp 3,5/3,0 Kp	4500	trs	tkk	K			
563	Mt 6991 02-04 Männikkö - Vasunmäki, Lapua	26.2.81	TYKS	soratien par. 17,5 km		III-7 Ös	11700	tkk	K				

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Vaasa
 Laati J. Harri
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982 - 1984

☐ HANKELUETTELO 19__ 19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteyt	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusrivio 1000mk	Suunnitteluajataulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
599	Mt 6991 05-06 Vasunmäki - Mikkilä, Kuortane	26.2.81	TYKS	soratien par.	11,7 km	III-7 Ös	7200		trs				Uusi
600	Mt 733 02 Kauhavan kesk.liitt. Kauhava	ko 00	TPO 81-87 10118	liitt.kanav. 1 kpl kev.liik.väylä kev.liik.erit. 1 kpl			2000	trs	tlk k				R-86 Uusi
604	Mt 733 01-03 Kauhavan kesk. mt Kauhava	ko 00	TPO 81-87 10118	Ös/Kp-tien par. 6,8 km kev.liik.väylä 6,8		II 8,5/8 2jk+pp	14500		trs	tlk k			R-86 Uusi
555	Mt 690 02 Mieto - Kurikka, Kurikka	S-21/ 26.1.81	TPO 81-87 10167	Ös-tien par. 5,5 km kev.liik.väylä 5,5		II-8/7 Kp yhd.2jk+pp	4100		trs	tlk k			R-86
561	Mt 6961 01-03 Koura - Putula, Nurmo, Alavus	S-12/ 26.1.81	TPO 81-87	soratien par. 18,0		III-7 Ös	10000		trs	tlk k		R	
556	Kt 66 12-22 Hpr - Alavus, Alavus	2820/S-983 30.8.78	TPO 81-87	tien rak. 19,6		II-8/7 Kp	23000	tlk k	trs		R		suunnitelma kahdessa osassa
559	Mt 621 08-10 Ähtäri - Myllymäki, Ähtäri	25.10.79	TPO 81-87	Ös-tien par. 10,5 km kev.liik.väylä 2,5		II-8/7 Kp yhd.2jk+pp	6900	tlk k	trs		R		
589	Mt 273 11-13 Hulkko - Karvia, Jalasjärvi	2791/S-956 29.8.78	TPO 81-87 10107	soratien par. 14,4 km		III-7 Ös	8100	tlk k			R		
672	Mt Kurikan sis.tulotie, Kurikka	243/S-74/ 18.1.79	TPO 81-87 10136	tien rak. 1,2 km kev.liik.väylä 1,2		II-8/7 Kp yhd.2jk+pp	8770	tlk k				R	Ys hyv.
607	Pt 17393 01 Pojanluoman pt, Ilmajoki		TPO 81-87 10146	soratien par. 10,0 km		III-7 Ös	6700		trs	tlk k			R-86
612	Mt 7002 01 Västilä - Huikkula, Ilmajoki		TPO 81-87 10164	tien rak. 2,0 km		III-7 Ös	3000		trs	tlk k			R-87

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Vaasa
 Laati J. Harri
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982.-1984.

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkauk- s Päällyste	Kustan- nuservio 1000mk	Suunnitteluaikataulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
617	Mt 6761 02 Finby - Näsby(Vassbro) Närpiö	23.2.81	TPO 81-87 10190	tien rak. Kp-tien par. kev.liik.väylä	1,3 0,2 1,5	II N-8/7Ab II N-8/7Ab	5000				ELK SS VED	K	sillan rak. 1 kpl R-87
583	Mt 743 02-05 Evijärvi - Teerijärvi, Evijärvi, Kruunupy		TPO 10161	Ös-tien par.	23,3	III N-7 Ös	14500	tlk	K	tlk	K	R	suunn. paloina
670	Mt 744 05-07 Evijärvi - K-Ppr, Evijärvi		TPO 81-87 10149	Ös-tien par.	9,4 km	6600		trs	tlk	K		R	
631	Mt 7201 01-02 Isokyrö - Lehmäjoki, Isokyrö		TPO 81-87	soratien par.	12,8	II-8/7 III-7 Ös	14000	trs	tlk	K	R		
576	Mt 7276 01-02 Mt 727 03 Ytterjeppo - Uusikaarlepyy Uudenkaarlepyyn sisään- tulotie, Uusikaarlepyy	Stie/ 10.7.80	TPO 81-87 10111 10138	Ös-tien par. kev.liik.väylä	11,2 1,2	II-8/7 Ös	9400	trs	tlk	K	R		
614	Mt 735 03 Pelkola - Kortesejärvi, Kortesejärvi		TPO 81-87 10173	Ös-tien par.	6,0	II-7/6 Ös	5000		trs	tlk	K	R	uusi
620	Pt 17489. pt 17491 Keskikylä - Suninsalmi Lehtimäki	30.3.81	Työll.	soratien par.	6,0	III-7 Ös	2700	trs	tlk	K			uusi
621	Vt 3 237 Koskenkorvan turv.järj. Ilmajoki		TPO 81-87 10399	kev.liik.väylä kev.liik.erit. rist.silta yksit.tiejärj.	0,2 1 kpl 1 kpl 1,0	III-6 yhd.2jk+pp	2300	tlk	K				
622	Vt 3 235-239 Tuiskula - Laihia, Kurikka, Ilmajoki	9.3.81	turv.	yksit.tiejärj.	19,4		2100		trs				
611	Pt 17657 Isonkyrön kesk.pt Isokyrö		TPO 81-87	Kp/Ös-tien par. kev.liik.väylä	7,3	II-8/7 Kp II-7/6 Ös	5800		trs	tlk	K	R	
586	Vt 16 07-08 Pelmaa - Kylänpää, Ylistaro		turv.	yksit.tiejärj.				trs	tlk	K			

97.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri VaasaLaati J. HarriPäiväys 15.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

98.

Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	1984	1985	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
623	Mt 714 Hoisko - Levijoki, Alajärvi		TYKS	soratien par.	7,5 km	II-7/6 Ös	3500						uusi
624	Pt 17898 Evijärven kesk.tiet Evijärvi		TYKS	Ös-tien par. kev.liik.väylä									uusi
	Pt 17732 01 Mt 6741 02 Sundomin kesk.tiet Vaasa	Stie-3330/ 29.10.80 Vaasa OOVp	kaav.	Ös-tien par. sillan par. kev.liik.väylä	0,3 km 1 kpl 3,1 km		1500						kaupunki suunnittelee
	Mt 749 12-13 Satamakadun liitt. kohdalla, Kokkola	Stie-1420/ 4.6.81 Kokkola OOVp	yhteis- hanke	kev.liik.erit. liittymän par.	1 kpl 1 kpl								kaupunki suunnittelee

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-Pohjanmaa

Laati Tieverkkotoimisto

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19.82-19.84☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO__/_19__Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1. Tieverkkosuunnitelmat												
	Pyhäjoen tieverkkoselvi- tys Pyhäjoki	ko 00 KPp kun						tv					
	Nivalan tieverkkoselvitys Nivala	ko 00 Tv kun							tv				
	Haapajärven tieverkkosel- vitys Haapajärvi	ko 00 KPp kun								tv			

99.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-Pohjanmaa
 Laati R. Louet
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984

☐ HANKELUETTELO 1982-1984

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1982-1984

100.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkous Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5				8	9	10	11	12	13
	4. Tie- ja rakennussuunn.												
679 52	Pt 18077 Junkala, Kannus	28.9.1981	TPO 82-87	Ös-tien par.	1,7 km 4,3 "	IIN 8/7 Ös IIIN- 7 Ös	1920		tlk trs			R	uusi
627	Mt 755 Känsäkangas-Toholampi, Kaustinen, Ullava ja Toholampi		TPO 82-87 11088	Ös-tien par. tien rak. sillan par.	25,6 km 5,0 " 3 kpl	IIIN-7 Ös	15000			trs	tlk	R-87	
679 44	Vt 8 Himangan klj (mt 771 liitt.pohj.), Himanka		TPO 82-87	kev.liik.väylä	1,2 km	4/3,5 kepä	370					tlk trs	R-87
679 21	Mt 754 Kannuksen kesk. klj., Kannus		TPO 82-87	soratien par. kev.liik.väylä	0,5 km 0,5 km	6,5 + 3,0 kepä	990	trs	tlk				R-86
615	Kt 85 Kielenniva-Puusaari, Kärsämäki	Tv 1/81 8.7.1981	TPO 82-87 11032	Ös-tien par. sillan par. liitt.kanavoin.1 " kev.liik.väylä kev.liik.erit. 1 kpl	11,5 km 2 kpl 0,4 km	IIN-8/7 kp	8300	trs	tlk		R		
679 36	Kt 87 Oksavan klj. Haapajärvi		TPO 82-87	kev.liik.väylä kev.liik.silta 1 kpl	4,3 km	4/3,5 kepä	620		trs	tlk		R	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-PohjanmaanLaati R. LouetPäiväys 15.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19.82-19.84☐ HANKELUETTELO 19.19☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
639	Mt 560 Pyhäsalmi-Haapamäki, Pyhäjärvi		TPO 82-87 11003	Ös-tien par. sillan par.	21,05 km 3 kpl	IIN-7 Ös	7000				tlk		R-86 uus1
619	Kt 85 32 - 35 Puusaari-Oulun pr., Kärsämäki		TPO 82-87 11089	Ös-tien par. sillan par.	14,7 km 1 kpl	IIN-8/7 kp	9600					trs	R-87

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-Pohjanmaa

Laati T. Heikkilä

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982 - 1984☐ HANKELUETTELO 19__ 19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___ 19__

102.

Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	4. Tie- ja rakennussuunn.												
632	Kt 85 Maliskylä-Kielenniva, Nivala		TPO 82-87 11082	tien par.	19,9 km	IIN-8/7 kp	11100	trs	tlk k, trs, trs	trs	R		
679 14	Mt 783 Hyttisilta-Tiilitehdas, Ylivieska		TPO 82-87	ös-tien suun.par.	1,54 km 0,92 "	IIN-8/7 Ös IN-10/7 Ös	1480	tlk	k o	R			
613	Mt 7702, pt 18471 Pyhäsalmen kevyen liik- teen järjestelyt, Pyhäjärvi		TPO 82-87	kev.liik.järj.	6,0 km	3/Ös	2000	tlk	o		R		
670	Pt 18243 Lestijärven kk Lestijärvi		TPO 82-87 11058	ös-tien par.	1,6 km 0,4 "	11/7 kp 8/7 kp	1600	tlk	k o		R		
679 24	Kt 85 ja 87 Nivalan kev.liik.järj., Nivala		TPO 82-87	kev.liik.tie alik.käytävä	2,6 km 2 kpl		1110	trs	tlk k, trs			R	
652	Pt Pirttiranta-Kotila, Nivala		TPO 82-87 11073	tien rak. kev.liik.tie	7,2 km 0,4 "	IIIN-7. Ös 4/3,5	2900	trs	tlk k, trs		R		
679 40	Kt 85 Jokikylän tievalaistus, Sievi		TPO 82-87	tievalaistus	1,0 km		60			trs	R		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-PohjanmaaLaati T. HeikkiläPäiväys 15.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
679 25	Kt 87 Salmiperän risteys, Ylivieska		TPO 82-87	rist.valo-ohj.			310			trs trs		R	
638	Mt 778 07, 08 Niemelänkylä-Alavieska, Ylivieska		TPO 82-87 11080	tien par.	8,0 km	IIIN-7 Os	4000		trs	tlk k trs		R	uusi
618	Mt 796 01 Koste-Kokkivuori, Oulainen		TPO 82-87 11085	tien par. tievalaistus	28,6 km 0,2 "	IIN-8/7 Os	14000	trs		tlk k trs	tlk k trs	trs	R-86
679 35	Mt 793 08 Haapavesi-Kylpyläsaari klj Haapavesi		TPO 82-87	kev.liik.tie	1,0 km	4/3,5 kepa	220			trs	tlk k		R-87
679 34	Pt 18229 01 Halmeperä-Oulainen, Oulainen		TPO 82-87	tien par. kev.liik.tie	1,0 km 0,5 "	IIIN-7 kp 4/3,5 kepa	1420				trs	tlk k	R-87
605	Vt 13 Matinneva-Oksakangas, Perho		TPO 82-87 11025	tien par.	17,6 km	IIN-8/7 kp	10900	tlk k trs		R			
607	Vt 13 Oksakangas-Keski-Suomen pr Perho		TPO 82-87 11025	tien par.	1,5 km 0,9 " 12,1 " 0,8 "	IN-10/7 kp IN-9/7 kp IIN-8/7 kp 4/3,5 kepa	8500	tlk k	trs		R		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-Pohjanmaa

Laati T. Heikkilä

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

104.

Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
679 46	Vt 13, pt 18046 Kainun rist., Veteli		TPO 82-87	tievalaistus	1,0 km		60		trs		R		
673	Pt Nikula-Puumala, Kaustinen		TPO 82-87 11074	tien rak. Paavolan silta	2,8 km 1,9 "	IIIN-6,5 Ös IIIN-7 Ös	2700		tlk k ss trs		trs	R	
629	Mt 751, 744, 7501 Sillanpää-Evijärven kr., Veteli		TPO 82-87 11081	tien par.	13,0 km	IIIN-7 Ös	6500	trs	trs	tlk k trs		R	
630	Mt 652 Möttönen-Keski-Suomen pr., Perho		TPO 82-87 11001	tien par.	14,3 km	IIIN-7 Ös	6800	trs	trs	tlk k trs		R-86	
679 45	Vt 13, mt 755, Kaustisen klj., Kaustinen		TPO 82-87	kev.liik.tie alikäytävä	0,5 km 1 kpl	4/3,5 kepa	620			tlk k trs			
677 37	Pt Huusko, Veteli		varatyö	tien par.	6,0 km	IIIN-6 sr	800	trs		trs			uusi
677 44	Mt 7511 Meriläinen-Tai- pale, Halsua		varatyö	tien par.	1,6 km	IIIN-6 sr	180		trs				uusi
677 40	Pt 18067 Kalliojärvi, Veteli		varatyö	tien par.	8,5 km	IIIN-6 sr	800		trs	trs			uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-PohjanmaaLaati T. HeikkiläPäiväys 15.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO__/_19__Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
621	Mt 793 Karvoskylä-Maliskylä, Nivala		TPO 82-87 11084	tien par.	16,4 km	IIIN-7 Ös	8200				tlk k trs	R	
679 26	Pt 18189, kt 86 Siltala-Savela-Ojakylä, Ylivieska		TPO 82-87	kev.liik.tie silta	2,92 km 1 kpl	3/kepa	740			tlk k trs		R	
679 30	Kt 86 Ylivieska-Alpumin- kangas Kt 87 Ylivieska-Lundin- kangas, Ylivieska		TPO 82-87	kt 86 kev.l.tie kt 87 -" -	3,5 km 3,0 "	3/kepa 3/kepa	490			tlk k trs		R	
677 20	Pt 18139 01, 02 Turula-Lumimetsä, Oulainen		varatyö	tien par.	15,6 km	IIIN-6 sr	300			trs			uusi
677 19	Pt 18411 01, 02 Kytökylä-Ylijoki Haapavesi		varatyö	tien par.	14,0 km	IIIN-7 sr	300			trs			uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-Pohjanmaa

Laati T. Heikkilä

Päiväys 15.10.1981

106.

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19 82 - 19 84☐ HANKELUETTELO 19 19☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1981	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
677 41	Pt 18117 Kalliokoski, Halsua		varatyö	tien par.	0,6 km	IIIN-6 sr				trs			uusi
677 42	Pt 18237 Korkiakangas, Perho		varatyö	tien par.	0,5 km	IIIN-6 sr				trs			uusi
677 43	Pt 18128 Alajoki-Viita- lampi, Perho		varatyö	tien par.	0,7 km	IIIN-6 sr	90				trs		uusi
677 38	Pt 18037 Tastula, Kaustinen		varatyö	tien par.	8,0 km	IIIN-6 sr	200				trs		uusi
677 17	Pt 18367 Leppinen-Karsikas, Nivala		varatyö	tien par.	8,7 km	IIIN-6 sr	570		trs				uusi
677 26	Pt 18203 Lahdenperä-Jyrinki, Sievi		varatyö	tien par.	5,1 km	IIIN-6 sr	500		trs		trs		uusi
677 27	Pt 18233 Jokitalo-Annala, Sievi		varatyö	tien par.	6,5 km		650				trs		uusi
677 24	Pt 18157 Niemelänkylä-Satoma, Ylivieska		varatyö	tien par.	4,0 km	IIIN-6 sr	250				trs		uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-Pohjanmaa

Laati H. Tähtelä

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19 82-19 84☐ HANKELUETTELO 19 19☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
653	4. Tie- ja rakennussuunn. Pt 18149 Takkunen-Somero Alavieska	28.9.1981	TPO 82-87 11006	soratien par.	9,2 km	IIIN-6,5/sr	5000	trs	tlk	R			
679 23	Vt 8 Marinkaisten klj+alok. Lohtaja		TPO 82-87	kev.liik.väylä kev.liik.erit.	2,5 km 1 kpl	4,0/kepä	620		tk	trs	tlk		R-86
679 33	Mt 757 Kälviä-Potanmäki klj Kälviä		TPO 82-87	kev.liik.väylä	1,0 km	4,0/kepä	250		tk	trs	tlk		R-86
679 20	Mt 772 Kennus-Märsylä Kennus		TPO 82-87	soratien par.	5,0 km	IIIN-6,5/ös	3300		trs	tlk			R-87
679 37	Mt 772, kt 87 Alavieskan keskustan klj+ alok. Alavieska		TPO 82-87	kev.liik.väylä kev.liik.erit.	4,0/kepä 1 kpl		620			trs	tlk		R-87
677 13	Pt 18059 Kauaste-Siermala Kalajoki		varatyö			IIIN-6/sr				trs			Tehdy 3,4 km uusi
677 31	Pt 18019 Marttila-Kangas Kälviä		varatyö	soratien par.	5,0 km	IIIN-6/sr	400		trs				uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-Pohjanmaa

Laati U. Savela

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 1982-1984☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1982-1984Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	4. Tie- ja rakennussuunn.	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
614	Mt Taluskylä-Merijärvi Alavieska, Merijärvi	Stie-627 12.2.1979	TPO 82-87 11070	tien rak. soratien par.	8,2 km 3,4 km	IIIN-7/Ös	7223	tlk k o trs	R				Sillan rakent. 1 kpl
679 28	Pt 18190 Merijärven keskusta Merijärvi	Jr 24.11.1980	TPO 82-87	ös-tien par. valaistus	1,3 km 1,0 km	IIN-10/7 kp	1070	trs	tlk k o	R			
679 41	Vt 8 Pyhäjoen kevyen liiken- teen järjestelyt, Pyhäjoki	424	TPO 82-87	kev.liik. väylä kev.liik.erit.	0,5 km 1 kpl	N-2jk+2pp/ kepä	700			tlk k o trs			R 86
679 43	Vt 8 Yppärin kevyen liikenteen järjestelyt Pyhäjoki	420-421	TPO 82-87	kev.liik.väylä kev.liik.erit. kev.liik.silta	1,4 km 1 kpl 1 kpl	N-2jk+2pp/ kepä	900	trs	tlk o				R 86
623 01	Mt 790 Pyhäjoki-Vihanti välillä Pyhäjoen kk-Keskikylä Pyhäjoki	01-03	TPO 82-87 11087	soratien par.	16,5 km	IIIN-6,5/Ös	8000			tlk k o trs			R 86
623 02	Mt 790 Pyhäjoki-Vihanti välillä Keskikylä-Vihannin kunnan raja, Pyhäjoki	04-06	TPO 82-87 11087	soratien par.	15,5 km	IIIN-6,5/Ös	7000				tlk trs		R 87 vahv. II/86

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-PohjanmaaLaati U. Savela/H. VerronenPäiväys 15.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi Määrä		Poikki- leikkauk- s Päälyste	Kustan- nuservio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	1983	19 84	19 85	
1		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
677 22	Pt 18139 02 Taluskylä-Somero Alavieska		Varatyö	soratien par. 8,2 km	IIIN-6/sr	1200		trs	o				uusi
626	Mt 7593 03-06 välillä Haarala-Syvära- nen Toholampi	Jr 14.10.1980	TPO 82-87	tien rak. 4,0 km soratien par. 17,400 "	IIIN-6,5/Ös	12400		tlk k o			R		
640	Mt 7551 01 välillä Jämsä-Ahomäki Toholampi		TPO 82-87	soratien par. 7,500 km	IIIN-7/Ös	4000				tlk k o		R	uusi
597	Mt 7621 01-05 Köyhänperä-Haapajärvi Reisjärvi, Haapajärvi		TPO 82-87 11051	Ös.tien par. 4,6 km 14,7 " sillan par. 1 kpl liittymän par. 1 " yks.teiden järj. 19,3 km	IIIN-8/7 kp IIIN-7 Ös	12200		k	o			R	Siltasuunn. hyväksy- tään piirissä.
606	Mt 799 01 Haapavesi-Tervakaarto Haapavesi		TPO 82-87 11075	tien rak. 0,5 km 4,1 "	IN-10/7 Ös IIIN-7 Ös	2900		trs	tlk k o				R-86

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-Pohjanmaa

Laati H. Verronen

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 1982-1984☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1982-1984

110.

Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nuservio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
594	4. Tie- ja rakennussuunnit. Mt Haapajärvi-Hujakko osa I Katajaperä-Myllypuro osa II Myllypuro-Hujakko, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Pihtipudas		TPO 82-87 11065	soratien par. tien rak. sillan par. rautat. eritaso	16,8 km 6,8 km 1 kpl 1 "	IIIN-7 Ös	14000	k	R				Osa I sis. rautatien ylikulkusillan ja Koivikonkarin sillan rakentamisen. Piiri hyväksyy Koivi- konkarin s. suunn.
682	Vt 8 414-415 Siiponjoen silta tiejärj. Kalajoki	Tv 17 4.12.1978	TPO 82-87 11408	sillan rak. kp-tien par. kev.liik.väylä liittymän par.	1 kpl 0,2 km 3,0 " 0,5 " 3,1 " 1 kpl	IIN-8/7 kp IIN-10/7 kp IIN-12,5/7 kp 3,0/2,5 Ös	2700	tlk	k	VEO ss o	R		
671	Pt 18083 Etelänkylä Kalajoki	Tv 14 14.12.1979	TPO 82-87 11077	Ös-tien par. kev.liik.väylä liitt.kanav. kev.liik.erit.	1,1 km 0,4 " 3,1 " 1 kpl 1 "	IIN-8/7 kp IIIN-7 Ös 3,0/2,5 kepä	2200	trs	tlk	k o	R		Ojalan silta Holmantien alikäytävä Siltasuunn. hyväksy- tään piirissä.
610	Mt 7881 Kalajoki-Markkinapaikka Kalajoki		TPO 82-87 11068	Ös/kp-tien par. kev.liik.väylä risteyssilta liitt. kanav.	0,4 km 0,7 " 1,0 " 1,1 " 1 kpl 1 "	IIN-10/7 kp IIN-8/7 kp IIIN-7 kp 3,0/2,5 kp	3200	trs	tlk	k o	R		Sisältää risteyssillan rakentamisen valtatie- nro 8 alitse ja risteys- sen kanavoinnin sekä Leviäntanhuan alikulku- käytävän leventämisen.
686	Pt 18331 Jaakolan silta tiejärj. Nivala		TPO 82-87 11411	sillan rak. Ös-tien par.	1 kpl 0,4 km	IIN-10/7 kp	2800	trs spa	tlk	k	VEO ss o	R	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Oulu
 Laati Tieverkkotoimisto
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
Tr-ind. 340.

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nuservio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u>												
	Kuusamon tieverkkoselvitys Kuusamo	ko 00 Tv kun							tv				
	Iin tieverkkoselvitys Ii	ko 00 Op kun						tv					
	Pyhännän tieverkkoselvitys Pyhäntä	ko 00 Op kun						tv					
	Utajärven tieverkkoselvi- tys Utajärvi	ko 00 Op kun						tv					
	Kuivaniemen tieverkkosel- vitys Kuivaniemi	ko 00 Op kun							tv				
	Pulkkilan tieverkkoselvi- tys Pulkkila	ko 00 Op kun							tv				
	Rantsilan tieverkkoselvi- tys Rantsila	ko 00 Op kun							tv				
	Kiimingin tieverkkoselvi- tys Kiiminki	ko 00 Op kun							tv				

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Oulu 12
 Laati V. Hiltunen
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984

☐ HANKELUETTELO 1982-1983

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1984

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	1982	1983	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
532	<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u>												
	Hailuodon liikenneyhteyk- sien kehittämisselvitys Hailuoto, Oulunsalo, Siikajoki, Lumijoki	ko 00 Tv/op							tv s	k		v. 1981 valmistuvaa liikenneyhteyksien ke- hittämisselvitystä täydennetään Hailuoto- Lumijoki yhteysvaihto- ehdolla	
	pt Sanginsuu Lossin korvaamiseen sillal- la liittyvä tieverkko- selvitys Oulu		THYKS							tv s	k		
	Siikajoki - Revonlahti jokivarsialueen tieverkko- suunnitelma Siikajoki, Revonlahti		THYKS								tv s	k	
	<u>3. Yleissuunnitelmat</u>												
	vt 4 405-408 Kello - Keiska Haukipudas	ko 00 Op Sss 15	TP082-87 12054	tien rak 14,0 km Mol eritasoliitt 3 kpl rautat eritaso 1 kpl sillan rak 2 kpl		kp 55 000			ys	k		Yleissuunnitelman toinen vaihtoehto	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Oulu 12

Laati V. Hiltunen

Päiväys 15.10.81

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19 82-19 84☐ HANKELUETTELO 19 19☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanken- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>4. Tie- ja rakennus- suunnitelmat</u>												
560	Vt 4 Kempele-Kiviniemi Kempele, Oulu	Stie-3726/ 15.12.80 ko 00 Op Sss 15	TP082-87 12044	tien rak tien rak eritasoliitt kev liik erita	9,1 km 6,0 km 2 kpl 8 kpl	Mol kp IN-10/7 kp- IIN-7/6 ös	40600			tlk k ^o trs		R	Sillan rakent 5 kpl
561	pt 18593 mt 8111 Ruukki-Sammalkangas Ruukki	Tv 3/79 2.2.79 ko 00 Op 15 Sss	TP082-87 12069	tien rak) Ös-tien par) kev liik väylä kev liik erita valaistus)) 0,9 km 0,8 km 1 kpl 2,1 km	IIN-8/7 kp	10200	tlk k ^o trs		R			Ruukinkosken silta
562 10	pt 18708 905-1075 Kuivasjärvi 2200-3880 Oulu		TP082-87 12219	rautat turval tien rak	1 kpl 1,7 km	IIN-7/6 Ab IIN-7/6 Ab	380 750	R tlk k ^o					
562 11	pt 18708 3880-5560 Kuivasjärvi Oulu	Stie-2467/ 15.7.80 ko 00 kun/Op	TP082-87 12244	yksityist järj kev liik väylä kev liik erita liitt kanavoin	1,7 km 3,5 3 kpl	5,0 ös 3,5 ös	3100 Vo1400	tlk k ^o trs		R			
562 12	pt 18709 Oulu	Stie 2467/ 15.7.80 ko 00 kun/Op	TP082-87 12063	kev liik väylä kev liik erita liitt kanavoin	2,0 km 2 kpl 2 kpl	3,5 ös	3100		tlk k ^o trs		R		
563	mt Särkivaara-Virkkunen Pudasjärvi		TP082-87 12077	tien rak	14,0 km	IIIN-6 ös	6700				tlk k ^o trs		R 87 uusi ed periaatepäätöstä (esisuunnitelma)

113.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Oulu 12
 Laati V. Hiltunen
 Päiväys 15.10.81

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19 82-19 84

☐ HANKELUETTELO 19 19

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

114.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
564	vt 4 Kello-Haukipudas Haukipudas	Pjr8.12.80	TP082-87 12001	kev liik väylä 4,5 km kev liik erita 1 kpl	2jk+pp kp	2800	trs	tlk, k ^o		R			
565	vt 20, pt 18777 Kurenalan taaaj. kohd. Pudasjärvi		TP082-87	ös-tien par 0,5 km kev liik väylä 2,0 km liittymän kanav 1 kpl kev liik erita 1 kpl	IN-10/7 kp 2jk+pp kp	2500							Uusi
566	Syötteen pt Pudasjärvi			soratien par 11,8 km	IIIN-6	6000							R 87 uusi
567	vt 5, pt 18857 Kuusamo kk Kuusamo		TP082-87	liikennevalot 1 kpl kev liik väylä 3,0 km kev liik erita 1 kpl valaistus 3,0 km	3,0/2,5 kp	3000							Uusi
568	kt 86 K-Ppr-Vihanti Vihanti		TP082-87 12046	ös-tien par 15,3 km yksityist järj 2,5 km	IIN-8/7 kp	7500							
569	kt 78 121-124 Siivikko-Korentokangas Pudasjärvi	Pjr8.6.81	TP082-87 12061	ös-tien par 26,0 km	8/7 ös	10000							Tolpanojan silta
573 10	mt 913 21-23 Teeriranta-Murtovaara Kuusamo		TP082-87 12050	Soratien par 24,0 km	IIIN-7 ös	8000							Sakko-ojan silta Särkipuron silta
573 11	mt 913 Murtovaara-Heinäjäoki Kuusamo			ös-tien par 12,2 km	III-7 ös	3000							Uusi Ei sisälly TPO:n Puutavarakuljetukset Marsinsalmen silta Suujoen silta

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Oulu 12Laati V. HiltunenPäiväys 15.10.1981☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 19 19 ☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19 Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
574	mt 851 03,04 Ii-Yli-Ii Ii, Yli-Ii		TP082-87 12066	Ös-tien par	12,0 km	IIIN-6,0 Ös	7400			tlk	k ^o	R	Näppälänputaan silta
575	mt 807 02,04,05 Savaloja-Luohuanjoki Rantsila, Ruukki		TP082-87 12399	Ös-tien par	7,0 km	IIIN-7 Ös	4000			tlk	k ^o	R	Savalojan silta
577	pt 18823 Sampilan silta Pudasjärvi		TP082-87 12065	Sillan rak Soratien par	1 kpl 0,7 km	IIIN-6 sr	2100		tlk ^o frs VEO ss			R	
602	mt 849 01,02 Jolosjoen kohd Kiiminki	Pjr26.5.81	TP082-87 12053	Ös-tien par yksityist järj sillan rak	2,5 km 2,5 km 1 kpl	IIN-7/6 Ös	2200		tlk	k ^o		R	Puurokosken silta
604	mt 813 07-09 Karinkanta-Lumijoki Siikajoki, Lumijoki		TP082-87 12076	soratien par	12,3 km	IIIN-6,5 Ös	4500			tlk	k ^o		Uusi R 87 Korpivainionojan silta
610	vt 22 liittymätein 09,10 Muhos kk:n kohdalla Muhos		TP082-87 12030	kp-tien par liitt kanavoin kev liik väylä kev liik erita	3,0 km 7 kpl 8,5 km	I-10/7 kp 2jk+pp kp	5700	tlk		k ^o		R	
617	mt 834 osa II 05 Laitasaari-Seluska Muhos	Tv 6/79 27.4.1979	TP082-87 12043	Ös-tien par	15,0 km	6,0 Ös	4600		tlk	k ^o		R	
623	mt 867 Mäkelä - Säynäjä Kuusamo		TP082-87 12073	soratien par.	10,0 km	IIIN-6,0 Ös	5000				tlk, k ^o	R 87	115.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Oulu 12
 Laati V. Hiltunen
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴
☐ HANKELUETTELO 19⁸²-19⁸⁴
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸²

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteyt	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusravio 1000mk	Suunnitteluakataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	1984	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
619	vt 20 35-38 Inkee-Kuolio Kuusamo, Taivalkoski	Tv177/ 27.3.80 ko 00 Op	TP082-87 12035	Ös-tien par yksityist jär	19,0 km 19,0 km	10/7 Ab	11700	tlk k ^o trs	R				Koutuanjoen silta Rekkaojan silta Kuoliosalmen silta
620	mt 8331 01-04 Sanginsuu-Sanginjoki Oulu, Muhos, Oulunsalo		TP082-87 12051	soratien par	23,5 km	IIIN-6,0 Ös	7800		tlk k trs				R 86
630	pt 18729 Takkuranta 01 mt 8483 Kellon lv 01 Haukipudas	Pjr7.1.1980 Tv 1/80 14.2.80	TP082-87 12070 2)	Ös-tien par kev liik väylä valaistus sillan rak	6,0 km 1,5 km 1,5 km 1 kpl	IIIN-6,0 Ös 2jk+pp kp	3400	tlk k ^o trs	k R				Mannisen silta
632 10	mt 815 02 Oulunsalo-Kiviniemi Oulunsalo, Kempele, Oulu	Pjr6.7.81	TP082-87 12029	kev liik väylä kev liik erita	4,8 km 1 kpl	3,5/3,0 kp	2700	tlk k ^o trs	k R				Kivelän silta
632 11	pt 18676 01 Oulunsalo Oulunsalo, Kempele, Oulu	Stie-1205/ 18.5.81 ko 00 kun/Op		tien rak kev liik väylä kev liik erita	1,1 km 1,0 km 1 kpl	IIN-8/7	1800 Vo1500	tlk k ^o trs	k ^o R				
633	mt 848 02-04 Taipaleenkylä-Kiiminki Haukipudas, Kiiminki	Tv 10/79 2.8.79	työllis. kohde	Ös-tien par yksityist järj	11,3 km 11,3 km	IIIN-7,0 Ös	2700	tlk k ^o trs	k R				
634	mt 834 Ylikiiminki kk Ylikiiminki	Pjr6.8.1979	TP082-87 12042	Ös-tien par kev liik väylä valaistus	4,0 km 3,0 km 3,0 km	IIN-7/6 kp 2jk+pp kp	2800	tlk k ^o trs	k ^o R				

2) viime vuonna 12231

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Oulu 12
 Laati V. Hiltunen
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_82-19_84_

☐ HANKELUETTELO 19_ _ 19_ _

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO _ _ / _ _ 19_ _

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat		Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi Määrä		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusrvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
									19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
635	mt 8121	03,04	Tv 3/80	TP082-87	soratien par	10,6 km	IIIN-6,0 Ös	4600						Vuolunojan silta R 86
	Relletti-Tuomioja		22.8.80	12038	sillan par	1 kpl								
	Ruukki				silta rummuksi	1 kpl								
636	mt 821	06,07	Tv 4/80	TP082-87	Ös-tien par	11,4 km	IIIN-7,0 Ös	5600						Ohenojan silta Ätänojan silta
	Kestilä-Kapr		17.12.80	12039	silta rummuksi	1 kpl								
	Kestilä													
637	vt 4	405-408		TP082-87	tien rak	14,0km	Mol kp	55000						R 86 edellyttää yleissuun- nitelman hyväksymistä
	Kello-Keiska			12054	eritasoliitt	3 kpl								
	Haukipudas		ko 00 Sts		rautat eritaso	1 kpl								
			15 Sss		sillan rak	2 kpl								
639	mt 825	03	Pjr6.7.81	TP082-87	Ös-tien par	8,0 km	III-6,5 Ös	5500						Kantokanavan silta Muhoskanavan silta Sormusojan silta
	Kapr-Kylmäla			12049										
	Muhos													
640	pt 18628		Tv 4/80	TP082-87	tien rak	0,3 km	IIIN-7 Ös	5300						
11	Liminka		17.12.80	12059	rautat eritaso	1 kpl								
					valaistus	2,6 km								
640	mt 8131	01			kev liik väylä	1,0 km								
12	Liminka kk													
	Liminka		ko 00 Op											
			ko 15 VR/Sss											
641	mt 813	09,10		TP082-87	Ös-tien par	1,9 km	IIN-7/6 Ös	2500						Lumijoen kirkkosilta
	Lumijoki kk			12040	kev liik väylä	1,0 km	2jk+pp							
	Lumijoki		ko 15 Sss		sillan par	1 kpl								
					valaistus	2,5 km								

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Oulu 12
 Laati V. Hiltunen
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982 - 1984

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
644 10	mt 824 05-07 Kolmikanta-Pihlajanranta Tyrnävä-Kestilä		TP082-87 12064	Soratien par	10,2 km	IIIN-6,0 ös	6000						R 86 Uusi
644 11	mt 824 08-10 Pihlajanranta-Kylmälä Kestilä, Tyrnävä, Utajärvi		TP082-87 12064	soratien par	13,1 km	IIIN-6,0 ös	7800						R 88
645	mt 827 01-03 Punttala-Rauhionoja Tyrnävä		TP082-87 12048	ös-tien par sillan par	15,0 km 2 kpl	IIIN-7 ös	10000						Leppiojan silta Rauhionojan silta
648	mt 836 07,08 Ylivuotto-Piltokangas Ylikiiminki		työllis. kohde	soratien par	15,0 km	III-6,5 ös	5900						Keihäsojan silta
649	pt 18757 02 Jurvakainen Yli-Ii		kp:n varatyö	soratien par	5,0 km	IIIN-6,0 ös	2500						
650	mt 848 01 mt 8481 01 pt 18742 01 Haukipudas-Asemakylä Haukipudas		TP082-87 12060	ös-tien par kev liik väylä	1,2 km 1,8 km	II-7/5,5 kp 2jk+pp kp	2800						R 86
651	pt 18754, pt 18756 01 Iin kk:n kohdalla Ii	ko 00 Op	TP082-87 12047	soratien par kev liik väylä	3,5 km 3,0 km	IIN-8/7 kp 2jk+pp kp	3100						R

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Oulu 12

Loati V. Hiltunen

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 19 19☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19Kustannustaso
Tr-ind. 340

17-Ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkauk- s Pölylyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	1982	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
652	vt 20, liitt tein. 05-06 Kiimingin kk:n kohdalla Kiiminki	Tv 5/80 22.12.80 ko 00 kunta	TP082-87	Ös/kp-tien par kev liik väylä kev liik erita risteyssilta	4,5 km 3,0 km 2 kpl 1 kpl	IN-10,5/7,5kp IIN-7/6 kp 2jk+pp kp	8010 Vo6310	trs	tlk	k	o	R	Tuohimaantien ris- teyssilta
653	vt 20 Hintta-Raitotie Oulu		TP082-87 12067	kp-tien par kev liik väylä kev liik erita	2,0 km 1,0 km 1 kpl	2xIN-12,5/ 7,5 kp 2jk+pp kp	3100		trs	tlk	k	o	R 86
656	mt 790 Limingoja-Vihanti Vihanti, Pattijoki	07,08 Pjr 4.5.81	TP082-87 12074	kp-tien par	10,5 km	III-6,5 Ös	4200		trs	tlk	k	o	R 87
657	pt 18564 Kerälänkylä Rantsila	01,02	THYKS	soratien par	13,0 km	IIIN-6 Ös	5000			trs	tlk	k	R 87-90
660	mt 801 Leskelä-Tuomaala Piippola	01,02 Tv 4/80 17.12.80	THYKS	Ös-tien par sillan par	7,7 km 1 kpl	IIN-7 Ös	3500	trs	tlk	k	o		R 87-90 Ruonasenojan silta
662	pt 18510 Pyhäntä kk Pyhäntä		TP082-87 12055	soratien par kev liik väylä kev liik erita	1,2 km 2,0 km 1 kpl	IIIN-7 Ös	2000		trs	tlk	k	o	R
665	mt 813 Siikajoki-Karinkanta Siikajoki	05,06	TP082-87 12062	soratien par	10,1 km	IIIN-6,5 Ös	4500	trs	tlk	k	o	R	Turpeenojan silta 119.

Piiri Oulu 12
 Laati V. Hiltunen
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi		Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
	Tie, tieosat, kunnat				Nimi	Määrä			19 81	1982	1983	1984	1985	
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
673	mt 819 Kestilä-Kapr Kestilä	01-05	Tv 4/80 17.12.80	THYKS	soratien par	16,0 km	III-6,5/6sr	4000			trs	tlk	k ^o	Kuikkajoen silta Säynäojan silta
675	mt 950 Sompasvaara-Lapr Kuusamo	01-06	Pjr 27.10.80	TP082-87 12052	soratien par	24,0 km	IIIN-7 Ös	11000		trs	tlk	k ^o	R	Maaninkajoen silta Sukerijoen silta
680	kt 78 Törrönkangas-Ala-Livo Pudasjärvi			TP082-87 12080	Ös-tien par	14,0 km	III-7 Ös	4500			trs	tlk	k ^o	R 87
681 ^{x)}	Vt 20 Siikakangas-Inkee Taivalkoski	31-34	Pjr 8.6.81	TP082-87 12035	Ös-tien par Yksityistie jär sillan par	19,0 km 19,0 km 3 kpl	10/7 Ab	12000		trs	tlk	k ^o	R	Susiojan silta Koitiлахden silta Elehvänojan silta Korpuanjoen silta
615	pt 18776 Pirinrannan-Parkkilan pt:n jatkaminen, Pudasjärvi			TP082-87	tien rak	1,5 km	7/6 Ös	2 400		k			R	
631	pt 18829 Taivalkoski kk Taivalkoski	01	Pjr 14.1.80	TP082-87 12223	kev liik väylä 2,5 km kev liik erita 1 kpl		Nyhd.2jk+pp kp	1 300	trs	tlk	k ^o		R	
676	mt 8641 Kurkijärvi-Petäjäselkä Kuusamo	01-04		TP082-87 12068	Ös-tien par	12,0 km	III -6	4 300	trs	tlk	k ^o			R 87
654	mt 8361 Hetekylä - Kaitaoja Pudasjärvi	07,08		TP082-87	soratien par.	10,0 km	IIIN-6,0 Ös	4 500			trs	tlk	k ^o	R 85
					x) viime vuonna 567									

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 13 Kainuu

Laati A. Aaltonen

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>3. Yleissuunnitelmat</u>												
531	Vt 22 024-032 Petäjälahti-Kajaani Paltamo, Kajaani								k				
532	Vt 5 301 Pohjolankatu-Kisatie Kajaani	ko						ys	k				Ko/Kajaanin kaupunki ja piiri uusi
533	Kt 76 002-003 Mt 903 09 Sotkamon keskustan kev. liik. järjestelyt Sotkamo	ko	TPD 81-87 13231	kev liik väylä valaistus					ys	k			Ko/Sotkamon kunta ja piiri uusi
	<u>4. Tie- ja rakennussuunni- telmat</u>												
552	Vt 5 318-319 Hyrynsalmi-Suomussalmen kr Hyrynsalmi		TPD 81-87 13063	ös/kp-tien par tien rak sillan par liittymän par	8,1 km 2,6 km 2 kpl 2 kpl	II-8/7 kp	10570	trs	tlk	k	0	R	
553	Vt 5 320-323 Hyrynsalmen kr-Haapaniva Suomussalmi		TPD 81-87 13083	ös/kp-tien par tien rak	16,0 km 3,3 km	II-8/7 kp	19780	trs	tlk	k	0		R 86
554	Vt 5 235 Vt 5 301-303 Kajaanin kaupungin kohdalla Kajaani	ko 00 Sts	TPD 81-87 13077	tien rak risteyssilta sillan rak rautat eritaso	11,3 km 9 kpl 1 kpl 4 kpl	I N-10/7 kp	47700	ts	tlk	k	0	R	
555	Vt 5 303 Komila-Miettula, kevyen liikenteen järjestelyt Kajaani	Ps-107 14.2.1979	TPD 81-87 13068	ös/kp-tien par kev liik väylä valaistus	3,8 km 5,6 km 4,5 km	I N-10/7 kp N-2jk+2pp kp N-yhd. 2jk+pp kp	4800	tlk	k	0	R		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

13 Kainuu

Piiri

Laati A. Aaltonen

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984☐ HANKELUETTELO 19 19☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

122.

Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nussarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
567	Vt 5 317-318 Mt 891 01 Pt 19219 01 Hyrnsalmen kk:n kohdalla Hyrnsalmi		TPO 81-87 13070	ös/kp-tien par kev liik väylä	3,1 km 1,0 km	I N-10/7 kp II-8/7 kp	5000	trs	tlk k	0 R			
558	Vt 22 026-028 Kivesjärvi-Heinijoen silta Paltamo		TPO 81-87 13055	tien rak ös/kp-tien par	4,9 km 6,6 km	II-8/7 kp	13100	trs	tlk k	0 R			
559	Vt 22 029 Heinijoen silta-Paltamo Paltamo	3065/Ps-571 3.9.1980	TPO 81-87 13080	tien rak kev liik väylä valaistus	5,0 km 1,0 km 1,4 km	II-8/7 kp I N-10/7 kp	6350	trs	tlk k	0 R			
562	Kt 78 104-107 Paltamon kr-Väyrylä Puolanka	3066/Ps-572 3.9.1980	TPO 81-87 13021	ös/kp-tien par tien rak	14,0 km 7,0 km	II-8/7 ös	15700	trs	tlk k	0 R 85			
564	Kt 78 111 Leipiivaara-Honkavaara Puolanka	S-12 26.1.1981	TPO 81-87 13085	ös/kp-tien par	5,1 km	II-8/7 ös	3900	trs	tlk k	0 R 87			
563	Kt 85 044-045 Oupr-Otanmäki Vuolijoki		TPO 81-87 13067	ös/kp-tien par tien rak	11,4 km 4,7 km	II-8/7 kp	12733	trs	tlk k	0 R 87			
569	Mt 9011 01-02 Anttila-Jormua Sotkamo, Kajaani		TPO 81-87 13076	soratien par tien rak	6,1 km 3,5 km	III-6,5/6 ös	8400	tlk k	0 R				
570	Pt 19033 01-03 Vuottolahti-Vuoreslahti Vuolijoki, Kajaani		THYKS kp:n vara- työ	soratien par	22,8 km	III N-6 ös	9300	trs	tlk k	0			
571	Pt 19053 01-02 Hannusranta Kajaani	3448/Ps-693 9.10.1981	THYKS kp:n vara- työ	soratien par	12,5 km	III N-6 ös	3500	trs	tlk k	0			

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 13 Kainuu

Laati A. Aaltonen

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴☐ HANKELUETTELO 19⁸²-19⁸⁴☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸²Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
573	Mt 882 05-06 Kaiivannon sillan kohdalla Vaala	Ps-105 14.2.1979	TP0 81-87 13409	sillan rak tien rak	1 kpl 2,3 km	III-6,5/6 ös	8200	tlk, VEO k ss	0 R				
574	Pt 19365 01 Virtasalmen sillan kohdalla Suomussalmi		TP0 81-87 13410	sillan rak tien rak	1 kpl 0,8 km	III N-5,5 ös	4580	trs	VEO tlk k ss			R	
577	Mt 915 03-05 Mt 9152 01 Suomussalmen silta-Veikkola Alajärvi-Haapa-aho Suomussalmi	701/Ps-143 18.2.1981	TP0 81-87 13082	tien rak soratien par	11,6 km 8,4 km	III-6,5/6 ös	12300	trs	tlk k	R			
579	Mt 879 04-06 Vuolijoki-Vaalan kr Vuolijoki	700/Ps-142 18.2.1981	TP0 81-87 13086	ös/kp-tien par	17,0 km	IV N-7 ös	8700	trs	tlk k 0			R 86	
550	Mt 8803 01-02 Mt 8801 01 Miettula-Pirttiaho Kajaani	702/Ps-144 18.2.1981	TP0 81-87 13069	ös/kp-tien par tien rak kev liik väylä tievalaistus	3,8 km 1,6 km 7,5 km 6,6 km	III N-6 kp N-yhd.2jk+pp	7250	trs	tlk k 0	R			
556	Mt 870 04-06 Pihlajapuro-Mustolanmutka Kajaani, Sotkamo	699/Ps-141 18.2.1981	TP0 81-87 13078	soratien par tien rak	12,1 km 4,1 km	III-6,5/6 ös	13380	trs	tlk k 0	R			
565	Mt 891 02 Pt 19229 01 Hyrnsalmi-Kangaskylä Hyrnsalmi	S-12 26.1.1981	TP0 81-87 13229	ös/kp-tien par kev liik järj sillan par	2,5 km 2,5 km 1 kpl	II-10/7 kp ös	2950	trs	tlk k 0			R 86	
551	Pt 19253 01 Katerman sillan kohdalla Kuhmo	S-12 26.1.1981	TP0 81-87 13412	sillan rak tien rak	1 kpl 1,5 km	III N-5,5 ös	5100	trs	VEO tlk k ss	0 R			
578	Mt 883 02 Lapinsalmen sillan kohdalla Vaala	S-12 26.1.1981	TP0 81-87 13411	sillan rak tien rak	1 kpl 1,0 km	III-6,5 ös	3700	trs	VEO tlk k ss	0 R		R 87	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 13 Kainuu

Laati A. Aaltonen

Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982.-1984.☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

124.

Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusrvio 1000mk	Suunnitteluakataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
560	Mt 879 07-09 Vuolijoen kr-Latokangas Vaala		TPO 81-87 13086	ös/kp-tien par	7,6 km	III N-7 ös	11100		trs	tlk k 0			R 87
584 x)	Pt 19049 01 Sokajärvi Kajaani	1026/Ps-212 17.3.1981	THYKS kp:n vara- työ	soratien par tien rak	2,7 km 2,5 km	III N-6 ös II 8/7 Ab	3000	trs	tlk k 0				
561	Kt 76 01-02 Mt 903 09 Sotkamon keskustan kevyen liikenteen järjestelyt Sotkamo		TPO 81-87 13231	kev liik väylä valaistus kev liik erita	5,0 km 1,0 km 1 kpl	N-yhd.2jk +2pp kp	1800			trs	tlk k 0 R		
580 03	Pt 19141 01-02 Juurikkalahti-Teerivaara Sotkamo	S-12 26.1.1981	kp:n varatyö	soratien par	12,2 km	III N-5,5 sr	2300	tlk k 0					
580 09	Mt 880 02 Teppana-Uusikylä Kajaani	S-12 26.1.1981	TPO 81-87 13215	kev liik väylä kev liik erita	4,0 km 1 kpl	II-9/7 kp erill.N-2jk+ 2pp kp	2560	trs	tlk k 0		R		
585	Mt 901 02-04 Vihtamo-Kontiomäki Sotkamo, Paltamo		THYKS	soratien par	18,1 km	III-6,5/6 ös	10000		trs		trs	tlk k 0	Uusi
586	Mt 9161 02-03 Kiannanniemi-Linnansalmi Suomussalmi		kp:n varatyö	soratien par	6,5 km	III-6,5/6 ös	3000		trs		tlk k 0		Uusi
587	Mt 819 06-07 Oupr-Teerikaarto Vuolijoki		THYKS	soratien par	10,0 km	III N-7 ös	6000		trs	tlk k 0			Uusi
588	Mt 877 01-04 Vuolijoki-Kuopion pr Vuolijoki		THYKS	soratien par	20,0 km	III-6,5/6 ös	11000		trs		tlk k 0		Uusi
				x) viime vuonna 566									

TVH 723830

Piiri Lappi
Laati Tieverkkotoimisto
Päiväys 15.10.1981

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

Kustonnustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u>												
	Tornion tieverkkoselvitys Tornio	ko 00 Tv kun						tv					
	Sodankylän tieverkkosel- vitys Sodankylä	ko 00 Lp kun						tv					

125.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Lappi
 Laati U. Alapeteri
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19 82 - 19 84

☐ HANKELUETTELO 19 ____ 19 ____

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ____ / ____ 19 ____

126.

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
520	1. <u>Tieverkkosuunnitelmat</u> Vt 4 440-448 Koivu-Rovaniemi Tervola, Roi mlk.				40 km							Uusi	
531	3. <u>Yleissuunnitelmat</u> Vt 21 Tornion ohikulkutie, Tornio	Tv-547 16.11.1979		Tien rak	5,0 km				ys				
534	Kt 78 223-224 Rovaniemen sis.tulo + silta, Rovaniemi		TPO 82-87 14071	Tien rak Sillan rak Kev liik väylä	4,2 km 1 kpl 4,4 km	I N-10/7 II N-7			ys				
532	Vt 4 523-525 Sodankylän kk:n yleiset tiet, Sodankylä			Kp-tien par	2,0 km				ys			Uusi	
533	Mt Muonion silta Muonio		TPO 82-87	Sillan rak Tien rak	1 kpl 2,8 km	III N-7 III N-6	150					Uusi	
612	4. <u>Tie- ja rakennus- suunnitelmat</u> Pt Arvospuoli-Vuostimo Kemijärvi, Pelkosenniemi	Tv-199 2.4.1979	TPO 82-87 14172	Tien rak Sillan rak	11,2 km 1 kpl	III N-6 Ös	9 100	R					
683	Pt 19718 Kolarinsaaren silta, Kolari		TPO 82-87 14434	Sillan rak Tien rak	1 kpl 1,3 km	III N-6 Ös	2 300	flk+k		R			
600	Pt 19689 Konttajärvi pt, Pello		TPO 82-87 14189	Soratien par	6,0 km	IV N-4 Ös	3 300	flk, k			R		
603	Mt 9241, Pt 19504 01,01 Simon asemakylän tiejärjestelyt, Simo	Tv-59 26.1.78	TPO 82-87 14165	Eritasoliitt Kev liik väylä Rautat eritaso	1 kpl 0,7 km 1 kpl	I N-10/7 Kp III N-7		flk k R trns ss					

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Lappi
 Laati U. Alapeteri
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19.82-19.84

☐ HANKELUETTELO 19. 19.

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19.

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusrarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	1982	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
656	Pt 19743 Nivankylän pt, Rovaniemen mlk.		THYKS	Soratien par	2,8 km	III N-6 Ös	1 700	tlk+k trs	R				
596	Mt 9583, 9584 01-04,01-02 Särkijärvi-Matkailuhotelli- Pallasjärvi, Muonio, Kittilä		TPO 82-87 14150	Soratien par	20,2 km	III N-6,5Ös	14 000	tlk+k,R					
597	Mt 970 16-17 Utsjoen kk:n kohta, Utsjoki		TPO 82-87 14146	Ös-tien par Kev liik väylä Valaistus	6,7 km 2,7 km 2,7 km	II N-7/6 Ös	5 500	tlk, k			R		
591	Mt 956 01-02 Sirkka-Köngäs, Kittilä		TPO 82-87 14053	Soratien par	5,3 km	III N-6,5Ös	7 100	tlk k			R		
610	Pt 19592 Toljajärven pt, Ranua		TPO 82-87 14167	Tien rak Sillan rak	5,3 km 2 kpl	IV N-4 Sr/ Ös	4 600	tlk k,R trs ss					
621	Po 50023 06-07 Partakko-Nitsijärvi, Inari		TPO 82-87 14159	Soratien par	17,0 km	III N-6,5Ös	13 100	tlk k trs	R				
635	Pt 19886 01 Ylimuonion pt, Muonio		TPO 82-87 14188	Soratien par Sillan par	3,5 km 1 kpl	III N-7 Ös	1 900	tlk k trs			R		
633	Mt 970 24-25 Nuorgamin kylän kohta, Utsjoki		TPO 82-87 14002	Ös-tien par Kev liik väylä Valaistus	5,0 km 2,0 km 2,5 km	III N-7 Ös	4 000	tlk k				R	
561	Mt 930 13-16 Ylitornion kunnan raja- Muurola, Rovaniemen mlk.		TPO 82-87 14048	Ös-tien par Sillan par	21,7 km 2 kpl	III N-7 Ös	18 300	tlk k trs	R				
613	Mt 935 03-05 Konttajärvi-Rattostuntu- ri, Pello		TPO 82-87 14173	Soratien par Sillan par	18,7 km 3 kpl	III N-6 Ös	13 000	tlk k,R trs					
580	Mt 952 Unari-Enilahti, Sodankylä		TPO 82-87 14140	Soratien par Valaistus	14,0 km 1,5 km	III N-6 Ös	6 500	tlk+k,R trs					

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Lappi
 Laati U. Alapeteri
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982 - 1984

☐ HANKELUETTELO 1982 - 1984

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1982 - 1984

128.

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
587	Mt 955 01-04 Kotakumpu-Nilivaara, Kittilä		TPO 82-87 14143	Soratien par	20,3 km	III N-6,5ös	12 000	trs	tlk k	R			Uusi
566	Pt 19605 02-04 Lohirannan pt, Posio		TPO 82-87 14082										
618	Mt 941 12-16 Raistakka-Mäntyjärvi, Posio	Piirin Jr 16.2.1981	TPO 82-87 14028	Ös-tien par	16,1 km	III N-7 Ös	11 400	trs	tlk k	R			
585	Mt 942 08-11 Pohjaslahti-Juotas, Ranua, Roi mlk.		TPO 82-87 14136	Soratien par	13,5 km	III N-6 Ös	6 700	trs	tlk+k	R			
590	Vt 5 401 Kemijärven keskustan kohta, Kemijärvi	Stie 4341/ 28.12.1977 ko 11,12 Sts	TPO 82-87 14129	Lisäk rak Kev liik väylä Sillan rak Valaistus Liikennevalot	2,3 km 2,0 km 2 kpl 3,5 km 1 kpl	I N-10/7 Kp	44 900	trs	ss vals lvos	tlk k	R		Kaksi TPO:n hanketta
609	Mt 9262 05-06 Härkönen-Sompujärvi, Keminmaa		TPO 82-87 14149	Soratien par Sillan par	15,9 km 1 kpl	III N-6,5ös	9 100	trs	tlk k	R			
614	Mt 9241 01-05 Simo-Alaniemi, Simo	Piirin Jr 1.6.1981	TPO 82-87 14176	Soratien par	23,0 km	III N-6 Ös	10 500	trs	tlk k				
588	Mt 958 06-12 Hetta-Norjan raja, Enontekiö		TPO 82-87 14166 14179	Ös-tien par	36,7 km	III N-7 Ös	11 500	trs	tlk k	R			
616	Pt 19621 03 Ylitornion pt, Ylitornio		TPO 82-87 14185	Soratien par Kev liik väylä	6,3 km 2,0 km	III N-6,5ös	2 600	trs	tlk k	R			R
617	Mt 967 01-04 Sodankylä-Kelujärvi, Sodankylä	Piirin Jr 1.6.1981	TPO 82-87 14018	Ös-tien par	13,0 km	III N-6,5ös	11 600	trs	tlk k				

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Lappi
 Laati U. Alapeteri
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982.-1984.

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusrvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
636	Vt 4 561-564 Inari-Hyljelahti + Juutuaajoen silta, Inari		TPO 82-87 14007	Tien rak Sillan rak	16,5 km 1 kpl	III N-7 Ös	23 100	trs	tlk	k	R		
620	Mt 924 05-07 Alaniemi-Taininiemi, Simo		TPO 82-87 14177	Ös-tien par Sillan par	14,9 km 1 kpl	III N-7 Ös	10 500	trs	tlk	k	R		
655	Pt 19781 01-02 Kelloniemi pt, Kemijärvi		TPO 82-87 14024	Soratien par	8,3 km	III N-7 Ös III N-6 Ös	4 000	trs	tlk	k, R			
574	Vt 4 534-544 Peurasuvanto-Iso-ojanpalo routavaur., Sodankylä		Työll. kp:n varatyö	Ös-tien par	5,0 km	II N-8/7 Ös	4 000	trs					
605	Vt 21 103-101 Röyttän liittymä-Laurila, Tornio, Keminmaa	Tv-547 16.11.1979	TPO 82-87 14148	Liitt kanavoin Kev liik väylä Yksityist järj	4 kpl 10,0 km 7,0 km	I N-10/7 Kp	8 200	trs	tlk	k	R		
615	Pt Leton kalasatama, Tornio		TPO 82-87 14019	Tien rak	3,5 km	III N-6 Ös	1 600	trs	tlk	k		R	
611	Pt 19526 01 Raumon pt, Tornio		TPO 82-87 14170	Tien rak Rautat eritaso Sillan rak	1,5 km 1 kpl 2 kpl	I N-10/7 Kp III N-7 Ös	5 200	trs	tlk	k	R		
686	Mt 936 10 Lohinivan silta, Rovaniemen mlk.		TPO 82-87 14410	Sillan rak Soratien par	1 kpl 1,1 km	III N-6 Ös	6 000	trs	tlk	k	R		
638	Mt 930, 932 01-02, 01 Aavasaksa-Koivistonpää, Ylitornio		TPO 82-87 14032	Ös-tien par Kev liik väylä	12,0 km 2,0 km	III N-6,5 Ös III N-7 Ös	10 300	trs	tlk	k	R		Uusi
598	Mt 965 01-04 Pelkosenniemi-Savukosken kr., Pelkosenniemi	Piirin Jr 1.6.1981	TPO 82-87 14113	Tien rak	21,0 km	II N-7/6 Ös	18 000	trs	tlk	k, R			
642	Pt 19637, 19639 03-04 Ratasjoki-Länsiraja pt, Pello, Ylitornio		TPO 82-87 14004	Soratien par	7,9 km	III N-6 Ös	3 700	trs	tlk	k		R 86	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Lappi
 Laati U. Alapeteri
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴

☐ HANKELUETTELO 19⁸²-19⁸⁴

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸²

130.

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
643	Pt 19636 01-02 Aittamaa-Tolppi pt, Ylitornio		TPO 82-87 14005	Soratien par	10,9 km	III N-6 Ös	5 000		trs				R 87
599	Mt 9561 01-03 Köngäs-Hanhimaa, Kittilä		TPO 82-87 14116	Soratien par	17,8 km	III N-6,5Ös	10 500		tlk k			R	
575	Mt 944 15-13 Kemijärven keskustan koh- ta-Ruopsan th, Kemijärvi		TPO 82-87 14175	Ös-tien par Kev liik väylä	12,5 km 0,2 km	III N-7 Kp	4 000		trs	tlk k			R 86
565	Mt 956 15-16 Peltovuoma-Nunnanen, Enontekiö		TPO 82-87 14067	Soratien par	9,8 km	III N-6,5Ös	2 500		trs	tlk k R			
569	Kt 81 21-24 Perälä-Ahola, Posio		TPO 82-87 14027	Ös-tien par	23,3 km	III N-7 Ös	8 000		trs	tlk R			
570	Pt 19513 Etelän pt, Kemi		TPO 82-87 14025	Ös-tien par Rautat eritaso Sillan rak	1,0 km 1 kpl 1 kpl	III N-7 Ös	3 900		trs	tlk k	R		Uusi
560	Mt 9703 Kuoppilasjoki-Utsjoki, Utsjoki			Ös-tien par Sillan rak	5,0 km 2 kpl	III N-6 Ös	2 500						Uusi
645	Pt 19843 Onkamon pt:n par + silta, Salla		TPO 82-87 14072	Tien rak Sillan rak	3,0 km 1 kpl	III N-6 Ös	2 100		trs	tlk k ss			R 86 Uusi
589	Pt 19568 Ylipaakkolan pt, Tervola			Soratien par	5,0 km	III N-6 Ös			trs	tlk k			Uusi
627	Po 50023 08-10 Nitsijärvi-Supru, Inari		TPO 82-87 14181	Soratien par	17,2 km	III N-6,5Ös	13 100		trs	tlk k	R		
	Vt 21 Raut.alik.silta-Röytänl. Tornio	S-2 16.1.78 ko 12 Sts ko 11 Sts	TPO 82-87 14145	Valaistus Liikennevalot	2,2 km 4 kpl					vals ivos			

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Lappi
 Laati U. Alapeteri
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴

☐ HANKELUETTELO 19⁸²-19⁸³

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸²

Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusravio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
630	Mt 9621, Pt 19796 01-02, 01 Vuostimo-Pyhätunturi- Pyhäjärvi, Kemijärvi, Pelkosenniemi		TPO 82-87 14186	Soratien par	22,0 km	III N-6,5ös	7 800		trk	k		R	Sisältää hankkeen 551 hankeluettelosta v. 1981
632	Mt 923 04-06 Sompujärvi-Lehmikumpu, Tervola, Keminmaa	Piirin Jr 1.6.1981	TPO 82-87 14169	Soratien par	14,9 km	III N-6,5ös	9 700		trk	k		R	
652	Mt 965 15-18 Saija-Kelloselkä, Salla	Piirin Jr 1.6.1981	TPO 82-87 14114 14117	Soratien par	24,1 km	III N-6,5ös	11 000		trk	k	R		Jaettu 2:ksi suunn.- hankkeeksi
644	Pt 19740 01 Ylikylä pt, Rovaniemen mlk.		THYKS	Ös-tien par Kev liik väylä	3,2 km 1,0 km	III N-7 ös	2 500		trk				
657	Kt 78 223-224 Rovaniemen sis.tulo + silta, Rovaniemi		TPO 82-87 14071	Tien rak Sillan rak Rautat eritaso	2,2 km 1 kpl 1 kpl	I N-10/7 Kp II N-7	24 700		trk				
622	Mt 935 08-09 Rattosjärvi-Marrasjärvi, Rovaniemen mlk.		TPO 82-87 14178	Soratien par	14,8 km	III N-6,5ös	7 800		trk	k		R 87	
624	Mt 858 01-04 Kuha-Oulun lr, Ranua		TPO 82-87 14147	Soratien par	27,3 km	III N-6,5ös	6 000		trk	k		R	
674	Mt 965 08-12 Savukoski-Sallan kr, Savukoski		TPO 82-87	Soratien par	21,2 km	III N-6,5ös	11 200		trk	k		R	Sisältää hankkeen 675 hankeluettelosta v. 1981
625	Mt 955 05-07 Nilivaara-Kiistala, Kittilä		TPO 82-87 14171	Soratien par	17,6 km	III N-6,5ös	10 500		trk	k	R		
637	Vt 4 564-566 Hyljelahti-Kaamanen, Inari		TPO 82-87 14035	Tien rak	16,5 km	III N-7 ös	16 100		trk	k		R 87	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Lappi
 Laati U. Alapeteri
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸²-19⁸⁴
☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__19__

132.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
551	Vt 4 Paattion eritasoliittymä, Kemi		TPO 82-87 14067	Tien rak	1,2 km	III N-6,5Kp	800			trs			Uusi
631	Vt 4 Vuojärvi-Lismanaavan th, Sodankylä	517-518	TPO 82-87 14056	Ös-tien par	13,8 km	I N-8/7 Kp	9 000			trs	tlk k		R 87
650	Mt 924 Taininiemi-Hosio, Simo, Ranua	07-12	TPO 82-87 14015	Tien rak Sillan rak	24,2 km 16,0 km 1 kpl	III N-7 Ös	26 000			trs	tlk k		R 86 (Mahdoll. oik. pituus n. 16 km)
653	Mt 961 Javaruksen mt, Kemijärvi	05-08	TPO 82-87 14009	Soratien par	21,3 km	III N-6,5Ös	10 000			trs	tlk k		R 86
556	Pt 19573 Tervola-Lehmikumpu, Tervola	01-02	TPO 82-87 14014	Soratien par	11,2 km	III N-6,5Ös	3 000			trs	tlk k	R	
571	Pt Lautiosaari-Elijärvi, Keminmaa		TPO 82-87 14026	Tien rak	5,0 km	III N-7 Ös	2 500			trs	tlk k, R		Uusi
576	Pt 19871 Kihlangin pt, Muonio	01-02	TPO 82-87 14030	Soratien par	13,4 km	III N-6 Ös	2 500			trs	tlk k	R	Uusi
606	Mt 9271 Arpela-Sihtuuna, Tornio	01-04	TPO 82-87 14084	Soratien par	22,0 km	III N-6 Ös	3 200			trs	tlk k		R 86 Uusi
608	Mt 936 Taapajärvi-Lohiniva, Kolari, Roi mlk.	08-10	THYKS	Soratien par	11,2 km	III N-6 Ös				trs			Uusi
685	Pt 19801 Kairalan silta Pelkosenniemi		TPO 82-87 14403	Sillan rak Soratien par	1 kpl 2,0 km	III N-6 Ös	5 200			trs		R	Uusi
681	Pt 19889 Kersilön silta Sodankylä			Sillan rak Soratien par	1 kpl 2,5 km	III N-6				spa			Uusi
										trs			
										spa			

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Lappi
 Laati U. Alapeteri
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982-1984

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nuservio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	19 83	19 84	19 85	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
676	Pt 19870 Savukosken silta, Savukoski			Sillan rak Soratien par	1 kpl 1,5 km	III N-6				trs			Uusi
684	Muonion silta, Muonio		TPO 82-87 14402	Sillan rak	1 kpl	III N-7	4 750		trs				Uusi
628	Mt 923 Lehmikumpu-Koivu, Tervola	07-09 Piirin Jr 1.6.1981	TPO 82-87 14063	Soratien par	14,1 km	III N-6,50s	9 100			trs	tlk	k	R 86
623	Mt 952 Unari-Osma, Rovaniemen mlk.	05-04	TPO 82-87 14151	Soratien par	10,7 km	III N-6 0s	6 000			trs			R 86
626	Mt 9584 Pallasjärvi-Raattama, Kittilä	03-05	TPO 82-87 14006	Soratien par	11,0 km	III N-6,50s	5 600			trs			R 87
552	Mt 945 Perä-Posio - Jumisko, Posio	15-10	TPO 82-87 14012	Soratien par	29,7 km	III N-6,50s	14 800			trs	tlk	k	R 86
629	Vt 21 Palojoensuu-Kuttanen, Enontekiö	210-211	TPO 82-87 14033	Ös-tien par	17,2 km	III N-7 0s	8 900			trs	tlk	k	R 86
553	Mt 970 Patoniva-Utsjoki, Utsjoki	14-15	TPO 82-87 14003	Ös-tien par	9,2 km	III N-7 0s	7 400			trs			R 86
554	Mt 965 Savukosken kr-Saija, Salla	13-14	TPO 82-87 14055	Soratien par	8,0 km	III N-6,50s	6 000			trs			R 86
559	Pt 19540,19567 Liakka-Könölä pt, Könölä pt, Tornio	01-03,01	TPO 82-87 14038	Soratien par	29,7 km	III N-6 0s	4 300			trs			R 87
563	Pt 19583,19564 Aapajärven pt, Korkeamaan pt, Tornio	01-03,01-02	TPO 82-87 14059	Soratien par	30,4 km	III N-6 0s	4 500			trs			

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Lappi
 Laati U. Alapeteri
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982 - 1984

☐ HANKELUETTELO 19__ 19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__ 19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkous Pöällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluakataulu					Lisätietoja
								19 81	19 82	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
671	Mt 924 12-16 Hosio-Nuupas, Ranua		TPO 82-87 14036	Ös-tien par	27,6 km	III N-7 Ös	15 400					trs	R 86
579	Vt 4 519-523 Lismanaavan th-Sodankylä, Sodankylä		THYKS	Ös-tien par	23,0 km	I N-8/7 Kp	12 300					trs	Uusi
602	Po 50023 Jäniskoski-Norjan raja, Inari		THYKS	Soratien par	27,0 km	III N-6,5Ös	18 900					trs	Uusi
651	Vt 21 130-132 Pello-Orajärvi, Pello		TPO 82-87 14070	Ös-tien par	13,9 km	I N-8/7 Kp	14 800					trs	R 86
673	Ketomellan silta, Enontekiö			Sillan rak	1 kpl							trs	Uusi
669	Pelkosenniemen silta, Pelkosenniemi			Sillan rak	1 kpl							trs	Uusi
682	Mt 920 Kraaselin silta, Kemi			Sillan par	1 kpl							trs	Uusi
640	Po 50006 01-02 Hanhimaa-Korpela, Kittilä		TPO 82-87 14010	Soratien par	14,5 km	III N-6,5Ös	7 400					trs	R 87
555	Mt 948 01-07 Karhujärvi-Hautajärvi, Salla		THYKS	Soratien par	34,8 km	III N-6,5Ös	6 600					trs	
557	Pt 19796 01-04 Pyhäjärven pt, Pelkosenniemi		TPO 82-87 14037	Soratien par	21,0 km	III N-6 Ös	8 000					trs	
666	Pt 19673 01-04 Koutuksen pt, Pello		TPO 82-87 14046	Soratien par	28,0 km	III N-6 Ös	3 500					trs	R

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Lappi
 Laati U. Alapeteri
 Päiväys 15.10.1981

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982 - 1984

☐ HANKELUETTELO 19__ 19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
Tr-ind. 340

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1981	1982	1983	1984	1985	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
667	Pt 19619 01-04 Väystäjän pt, Ylitornio		TPO 82-87 14061	Soratien par	26,2 km	III N-6 Ös	4 400					trs	
670	Pt 19599 01-05 Simojärven länsirannan pt, Ranua		THYKS	Soratien par	32,3 km	III N-6 Ös	4 100					trs	
672	Pt 19714 01-07 Lohiniva-Kierinki-Karjan- lahti, Sodankylä, Kittilä		TPO 82-87 14069	Soratien par	50,1 km	III N-6 Ös	9 300					trs	
572	Pt 19580 01-02 Karunki-Palovaara, Tornio		TPO 82-87 14062	Soratien par	12,0 km	III N-6 Ös	2 000					trs	Uusi
577	Mt 952 01-03 Meltaus-Osma Rovaniemen mlk.		TPO 82-87 14054	Soratien par	16,0 km	III N-6,5Ös	7 000					trs	R 87 Uusi
646	Mt 953 12-13 Vaalajärvi-Sodankylä, Sodankylä				15,0 km							trs	Uusi
663	Pt 19709 01-03 Venejärven pt, Kolari		THYKS	Soratien par	18,7 km	III N-6 Ös	3 500					trs	
687	Mt 9562 Tepaston silta, Kittilä			Sillan rak	1 kpl							ss	Uusi
680	Pt 19688 Tapion silta, Rovaniemen mlk.			Sillan rak	1 kpl							ss	Uusi
647	Pt 19544 Viitakosken pt, Tornio		THYKS	Soratien par	10,0 km	III N-6 Ös						trs	Uusi
648	Mt 970 12-13 Kenestupa-Patoniva, Inari			Ös-tien par	12,0 km	III N-7 Ös						trs	Uusi

SUUNNITTELUTOIMINNAN LAAJUUS 1982 - 1984 SUUNNITTELUOHJELMAN MUKAAN, TR-INDEKSI 340

Piiri	Tie- verkko- suunni- telmat	Esisuunnitelmat		Nimetyt tie- ja rakennussuunnitelmat															
		Pääsuun- taselvi- tykset	Yleissuun- nitelmat	Käynnissä olevat			Vuonna 1982 alkavat			Vuonna 1983 alkavat			Vuonna 1984 alkavat			YHTEENSÄ			
	kpl	kpl	kpl	km	kpl	km	Mmk	kpl	km	Mmk	kpl	km	Mmk	kpl	km	Mmk	kpl	km	Mmk
01 U	9	1	15		32	219,9	790,1	13	60,6	214,4	6	35,8	97,5	4	68,9	217,1	55	385,2	1 319,1
02 T	11	-	10	(44,0)	41	246,5	427,5	8	48,3	82,0	9	93,9	110,5	9	105,0	104,5	67	493,7	724,5
04 H	10	1	8	57,8	33	200,5	389,2	19	228,5	202,4	11	127,8	132,9	4	38,8	72,3	67	595,6	796,8
05 Ky	1	1	9	(59,3)	38	198,1	266,5	9	71,4	67,7	5	55,5	82,0	3	34,8	22,0	55	359,8	438,2
06 M	1	1	6	48,9	31	261,3	167,2	2	18,4	27,0	2	14,5	11,5	3	39,7	29,0	38	333,9	234,7
07 P-K	2	-	-	-	23	209,0	114,7	8	77,8	48,2	7	87,4	41,8	4	44,1	20,6	42	418,3	225,3
08 Ku	1	-	3	17,3	35	429,7	224,4	9	96,9	141,6	7	141,2	50,9	4	50,3	47,1	55	718,1	464,0
09 K-S	-	-	10		26	145,3	128,0	10	109,3	76,0	6	81,1	42,8	5	67,9	38,5	47	403,6	285,3
10 V	7	1	8	(27,4)	33	344,4	298,7	11	75,8	100,2	5	67,6	36,5	-	-	-	49	487,8	435,4
11 K-P	3	-	-	-	20	232,0	139,6	6	85,4	40,0	1	16,4	8,2	2	30,2	16,6	29	364,0	204,4
12 O	11	-	1	14,0	29	263,9	195,9	17	164,4	75,8	7	66,2	83,2	1	13,1	7,8	54	507,6	362,7
13 Kn	-	-	3		24	223,7	233,0	7	78,4	44,8	-	-	-	-	-	-	31	302,1	277,8
14 L	3	-	4	14,0	43	541,3	399,3	22	260,8	165,8	16	253,1	134,5	15	291,8	78,3	96	1 347,0	777,9
YHT.	59	5	77		408	3515,6	3774,1	141	1376,0	1285,9	82	1040,5	832,3	54	784,6	663,8	685	6716,7	6 546,1

SUUNNITTELUTOIMINNAN LAAJUUS 1981 TIENSUUNNITTELUN HANKELUETTELOON MUKAAN

										1981			1982			1983			YHTEENSÄ		
		2	44		326	2867	3272,7	119	1375	1076,1	69	800	593,9	38	501	322,7	552	5543	5 265,4		

SUUNNITTELUTOIMINNAN LAAJUUS 1980 TIENSUUNNITTELUN HANKELUETTELOON MUKAAN

								1980		1981		1982		YHTEENSÄ					
		7	68		331	2871		122	1347		58	691		49	581		560	5490	

Luetteloon sisältyy vain aktiivisessa vaiheessa olevat suunnitteluhankkeet.
 Luetteloon ei sisälly yksityisten teiden järjestelysuunnitelmat.
 Sulkeissa olevaan lukuun ei sisälly piirin kaikki kappalemäärässä ilmoit-
 etut hankkeet.